



INFORMACJA  
NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI  
NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI

ZA I PÓŁROCZE 2024 R

## Dział Rozdział Paragraf 010 01043 605 0

# Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki

- ▶ WYKONANO ZADANIE POD NAZWĄ:

"rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jaźwina".

Dotyczy wykonania nowej sieci wodociągowej do Remizy  
OSP w Jaźwina

- ▶ ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO

Dział Rozdział Paragraf 010 01043 605 0  
Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody

- ▶ Wykonano PFU na zadanie: "Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody".
- ▶ Projekt zaniechany na rzecz Przebudowy i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki.

Dział Rozdział Paragraf 010 01044 605 0  
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni  
ścieków w m. Łagiewniki.

- ▶ Roboty w trakcie realizacji.
- ▶ Wykonawca robót:
- ▶ CERMAG CONSTRUCTION Spółka z o.o, ul. Mokronoska 2, 52-407  
Wrocław
- ▶ Realizacja w 2 etapach – 1 etap rok 2024 r. i 2 etap do 30 XI 2025 r.
- ▶ Wartość kontraktu: 11.703.450,00 zł brutto

Dział Rozdział Paragraf 600 60016 605 0  
Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i  
Zboińskiej w m. Łagiewniki

- ▶ Roboty w trakcie realizacji.
- ▶ Wykonawca robót:
- ▶ COLAS Polska Sp. z o.o. , ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie
- ▶ Realizacja do 18 XI 2024 r.
- ▶ Wartość kontraktu: 2.738.341,10 zł brutto



Dział Rozdział Paragraf 600 60016 605 0  
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy  
Łagiewniki

- ▶ Zadanie dotyczy:
- ▶ **Etap I:** Modernizacja odcinka ul. Łowieckiej w Łagiewnikach- realizacja etapu I w roku 2024
- ▶ **Etap II:** Modernizacja ul. Sportowej, części ul. Kościelnej i części ul. Wesolej w m. Oleszna- realizacja etapu II w roku 2025
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 600 60016 601 0  
Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki

- ▶ Zadanie zakończono w 2024 r. z opóźnieniem terminu realizacji z winy Wykonawcy robót.
- ▶ Gmina naliczyła i pobrała należne kary z tytułu opóźnienia (28 dni) w wysokości 101.299,24 zł brutto

Dział Rozdział Paragraf 600 60017 601 0  
LIGOTA WIELKA droga dojazdowa do gruntów rolnych

- ▶ Zadanie dotyczy:
- ▶ Utwardzenia kruszywem ok. 170 mb drogi w m Ligota Wielka w roku 2024
- ▶ Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu



Dział Rozdział Paragraf 750 75023 605 0

## Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki – termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki

- ▶ Zadanie dotyczy:
- ▶ aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Łagiewniki
- ▶ Zadanie wykonane
- ▶ Zadanie oczekuje na nabór wniosków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT

Dział Rozdział Paragraf 754 75412 427 0  
Remiza OSP Łagiewniki - remont pokrycia dachu

- ▶ Zadanie dotyczy:
- ▶ Remontu pokrycia papy nad budynkiem OSP Łagiewniki w roku 2024
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 754 75412 605 0  
Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Jaźwina

- ▶ Zadanie dotyczy:
- ▶ Modernizacji 3 pomieszczeń remizy OSP Jaźwina roku 2024
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 801 80101 605 0  
Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie  
Gminy Łagiewniki - termomodernizacja SP Łagiewniki

- ▶ Zadanie dotyczy:
- ▶ opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP Łagiewniki wraz z audytem
- ▶ Zadanie w trakcie realizacji
- ▶ Zadanie oczekuje na nabór wniosków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT

## Dział Rozdział Paragraf 900 90001 605 0

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki

- ▶ na 30-06-2024 r. wykonano:
- ▶ opracowanie PFU dla zadań:
  - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki,
  - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Radzików wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki,
  - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Radzików.
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu



## Dział Rozdział Paragraf 900 90015 605 0

### Projekty i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki

- ▶ Zadanie dotyczy:
- ▶ Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odcinków napowietrznej sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ pozwolenia na budowę:
- ▶ Budowa odcinka sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Ratajno, droga gminna, L = ok. 100,0 m - działka nr ewid. 265; 264, obręb 0008 Ratajno, jednostka ewidencyjna 020206\_2 Łagiewniki.
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 900 90015 605 0  
Budowa oświetlenia wsi Młynica

- ▶ Zadanie dotyczy: Budowy oświetlenia wsi Młynica - 7 słupów linii napowietrznej z lampami typu LED
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 900 90015 605 0  
Budowa oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa,  
m. Łagiewniki

- ▶ Zadanie dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki z lampami typu LED
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 900 90015 605 0  
Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku  
Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.

- ▶ Zadanie wieloletnie 2022/2023/2024 pn.: Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach GOKBiS
- ▶ Zakończono w miesiącu luty 2024 i przekazano do użytkowania GOKBiS.
- ▶ Wykonawca robót:
- ▶ CERMAG CONSTRUCTION Spółka z o.o, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
- ▶ Wartość inwestycji ogółem: 11.946.580,00 zł brutto

Dział Rozdział Paragraf 921 92109 605 0  
Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna

- ▶ Zadanie dotyczy: Budowy wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna w formule Zaprojektuj - Wybuduj.
- ▶ Roboty w trakcie realizacji.
- ▶ Wykonawca robót:
- ▶ Barszczyk Budownictwo Sp. z o.o., ul. Średzka 39/12U, 54-001 Wrocław
- ▶ Realizacja w 2 etapach – 1 etap rok 2024 i 2 etap do 12 XI 2025 r.
- ▶ Wartość kontraktu: 2.985.000,00 zł brutto



Dział Rozdział Paragraf 921 92120 605 0  
Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w  
miejscowości Łagiewniki

- ▶ Zadanie dotyczy: Doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki.
  - a) Zakup, dostawa i montaż wyposażenia (meble)
  - b) Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia z okablowaniem
  - c) Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 921 92120 605 0  
Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele  
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach

- ▶ Zadanie dotyczy: Renowacji zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach
- ▶ Wartość zadania do 1.500.000,00 zł w tym:
- ▶ z programu: DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW (POLSKI ŁAD) 1.470.000,00 PLN (98%)
- ▶ Środki własne 30.000,00 PLN (2%)
- ▶ Zadanie na 30-06-2024 r. w trakcie przygotowania przetargu

Dział Rozdział Paragraf 926 92601 605 0  
Projekt i rozbudowa budynku "Orlik" w Łagiewnikach

- ▶ na 30-06-2024 r. wykonano:
- ▶ opracowanie PFU na zadanie "Rozbudowa budynku ORLIK w Łagiewnikach".
- ▶ Zadanie oczekuje na ogłoszenie dofinansowania na obiekty sportowe.

Dział Rozdział Paragraf 926 92695 605 0  
Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików

- ▶ Zadanie dotyczy: wykonania Projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę.
- ▶ ZADANIE 1: budynek szatni dla sportowców piłki nożnej w miejscowości Radzików na bazie 5 szt. kontenerów mieszkalnych, - działka nr ewid. 47, obręb 0007 Radzików, jednostka ewidencyjna 020206\_2 Łagiewniki.
- ▶ Zadanie z roku 2023, zakończono w 2024 z opóźnieniem terminu realizacji z winy Projektanta/Wykonawcy robót.
- ▶ Gmina naliczyła należne kary z tytułu opóźnienia (165 dni) w wysokości 23.100,00 zł brutto



Dział Rozdział Paragraf 926 92695 605 0  
Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina

- ▶ Zadanie dotyczy: wykonania Projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę.
- ▶ ZADANIE 2: budynek szatni dla sportowców piłki nożnej w miejscowości Jaźwina na bazie 3 szt. kontenerów mieszkalnych, - działka nr ewid. 411, obręb 0001 Jaźwina, jednostka ewidencyjna 020206\_2 Łagiewniki.
- ▶ Zadanie z roku 2023, zakończono w 2024 z opóźnieniem terminu realizacji z winy Projektanta/Wykonawcy robót.
- ▶ Gmina naliczyła należne kary z tytułu opóźnienia (165 dni) w wysokości 18.150,00 zł brutto



# Ogółem realizacja inwestycji na terenie Gminy Łagiewniki za I półrocze 2024 roku

- ▶ łączna wartość zadań realizowanych:

24.429.850,86 zł

- ▶ Wykonanie do 30-06-2024 r.

7.334.022,56 zł

- ▶ Procentowe wykonanie do 30-06-2024 r.

30,02 %



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opracował:  
Antoni Buczak