
UCHWAŁA NR XX/138/25 
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 28 sierpnia 2025 r. 

W sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 278), Uchwały nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 
2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki 
oraz Uchwały nr V/32/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki, Rada Gminy 
Łagiewniki uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1 WSTĘP I ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI GMINY ŁAGIEWNIKI  

Z definicji rewitalizacji, ujętej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji1 

wynika, że obejmuje ona proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, 

gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie 

i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany z udziałem gminnego programu rewitalizacji. 

Gmina Łagiewniki przystąpiła do opracowania programu, o którym mowa w rozdz. 4 ustawy 

o rewitalizacji, mając na celu kontynuowanie tego procesu, uruchomionego w 2016 r. 

Pierwszy „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023”2, został opracowany  

w 2016 roku i obejmował swym zasięgiem pięć podobszarów rewitalizacji, tj. miejscowości Ligota 

Wielka, Sieniawka, Sokolniki (w każdym przypadku chodzi o zamieszkane części miejscowości), 

centralną część Jaźwiny oraz fragmenty Łagiewnik. Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji 

wynosiła 255,65 ha, co stanowiło 2,06% powierzchni Gminy. Obszar rewitalizacji zamieszkiwało 1 512 

osób, co stanowiło 20,4% ogólnej liczby mieszkańców Gminy Łagiewniki. Jednak pomimo realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, niektóre obszary nie doświadczyły przemian, a zdiagnozowane 

problemy nie uległy widocznej poprawie. Dodatkowo niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne, 

związane m.in. ze zmianami czynników makroekonomicznych lub epidemią Covid-19, wpłynęły na 

ograniczenie pozytywnych efektów zachodzących zmian. Stanowiło to punkt wyjścia dla 

zaprogramowania interwencji rewitalizacyjnej Gminy Łagiewniki na kolejne lata. 

Poprzedni program rewitalizacji stracił ważność. Obecnie Gmina Łagiewniki przystąpiła do 

opracowania kolejnej edycji programu, o którym mowa w rozdz. 4 ustawy o rewitalizacji, mając na 

celu kontynuowanie tego procesu. Kontynuowanie procesu rewitalizacji od dnia 1 stycznia 2024 r. 

jest możliwe jedynie w procedurze ustawy o rewitalizacji (art. 52 ust. 1). Z tego powodu Gmina 

Łagiewniki zainicjowała opracowanie gminnego programu rewitalizacji w perspektywie do 2030 roku. 

                                                           
1
 Dz.U.2024.278 

2
 Uchwała Rady Gminy Łagiewniki Nr XXVI/192/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023, zmieniona Uchwałą nr XXIX/213/17 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 
lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/192/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016 – 2023. 
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W ramach pierwszego etapu procedury opracowania GPR wyznaczono, zgodnie z kryteriami art. 9 

ustawy o rewitalizacji, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który zajmuje 0,64% powierzchni 

gminy (79,00 ha) oraz jest zamieszkiwany przez 7,66% ogólnej populacji gminy (549 osób)3. 

Dla tego terenu przygotowano Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030 (GPR 

Gminy Łagiewniki), zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji, łącząc wiedzę ekspercką o  procesie  

z wiedzą mieszkańców Gminy Łagiewniki o obszarze rewitalizacji. Model partycypacyjny w tworzeniu 

programu polegał na zabezpieczeniu informacji o potrzebach rewitalizacyjnych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji i ujęciu ich w formie propozycji przedsięwzięć w GPR. Do programu zgłoszono zarówno 

przedsięwzięcia stanowiące kontynuację dotychczasowych działań, jak i  nowe projekty dotyczące 

zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych, mające zwiększyć efektywność i synergię 

procesu rewitalizacji. 

GPR spełnia wymogi uspołecznienia wynikające z rozdz. 2 ustawy o rewitalizacji – procedury 

konsultacyjne prowadzono na każdym etapie prac, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ww. 

ustawy. 

GPR wpisuje się również w wymogi sformułowane względem strategii terytorialnych, o których mowa 

w art. 29 ust. 1 rozporządzenia ogólnego dla polityki spójności na lata 2021- 20274 oraz art. 36 ust. 8 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-20275 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 

Spełnienie przez GPR wymogów uwarunkowań polityki spójności UE umożliwia ubieganie się 

o  dofinasowanie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków europejskich 

w  perspektywie finansowej 2021-2027. Zapisy GPR uwzględniają także wymogi wynikające z Zasad 

realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, 

które formułują specyficzne cechy programów rewitalizacji, konieczne do wypracowania w nowych 

dokumentach. 

Struktura GPR zawiera w sobie zarówno elementy obligatoryjne wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy 

o  rewitalizacji, jak i zagadnienia wymagane od strategii IIT, o których mowa w art. 36 ust. 8 ustawy 

                                                           
3
 Zgodnie z Uchwałą nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki 
4
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a 
także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. 
5
 Dz.U.2022.1079 
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wdrożeniowej. Poniżej dokonano zestawienia kluczowych elementów dokumentu GPR, udowadniając 

spełnienie wymogów i ustawy o rewitalizacji, i przewidzianych dla strategii IIT. 

Tabela 1. Elementy struktury GPR Łagiewniki 2030 na tle wymogów ustawy wdrożeniowej dla strategii IIT 

Wymogi dla strategii IIT 
wynikające z art. 36 ust. 8 ustawy 
wdrożeniowej 

Odpowiadające elementy GPR 
Łagiewniki 2030 wynikające z art. 
15 ust. 1 ustawy o rewitalizacji 

Cechy GPR wynikające z Zasad 
realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce w 
perspektywie finansowej UE na 
lata 2021-2027 

Synteza diagnozy obszaru realizacji 
IIT wraz z analizą problemów, 
potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych 
powiązań gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych 

Rodz. 2 Obszar rewitalizacji i jego 
diagnoza 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja Rozdz. 2.1 Wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji – synteza „Diagnozy 
obszaru zdegradowanego  
i rewitalizacji Gminy Łagiewniki” 

Rozdz. 2.2 Szczegółowa diagnoza 
obszaru rewitalizacji 

Rozdz. 2.3 Synteza diagnozy 
pogłębionej obszaru rewitalizacji 

Cele, jakie mają być zrealizowane 
w ramach IIT, ze wskazaniem 
wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych 
wskaźników rezultatu i produktu 
powiązanych z realizacją 
właściwego programu 

Rozdz. 3. Integralność systemu 
wizji, celów i kierunków działań 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja 
− zasady komplementarności 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  

Rozdz. 3.2. Integracja wizji, celów, 
kierunków działań i przedsięwzięć 

Rozdz. 4. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Rozdz. 10. System monitorowania  
i oceny GPR 

Lista projektów realizujących cele 
wraz z informacją na temat 
sposobu ich wskazania oraz 
powiązania z innymi projektami 

Rozdz. 4. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja 
− zasady komplementarności 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rozdz. 4.1. Planowane 
podstawowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Rozdz. 4.2. Charakterystyka 
pozostałych dopuszczalnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rozdz. 6. Mechanizmy służące 
integrowaniu działań oraz 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Opis procesu zaangażowania 
partnerów społeczno-
gospodarczych oraz właściwych 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, 
podmiotów działających na rzecz 
ochrony środowiska oraz 
podmiotów odpowiedzialnych za 
promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
praw osób niepełnosprawnych, 
równości płci i niedyskryminacji w 
pracach nad przygotowaniem i 
wdrażaniem strategii IIT 

Rozdz. 8. Realizacja zasady 
partycypacji społecznej  
i partnerstwa 

− podejście zintegrowane 
 

Rozdz. 9. Zarządzanie Gminnym 
Programem Rewitalizacji 

Rozdz. 10. System monitorowania  
i oceny GPR 

Rozdz. 13. Komitet Rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne 
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2 OBSZAR REWITALIZACJI I JEGO DIAGNOZA 

2.1 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji – synteza „Diagnozy 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Łagiewniki” 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczono w wyniku badania ujętego w dokumencie 

„Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Łagiewniki”, a następnie potwierdzonego 

Uchwałą nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 

2.1.1 Metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Z uwagi na specyfikę analizy wielokryterialnej, przeprowadzanej celem wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, za wyjściowy przyjęto podział na 19 jednostek (14 sołectw 

oraz 5 przysiółków: Jaźwina, przysiółek Janczowice (sołectwo Jaźwina), przysiółek Kuchary (sołectwo 

Jaźwina), przysiółek Uliczno (sołectwo Jaźwina), Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, przysiółek 

Domaszów (sołectwo Młynica), Oleszna, Przystronie, Radzików, Ratajno, Sienice, Sieniawka, 

przysiółek Mniowice (sołectwo Sieniawka), Stoszów, Sokolniki, Słupice oraz Trzebnik. 

Przestrzenny układ Gminy Łagiewniki prezentuje poniższy rysunek. 

Rysunek 1. Sołectwa Gminy Łagiewnik 

 

Źródło: Serwis https://polska.e-mapa.net/ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Każdej jednostce analitycznej nadano umowny numer, który zaprezentowano w poniższej tabeli, 

zawierającej również informację o liczbie mieszkańców jednostek analitycznych. 

Tabela 2. Lista jednostek analitycznych Gminy Łagiewniki 

Obszar Nazwa Liczba mieszkańców 

1 Jaźwina 744 

2 przysiółek Janczowice (sołectwo Jaźwina) 60 

3 przysiółek Kuchary (sołectwo Jaźwina) 55 

4 przysiółek Uliczno (sołectwo Jaźwina) 26 

5 Ligota Wielka 293 

6 Łagiewniki 2 621 

7 Młynica 162 

8 przysiółek Domaszów (sołectwo Młynica) 2 

9 Oleszna 886 

10 Przystronie 156 

11 Radzików 266 

12 Ratajno 253 

13 Sienice 338 

14 Sieniawka 381 

15 przysiółek Mniowice (sołectwo Sieniawka) 29 

16 Stoszów 158 

17 Sokolniki 259 

18 Słupice 368 

19 Trzebnik 112 

RAZEM 7 169 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki 

Badanie objęło analizę wszystkich zagadnień kryzysowych wymienionych w ustawie o rewitalizacji 

(art. 9 ust. 1) – w sumie wykorzystano łącznie 20 mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników, z czego 

12 odniosło się do sfery społecznej, 3 do sfery gospodarczej, 3 do sfery przestrzenno-funkcjonalnej, 1 

do sfery technicznej i 1 do sfery środowiskowej. 

Lista wskaźników wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Lista wskaźników służących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

SFERA SPOŁECZNA 

W1 Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym na 100 mieszkańców  

W2 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym na 100 mieszkańców  

W3 Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców  

W4 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców  

W5 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców  

W6 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 100 mieszkańców  

W7 Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych na 100 mieszkańców  

W8 Ilość postępowań administracyjno-prawnych podejmowanych przez GKRPA na 100 mieszkańców  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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W9 Liczba uczestników zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu na 100 mieszkańców  

W10 Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców  

W11 Liczba przestępstw na 100 mieszkańców  

W12 Ilość interwencji domowych na 100 mieszkańców  

SFERA GOSPODARCZA 

W13 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 100 mieszkańców  

W14 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 100 mieszkańców 

W15 Liczba podmiotów gospodarczych skreślonych z rejestru REGON na 100 mieszkańców  

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

W16 
Ilość gospodarstw domowych korzystających ze zbiorczych systemów odprowadzania ścieków na 100 

mieszkańców 

W17 Liczba obiektów komunalnych wymagających remontów na 100 mieszkańców  

W18 Liczba obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków na 100 mieszkańców  

SFERA TECHNICZNA 

W19 Liczba mieszkań komunalnych na 1000 mieszkańców  

SFERA ŚRODOWISKOWA 

W20 Ilość nieruchomości segregujących odpady na 100 mieszkańców  

Źródło: Opracowanie własne 

Dla uzyskania skali porównawczej większość czynników analizowano w przeliczeniu na wskaźniki 

odnoszące się do 100 mieszkańców, porównując je następnie z przeciętną wartością danego 

wskaźnika na poziomie gminy. W ocenie czynników zastosowano następujące miary: 

 powyżej średniej w gminie; 

 na poziomie średniej w gminie; 

 poniżej średniej w gminie. 

2.1.2 Wskazanie obszaru zdegradowanego 

W poniższych tabelach zaprezentowano uzyskane wartości wskaźników służących wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego we wszystkich jednostkach analitycznych, a w ostatnim wierszu również 

średni wynik dla gminy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela 4. Wyniki analizy wskaźnikowej, służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (sfera społeczna) 
O

b
sz

ar
 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 

1 13,98 63,04 22,98 1,21 0,54 0,81 70,56 0,40 3,09 1,08 1,61 0,40 

2 11,67 63,33 25,00 0,00 0,00 3,33 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 21,82 58,18 20,00 1,82 0,00 5,45 110,91 0,00 3,64 0,00 3,64 0,00 

4 15,38 57,69 26,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 

5 15,02 61,09 23,89 1,02 0,34 2,05 107,85 0,00 4,10 1,37 1,37 0,34 

6 14,69 61,69 23,58 1,26 0,31 1,03 67,34 0,53 8,01 1,30 1,34 0,15 

7 16,67 68,52 14,81 2,47 0,00 0,62 178,40 0,00 1,85 0,62 0,00 0,00 

8 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 19,86 62,42 17,72 1,58 0,79 0,23 70,43 0,45 1,69 0,90 1,69 0,34 

10 16,03 61,54 22,44 2,56 1,28 1,92 117,95 1,92 4,49 1,28 1,92 0,00 

11 12,41 68,80 18,80 1,88 0,38 1,50 80,45 0,75 0,00 0,75 2,26 0,38 

12 17,00 59,29 23,72 1,58 1,19 0,00 7,11 0,40 1,19 0,40 0,40 0,00 

13 15,98 57,99 26,04 1,48 0,89 0,89 96,75 0,59 0,00 0,59 3,25 0,30 

14 16,01 60,89 23,10 1,57 0,26 0,52 58,53 0,26 2,62 1,05 0,79 0,52 

15 10,34 65,52 24,14 0,00 0,00 0,00 44,83 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 

16 12,03 67,09 20,89 1,90 0,63 1,27 107,59 0,00 1,27 0,00 0,63 0,00 

17 13,90 62,16 23,94 2,32 0,77 1,93 97,68 0,39 3,86 0,77 0,00 0,39 

18 16,03 62,50 21,47 1,36 0,54 1,09 136,14 0,27 3,26 0,54 2,45 0,54 

19 16,96 61,61 21,43 2,68 1,79 0,89 52,68 0,89 10,71 0,89 0,89 0,00 

Średnia 
gminy 

15,50 62,17 22,32 1,46 0,52 0,99 77,97 0,46 4,48 0,99 1,46 0,25 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 5. Wyniki analizy wskaźnikowej, służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (sfera gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna oraz środowiskowa) 

O
b

sz
ar

 

W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 

1 19,89 0,81 0,00 0,00 0,00 6,85 2 29,17 

2 20,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0 60,00 

3 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 27,27 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 46,15 

5 19,11 0,68 0,34 0,00 0,00 6,83 2 33,45 

6 11,94 0,34 0,15 31,59 0,08 2,63 10 36,44 

7 15,43 1,23 0,00 0,00 0,00 1,85 0 26,54 

8 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 50,00 

9 18,85 0,56 0,23 20,32 0,00 7,11 2 30,02 

10 19,23 0,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0 28,21 

11 12,78 0,38 0,38 0,00 0,00 10,15 3 37,22 

12 17,39 0,40 0,40 0,00 0,00 4,74 0 29,64 

13 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 0 31,36 

14 9,97 0,26 0,26 0,00 0,00 4,99 0 39,37 

15 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 31,03 

16 13,92 1,90 0,00 0,00 0,00 8,23 2 31,01 

17 8,11 0,00 0,00 37,45 0,39 4,63 5 35,91 

18 20,65 0,27 1,09 0,00 0,00 8,42 0 31,25 

19 31,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0 31,25 

Średnia 
gminy 

14,97 0,43 0,21 15,41 0,04 5,31  33,73 

Źródło: Opracowanie własne 

W poniższej tabeli znajduje się syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Wystąpienie zjawiska kryzysowego miało miejsce wtedy, gdy sytuacja w danej jednostce analitycznej była bardziej niekorzystna niż średnia dla całej gminy.  

Tabela 6. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Obszar 
Liczba negatywnych 
zjawisk społecznych 

Liczba negatywnych 
zjawisk gospodarczych 

Liczba negatywnych 
zjawisk funkcjonalno-

przestrzennych 

Liczba negatywnych 
zjawisk technicznych 

Liczba negatywnych 
zjawisk 

środowiskowych 

Liczba negatywnych 
zjawisk kryzysowych 

ogółem 

1 6 1 3 0 1 11 

2 6 1 2 1 0 10 

3 7 3 2 1 1 14 

4 6 2 2 1 0 11 

5 7 0 3 0 1 11 

6 7 3 0 0 0 10 

7 4 1 2 1 1 9 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli dotyczącej skali zjawisk kryzysowych stwierdzono, iż najwięcej zjawisk kryzysowych występuje na 

terenie obszarów o numerach: 3, 10, 11, 13, 15 oraz 16. W celu zoptymalizowania wyboru obszarów kwalifikujących się jako obszary zdegradowane 

zastosowano metody statystyczne oparte na wyznaczeniu mediany6 oraz dominanty7 zbioru wartości liczbowych występujących w poszczególnych obszarach 

jako negatywne zjawiska kryzysowe ogółem. W celu zobrazowania całościowej sytuacji Gminy Łagiewniki dokonano zestawienia wszystkich czynników 

analizowanych w gminie, co przedstawia powyższa tabela.  

Dane8 rosnąco: 7, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 17. 

Liczba danych: n = 19   

Mediana = 11  

Dominanta = 11       

                                                           
6
 W statystyce jest to wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Wyznaczenie mediany z jakiegoś zbioru liczb, polega na 

wypisaniu tych liczb w kolejności niemalejącej, a następnie wybraniu liczby środkowej (w przypadku gdy występuje nieparzysta liczba liczb w zbiorze). Jeżeli występuje parzysta liczba liczb w 
zbiorze, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych liczb. 
7
 Jest to wartość modalna, lub też wartość najczęstsza. Jest to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym 

prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to wartość, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa 
ma wartość największą. Dominanta jest także najczęściej występującą wartością liczbową w danym zbiorze. 
8
 Wartości liczbowe występujące w poszczególnych obszarach jako negatywne zjawiska kryzysowe ogółem.  

8 5 2 2 1 0 10 

9 4 0 2 0 1 7 

10 10 2 3 1 1 17 

11 7 2 3 0 0 12 

12 6 1 2 1 1 11 

13 8 3 3 1 1 16 

14 5 2 2 1 0 10 

15 5 3 2 1 1 12 

16 7 2 3 0 1 13 

17 8 3 0 0 0 11 

18 5 1 3 1 1 11 

19 5 2 2 1 1 11 
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Jako obszar zdegradowany wyznacza się zatem obszary o liczbie zjawisk kryzysowych powyżej mediany (11) oraz dominanty (11) tj. obszary o numerach: 3, 

10, 11, 13, 15 oraz 16. 

2.1.3 Wskazanie obszaru rewitalizacji 

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego dokonano pogłębionej analizy problemów społecznych, gospodarczych, funkcjonalno–przestrzennych, 

technicznych oraz środowiskowych występujących na obszarze zdegradowanym. W poniższych tabelach zaprezentowano uzyskane wartości wskaźników 

służących wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w jednostkach analitycznych tworzących obszar zdegradowany, a w ostatnim wierszu również średni wynik dla 

całego obszaru zdegradowanego. 

Tabela 7. Wyniki analizy wskaźnikowej, służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji (sfera społeczna) 

O
b

sz
ar

 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 

3 21,82 58,18 20,00 1,82 0,00 5,45 110,91 0,00 3,64 0,00 3,64 0,00 

10 16,03 61,54 22,44 2,56 1,28 1,92 117,95 1,92 4,49 1,28 1,92 0,00 

11 12,41 68,80 18,80 1,88 0,38 1,50 80,45 0,75 0,00 0,75 2,26 0,38 

13 15,98 57,99 26,04 1,48 0,89 0,89 96,75 0,59 0,00 0,59 3,25 0,30 

15 10,34 65,52 24,14 0,00 0,00 0,00 44,83 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 

16 12,03 67,09 20,89 1,90 0,63 1,27 107,59 0,00 1,27 0,00 0,63 0,00 

Średnia 
OZ 

14,57 63,07 22,36 1,80 0,70 1,50 96,71 0,70 1,10 0,60 2,40 0,20 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 8. Wyniki analizy wskaźnikowej, służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji (sfera gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna oraz środowiskowa) 

O
b

sz
ar

 

W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 

3 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 27,27 

10 19,23 0,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0 28,21 

11 12,78 0,38 0,38 0,00 0,00 10,15 3 37,22 

13 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 0 31,36 

15 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 31,03 

16 13,92 1,90 0,00 0,00 0,00 8,23 2 31,01 

Średnia OZ 13,07 0,40 0,10 0,00 0,00 9,68  32,14 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza wskaźnikowa wykazała, że obszarem o najwyższej liczbie negatywnych zjawisk kryzysowych ogółem są jednostki analityczne nr 3, 10 oraz 13 (tabela 

poniżej).  

Tabela 9. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru rewitalizacji 

Obszar 
Liczba negatywnych 
zjawisk społecznych 

Liczba negatywnych 
zjawisk gospodarczych 

Liczba negatywnych 
zjawisk funkcjonalno-

przestrzennych 

Liczba negatywnych 
zjawisk technicznych 

Liczba negatywnych 
zjawisk 

środowiskowych 

Liczba negatywnych 
zjawisk kryzysowych 

ogółem 

3 6 3 0 1 1 11 

10 9 2 1 1 1 14 

11 6 2 1 0 0 9 

13 6 3 1 1 1 12 

15 5 3 0 1 1 10 

16 4 1 0 0 1 6 

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji może obejmować obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (problemy społeczne, gospodarcze, techniczno-strukturalne i środowiskowe), 

o których mowa w art. 9 ust. 1, który ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Analiza wskaźnikowa wykazała, że obszarem o najwyższej liczbie negatywnych zjawisk kryzysowych 

ogółem są jednostki analityczne nr 3, 10 oraz 13. Powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

wynosi 79,00 ha, co stanowi 0,64% powierzchni Gminy Łagiewniki. Spełniony zatem został wymóg, 

aby wielkość obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 20% powierzchni gminy. Obszar wskazany 

do rewitalizacji zamieszkują 549 osoby, co stanowi 7,66% populacji gminy. Spełniony jest więc 

warunek, aby populacja obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 30% ogółu mieszkańców gminy. 

Tabela 10. Jednostki analityczne zaliczone do obszaru rewitalizowanego 

Obszar Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 

3 przysiółek Kuchary (sołectwo Jaźwina) 55 13,00 

10 Sołectwo Przystronie 156 33,00 

13 Sołectwo Sienice 338 33,00 

Gmina Łagiewniki 7 169 12 440,00 

% przypadający na obszar rewitalizowany 7,66 0,64 

Źródło: Opracowanie własne  

Położenie obszaru rewitalizacji zostało zaprezentowane na poniższych rysunkach. 

Rysunek 2. Zasięg obszaru rewitalizacji i obszarów zdegradowanych w Gminie Łagiewniki 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 3. Obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki – przysiółek Kuchary (sołectwo Jaźwina) 

 

Źródło: Załącznik do Uchwały nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Łagiewniki 
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Rysunek 4. Obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki – sołectwo Przystronie 

 

Źródło: Załącznik do Uchwały nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Łagiewniki 
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Rysunek 5. Obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki – sołectwo Sienice 

 

Źródło: Załącznik do Uchwały nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Łagiewniki 
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Obowiązujący obszar rewitalizacji częściowo pokrywa się z wcześniejszym obszarem rewitalizacji, 

wyznaczonym na potrzeby „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023” 

(Przystronie oraz Sienice).  

Rysunek 6. Obszary zdegradowane wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 

2016-2023 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023 

Rysunek 7. Obszar rewitalizacji Łagiewniki wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

na lata 2016-2023 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023 
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Rysunek 8. Obszar rewitalizacji Sieniawka wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

na lata 2016-2023 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023 

Rysunek 9. Obszar rewitalizacji Sokolniki wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na 

lata 2016-2023 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023 
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Rysunek 10. Obszar rewitalizacji Jaźwina wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na 

lata 2016-2023 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023 

Przedstawiona w tym rozdziale diagnoza szczegółowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji, została 

opracowana z wykorzystaniem danych ilościowych, przy aktywnym udziale lokalnych interesariuszy. 

Wnioski płynące z diagnozy zostały natomiast uzupełnione opiniami pracowników merytorycznych 

urzędu gminy. 

2.2 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 

2.2.1 Sfera społeczna 

Celem pogłębionej diagnozy sfery społecznej było szczegółowe rozpoznanie i analiza najważniejszych 

problemów oraz zjawisk kryzysowych występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy 

Łagiewniki. Zakres analizy objął dane demograficzne, stopień aktywności społeczno-kulturalnej 

mieszkańców, poziom wykluczenia społecznego, zależność od systemu wsparcia społecznego, 

występowanie zjawisk patologii społecznej oraz kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym. 

Pogłębienie diagnozy pozwoliło na skoncentrowanie się na miejscach, gdzie niekorzystne zjawiska 

mają największe natężenie, poprzez porównanie obszaru rewitalizacji do reszty gminy. Dzięki temu 

możliwe było wskazanie konkretnych lokalnych wyzwań oraz obszarów wymagających interwencji 

społecznej. Zgromadzone dane i wnioski stanowią podstawę do projektowania działań 

rewitalizacyjnych, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie ich 

uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. 
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Struktura demograficzna i starzenie się społeczeństwa 

Jednym z głównych wyzwań społecznych obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki jest zaawansowany 

proces starzenia się społeczeństwa. Niekorzystne tendencje demograficzne są widoczne zarówno  

w strukturze wiekowej, jak i wskaźnikach obciążenia demograficznego. 

Wskaźnik udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym (na 100 mieszkańców) jest w analizowanym 

obszarze wyższy niż w całej gminie (16,58 vs. 15,50), co świadczy o relatywnie dużym udziale dzieci  

i młodzieży, zwłaszcza w przysiółku Kuchary (21,82). Jednocześnie jednak udział ludności w wieku 

produkcyjnym jest niższy niż średnia dla gminy, co może oznaczać odpływ osób aktywnych 

zawodowo lub ich niewielki udział w strukturze demograficznej. 

Tabela 11. Ludność w wieku przedprodukcyjnym – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba ludności w 
wieku 

przedprodukcyjnym 

Liczba ludności w wieku 
przedprodukcyjnym na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 12 21,82 

Przystronie 156 25 16,03 

Sienice 338 54 15,98 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 91 16,58 

Gmina Łagiewniki 7 169 1 111 15,50 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 1 020 15,41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Tabela 12. Ludność w wieku produkcyjnym – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba ludności w 
wieku produkcyjnym 

Liczba ludności w wieku 
produkcyjnym na 100 
mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 32 58,18 

Przystronie 156 96 61,54 

Sienice 338 196 57,99 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 324 59,02 

Gmina Łagiewniki 7 169 4 457 62,17 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 4 133 62,43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Tabela 13. Ludność w wieku poprodukcyjnym – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym 

Liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 11 20,00 

Przystronie 156 35 22,44 

Sienice 338 88 26,04 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 134 24,41 

Gmina Łagiewniki 7 169 1 600 22,32 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 1 466 22,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 
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Wskaźnik obciążenia demograficznego – czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających 

na 100 osób w wieku produkcyjnym – wynosi dla obszaru rewitalizacji aż 69,44, podczas gdy dla całej 

gminy wynosi on 60,83. Sytuacja najtrudniejsza pod tym względem występuje w Sienicach (72,45). 

Tabela 14. Wskaźniki obciążenia demograficznego – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

Liczba ludności w 
wieku 

nieprodukcyjnym 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 
produkcyjnym 

przysiółek Kuchary 32 23 71,88 

Przystronie 96 60 62,50 

Sienice 196 142 72,45 

Obszar rewitalizacji łącznie 324 225 69,44 

Gmina Łagiewniki 4 457 2 711 60,83 

Obszar gminy (bez OR) 4 133 2 486 60,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Proces starzenia się ludności prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi społeczne, zdrowotne, 

opiekuńcze i transportowe. Rośnie również znaczenie dostosowania infrastruktury publicznej do 

potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. 

Niska aktywność społeczno-kulturalna 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji wykazują stosunkowo niski poziom uczestnictwa w życiu 

kulturalnym, co ilustruje wskaźnik uczestników zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu 

– zaledwie 1,64 na 100 mieszkańców (wobec 4,48 w całej gminie). Szczególnie niepokojąca sytuacja 

występuje w Sienicach, gdzie wskaźnik ten wynosi 0,00. 

Tabela 15. Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba uczestników 
zajęć w Ośrodku 

Kultury 

Liczba uczestników zajęć w 
Ośrodku Kultury na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 2 3,64 

Przystronie 156 7 4,49 

Sienice 338 0 0,00 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 9 1,64 

Gmina Łagiewniki 7 169 321 4,48 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 312 4,71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Obszary rewitalizacji charakteryzują się również niską obecnością organizacji pozarządowych – tylko 

jedna NGO funkcjonuje na analizowanym obszarze. Niski poziom zaangażowania społecznego 

ogranicza możliwości integracji, partycypacji i tworzenia lokalnych inicjatyw. 
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Tabela 16. Organizacje pozarządowe – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

ogółem 

Liczba organizacji 
pozarządowych ogółem na 
100 mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 0 0,00 

Sienice 338 1 0,30 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 1 0,18 

Gmina Łagiewniki 7 169 18 0,25 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 17 0,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Bezrobocie i wykluczenie zawodowe 

Analizując skalę bezrobocia na podstawie liczby osób bezrobotnych na 100 mieszkańców, można 

zauważyć, że na obszarze rewitalizacji sytuacja jest nieco mniej korzystna niż w pozostałej części 

gminy. Wskaźnik ten wynosi tam 1,82, podczas gdy średnia dla całej gminy Łagiewniki to 1,46, a dla 

obszaru poza rewitalizacją – 1,44. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Przystroniu – 2,56 

osoby bezrobotnej na 100 mieszkańców. 

Tabela 17. Bezrobotni – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Liczba osób bezrobotnych 
na 100 mieszkańców 

obszaru 

przysiółek Kuchary 55 1 1,82 

Przystronie 156 4 2,56 

Sienice 338 5 1,48 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 10 1,82 

Gmina Łagiewniki 7 169 105 1,46 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 95 1,44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie wg stanu na 

31.12.2022 

Również w odniesieniu do długotrwałego bezrobocia, analizowany obszar cechuje się nieco wyższym 

poziomem problemu niż reszta gminy – 0,91 osoby długotrwale bezrobotnej na 100 mieszkańców 

wobec 0,52 w całej gminie. Najbardziej niekorzystna sytuacja w tym zakresie występuje ponownie  

w Przystroniu (1,28) oraz w Sienicach (0,89). 

Tabela 18. Długotrwale bezrobotni – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 2 1,28 

Sienice 338 3 0,89 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 5 0,91 
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Gmina Łagiewniki 7 169 37 0,52 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 32 0,48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie wg stanu na 

31.12.2022 

Warto także zauważyć, że udział osób bezrobotnych w populacji w wieku produkcyjnym (czyli liczba 

osób bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym) również wskazuje na pogorszoną sytuację w 

obszarze rewitalizacji – wskaźnik ten wynosi 3,12%, wobec 2,36% dla całej gminy. Najwyższy poziom 

udziału bezrobotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym odnotowano w Przystroniu (4,17%). 

Tabela 19. Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – obszar rewitalizacji Gminy 

Łagiewniki 

Obszar Liczba ludności 
w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Udział (%) osób bezrobotnych 
w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym na danym 
obszarze 

przysiółek Kuchary 32 1 3,13% 

Przystronie 96 4 4,17% 

Sienice 196 5 2,55% 

Obszar rewitalizacji łącznie 324 10 3,12% 

Gmina Łagiewniki 4 457 105 2,36% 

Obszar gminy (bez OR) 4 133 95 2,30% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie wg stanu na 

31.12.2022 

Choć prezentowane wskaźniki nie są alarmujące, mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistą skalę 

problemu bezrobocia. Dane nie uwzględniają osób nieaktywnych zawodowo, które z różnych 

powodów nie są zarejestrowane jako bezrobotne. Problem ten może być pogłębiany przez 

niedopasowanie kompetencji mieszkańców do wymagań lokalnego rynku pracy oraz ograniczoną 

mobilność zawodową i przestrzenną. Wskazuje to na potrzebę działań aktywizujących zawodowo i 

edukacyjnie osoby pozostające bez pracy – zwłaszcza w kontekście zwiększania ich szans na 

zatrudnienie i usamodzielnienie ekonomiczne. 

Uzależnienie od pomocy społecznej i trudna sytuacja materialna 

Na analizowanym obszarze rewitalizacji Gminy Łagiewniki występuje wyraźnie wyższy poziom 

uzależnienia mieszkańców od pomocy społecznej niż w pozostałej części gminy. Wskaźnik liczby osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wynosi 1,64 na 100 mieszkańców, podczas gdy 

średnia dla całej gminy to 0,91. Najbardziej niepokojąca sytuacja występuje w przysiółku Kuchary, 

gdzie wartość tego wskaźnika wynosi aż 5,45, co oznacza, że co dwudziesty mieszkaniec korzysta  

z tego typu wsparcia. 
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Tabela 20. Pomoc społeczna – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba osób 
korzystających ze 

środowiskowej 
pomocy społecznej 

Liczba osób korzystających 
ze środowiskowej pomocy 

społecznej na 100 
mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 3 5,45 

Przystronie 156 3 1,92 

Sienice 338 3 0,89 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 9 1,64 

Gmina Łagiewniki 7 169 71 0,91 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 62 0,94 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach wg 

stanu na 31.12.2022 

Wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej może świadczyć o chronicznych 

trudnościach w zakresie samowystarczalności ekonomicznej mieszkańców. Często problem ten 

współwystępuje z innymi zjawiskami społecznymi, takimi jak długotrwałe bezrobocie, 

niepełnosprawność, uzależnienia, problemy mieszkaniowe czy brak dostępu do usług wspierających 

rodzinę. Jednocześnie może on świadczyć o ograniczonym kapitale społecznym i niskim poziomie 

aktywności zawodowej, co dodatkowo ogranicza możliwości usamodzielnienia się beneficjentów. 

Z kolei wskaźnik liczby wypłaconych świadczeń rodzinnych na 100 mieszkańców wynosi na obszarze 

rewitalizacji aż 104,19, co oznacza, że liczba świadczeń przekracza liczbę mieszkańców. Wskaźnik ten 

jest znacznie wyższy niż średnia dla całej gminy (77,97) i wskazuje na istotne problemy materialne 

mieszkańców. Wskaźniki powyżej 110 notowane są w Kucharach (110,91) oraz Przystroniu (117,95). 

Tabela 21. Samowystarczalność ekonomiczna ludności – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba wypłaconych 
świadczeń rodzinnych 

Liczba wypłaconych 
świadczeń rodzinnych na 

100 mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 61 110,91 

Przystronie 156 184 117,95 

Sienice 338 327 96,75 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 572 104,19 

Gmina Łagiewniki 7 169 5 590 77,97 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 5 018 75,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach wg 

stanu na 31.12.2022 

Tak wysoki poziom korzystania ze świadczeń rodzinnych może wynikać z dużej liczby rodzin 

wielodzietnych lub rodzin o niskich dochodach, które spełniają kryteria przyznawania wsparcia 

socjalnego. Jednocześnie wskazuje to na potrzebę zwiększenia dostępu do usług społecznych – 

zwłaszcza poradnictwa zawodowego, wsparcia rodzin oraz usług edukacyjnych i opiekuńczych dla 
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dzieci. Obecna sytuacja społeczna może mieć charakter pokoleniowy, dlatego szczególnie ważne są 

działania zapobiegające dziedziczeniu biedy i wykluczenia społecznego. 

Koncentracja problemów materialnych w obszarze rewitalizacji wymaga zatem podejścia 

zintegrowanego: z jednej strony aktywizacji zawodowej i poprawy infrastruktury, z drugiej – 

wzmocnienia lokalnych instytucji pomocy społecznej oraz rozwoju usług skierowanych do rodzin 

zagrożonych ubóstwem. 

Patologie społeczne – przestępczość, przemoc domowa, alkoholizm 

Na obszarze rewitalizacji Gminy Łagiewniki widoczne są oznaki kumulacji zjawisk kryzysowych  

o charakterze społecznym. Choć ogólny wskaźnik przestępczości (liczba przestępstw na 100 

mieszkańców) dla całego OR wynosi 0,73 i jest niższy niż średnia dla całej gminy (0,99), to w 

miejscowości Przystronie wskaźnik ten osiąga poziom 1,28, co wskazuje na wyższe ryzyko naruszeń 

porządku publicznego i potencjalnego poczucia braku bezpieczeństwa mieszkańców. 

Tabela 22. Przestępczość – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba przestępstw Liczba przestępstw na 100 
mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 2 1,28 

Sienice 338 2 0,59 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 4 0,73 

Gmina Łagiewniki 7 169 71 0,99 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 67 1,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie wg stanu na 

31.12.2022 

Znacznie poważniejszym i bardziej wymownym problemem społecznym okazuje się skala przemocy 

domowej. W 2022 roku na obszarze rewitalizacji miało miejsce 16 interwencji domowych, co 

przekłada się na wskaźnik 2,91 na 100 mieszkańców, podczas gdy średnia w gminie wynosi 1,46.  

W Kucharach i Sienicach wartości wskaźnika przemocy domowej są istotnie wyższe i wynoszą 

odpowiednio 3,64 i 3,25. 

Tabela 23. Przemoc domowa – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba interwencji 
domowych 

Liczba interwencji 
domowych na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 2 3,64 

Przystronie 156 3 1,92 

Sienice 338 11 3,25 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 16 2,91 

Gmina Łagiewniki 7 169 105 1,46 
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Obszar gminy (bez OR) 6 620 89 1,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie wg stanu na 

31.12.2022 

Tak duża liczba interwencji może świadczyć o poważnym problemie w funkcjonowaniu rodzin, braku 

narzędzi do rozwiązywania konfliktów, a także braku wsparcia instytucjonalnego lub społecznego  

w najbliższym otoczeniu. Wysoka liczba interwencji może również wskazywać na zakorzenione 

wzorce przemocy oraz deficyty emocjonalne i wychowawcze w środowisku lokalnym. 

Problem ten pogłębia się dodatkowo, gdy weźmiemy pod uwagę liczbę postępowań administracyjno-

prawnych podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GKRPA). W 2022 roku 15,15% wszystkich postępowań prowadzonych w gminie dotyczyło 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wskaźnik liczby takich postępowań na 100 mieszkańców wynosi 

tu 0,91, czyli dwukrotnie więcej niż w pozostałej części gminy (0,42). Najwięcej przypadków 

odnotowano w Przystroniu (3 postępowania) oraz w Sienicach (2 postępowania). 

Tabela 24. Alkoholizm – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Ilość postępowań 
administracyjno-

prawnych 
podejmowanych przez 

GKRPA 

Ilość postępowań 
administracyjno-prawnych 

podejmowanych przez 
GKRPA na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 3 1,92 

Sienice 338 2 0,59 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 5 0,91 

Gmina Łagiewniki 7 169 33 0,46 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 28 0,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Powyższe dane potwierdzają istnienie utrwalonych zjawisk patologii społecznych na obszarze 

rewitalizacji, które mają charakter złożony – obejmują nie tylko przemoc domową i uzależnienia, ale 

także ograniczony dostęp do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz niewystarczające 

mechanizmy wczesnej interwencji. Negatywnie wpływają one na funkcjonowanie rodzin, rozwój 

dzieci i młodzieży oraz poziom integracji i zaufania społecznego. Sytuacja ta wskazuje na konieczność 

rozszerzenia usług przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, wzmocnienia działań Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uruchomienia punktów konsultacyjnych oraz zwiększenia 

działań profilaktycznych w środowisku lokalnym. 
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Podsumowanie pogłębionej diagnozy sfery społecznej 

W ramach analizy sfery społecznej zidentyfikowano szereg problemów o charakterze strukturalnym i 

funkcjonalnym. W obszarze rewitalizacji Gminy Łagiewniki występuje zaawansowany proces starzenia 

się ludności, niska aktywność społeczno-kulturalna oraz wysokie uzależnienie mieszkańców od 

systemu wsparcia społecznego. Mimo że poziom bezrobocia w Gminie Łagiewniki jest ogólnie niski, 

na obszarze rewitalizacji notowane są nieco wyższe wartości, zarówno ogólnego bezrobocia, jak i 

bezrobocia długotrwałego – szczególnie w miejscowościach takich jak Przystronie. Problemy 

społeczne są dodatkowo pogłębiane przez przemoc domową, przypadki alkoholizmu i niski poziom 

aktywizacji lokalnej. Dane wskazują na wyraźną koncentrację niekorzystnych zjawisk społecznych na 

analizowanym obszarze, co uzasadnia konieczność wdrażania zintegrowanych działań 

rewitalizacyjnych. 

2.2.2 Sfera gospodarcza 

Analiza sfery gospodarczej w obszarze rewitalizacji Gminy Łagiewniki miała na celu ocenę potencjału 

przedsiębiorczości oraz poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono 

na zagęszczenie podmiotów gospodarczych, dynamikę ich powstawania i likwidacji oraz 

zróżnicowanie przestrzenne tych zjawisk. Wskaźniki gospodarcze obliczono w przeliczeniu na 100 

mieszkańców, co pozwoliło na miarodajne porównanie danych w skali lokalnej. 

Liczba podmiotów gospodarczych i ich koncentracja 

W Gminie Łagiewniki według stanu na koniec 2022 roku zarejestrowanych było 1 073 podmiotów 

gospodarczych, z czego 73 funkcjonowały na obszarze rewitalizacji – co stanowi 6,8% ogółu. Średnia 

liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców na obszarze rewitalizacji wynosi 13,30, co jest 

wartością niższą niż dla całej gminy (14,97) i obszaru gminy poza OR (15,11). 

Najwyższą aktywność gospodarczą wśród miejscowości objętych rewitalizacją odnotowano  

w Przystroniu, gdzie wskaźnik wynosi 19,23. Jest to wartość wyższa niż średnia gminna, co może 

świadczyć o lokalnych predyspozycjach do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdecydowanie 

niższe wskaźniki występują w Kucharach (5,45) i Sienicach (11,83), co wskazuje na potrzebę działań 

wspierających rozwój przedsiębiorczości w tych obszarach. 
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Tabela 25. Podmioty gospodarcze – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 3 5,45 

Przystronie 156 30 19,23 

Sienice 338 40 11,83 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 73 13,30 

Gmina Łagiewniki 7 169 1 073 14,97 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 1 000 15,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu wg stanu na 

31.12.2022 

Dynamika rejestracji i wyrejestrowywania działalności 

Dane za 2022 rok wskazują, że żaden nowy podmiot gospodarczy nie został zarejestrowany na 

obszarze rewitalizacji, podczas gdy w całej gminie zarejestrowano 31 nowych podmiotów – co 

odpowiada wskaźnikowi 0,43 na 100 mieszkańców. Dla obszaru rewitalizacji wskaźnik ten wynosi 

0,00, co świadczy o braku inicjatyw przedsiębiorczych i niskiej dynamice rozwoju lokalnej gospodarki. 

Tabela 26. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON na 100 

mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 0 0,00 

Sienice 338 0 0,00 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 0 0,00 

Gmina Łagiewniki 7 169 31 0,43 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 31 0,47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu wg stanu na 

31.12.2022 

Z drugiej strony, pozytywnym zjawiskiem może być fakt, że żaden z podmiotów na obszarze 

rewitalizacji nie został wyrejestrowany. W całej gminie wykreślono z rejestru 15 podmiotów, co 

przekłada się na wskaźnik 0,21. Choć brak wyrejestrowań może oznaczać pewną stabilność 

gospodarki lokalnej, w kontekście braku nowych rejestracji, może też świadczyć o stagnacji i braku 

dopływu świeżych inicjatyw. 
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Tabela 27. Wyrejestrowane podmioty gospodarcze – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

skreślonych z rejestru 
REGON 

Liczba podmiotów 
gospodarczych skreślonych 

z rejestru REGON na 100 
mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 0 0,00 

Sienice 338 0 0,00 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 0 0,00 

Gmina Łagiewniki 7 169 15 0,21 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 15 0,23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu wg stanu na 

31.12.2022 

Podsumowanie pogłębionej diagnozy sfery gospodarczej 

Analiza danych wskazuje, że obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki charakteryzuje się niższym 

poziomem aktywności gospodarczej niż pozostała część gminy, a także brakiem nowych inicjatyw 

przedsiębiorczych. Wyjątkiem pozostaje Przystronie, które wykazuje potencjał rozwojowy w zakresie 

działalności gospodarczej. Aby zwiększyć atrakcyjność gospodarczą tego obszaru, konieczne jest 

wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie warunków sprzyjających inwestycjom oraz 

wdrażanie działań podnoszących kompetencje mieszkańców – zarówno uczniów, jak i dorosłych. 

Istotne będzie również poprawienie estetyki przestrzeni publicznych i jakości środowiska, które mogą 

sprzyjać rozwojowi sektora usług lokalnych i turystyki. 

2.2.3 Sfera środowiskowa 

Celem pogłębionej diagnozy w sferze środowiskowej było określenie stanu zasobów przyrodniczych 

oraz wyzwań związanych z ochroną środowiska i jakością życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 

Gminy Łagiewniki. Uwzględniono przy tym m.in. zasięg form ochrony przyrody, zagrożenie 

powodziowe oraz poziom świadomości ekologicznej wyrażony przez udział nieruchomości objętych 

selektywną zbiórką odpadów. Analiza oparta została na danych przestrzennych, statystycznych oraz 

lokalnych źródłach urzędowych. 

Formy ochrony przyrody i walory przyrodnicze 

Na terenie Gminy Łagiewniki występują dwie z sześciu stref ochrony przyrodniczej o różnym stopniu 

wrażliwości ekologicznej: 

 Strefa I – obejmuje obszary o najwyższych wartościach ekologicznych, w tym kompleks leśny 

w północnej i północno-zachodniej części gminy oraz Rezerwat Przyrody „Góra Radunia”, 
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będący rezerwatem florystycznym o powierzchni ok. 42 ha. Obszar ten pełni istotną rolę  

w ochronie bioróżnorodności i zachowaniu siedlisk naturalnych. 

 Strefa IV – stanowi otulinę kompleksu leśnego, obejmującą tereny rolnicze z zabudową 

wiejską i dużymi połaciami użytków rolnych. Choć nie są to obszary priorytetowe pod 

względem ochrony, ich zachowanie ma znaczenie jako bufor dla bardziej wrażliwych terenów 

przyrodniczych. 

Z punktu widzenia polityki przestrzennej, obecność takich form ochrony przyrody w bezpośrednim 

lub pośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji stanowi zarówno potencjał środowiskowy, jak  

i wyzwanie planistyczne – konieczne jest bowiem zachowanie równowagi między działaniami 

inwestycyjnymi a ochroną zasobów naturalnych. 

Rysunek 11. Formy ochrony przyrody występujące na obszarze Gminy Łagiewniki 

 

Źródło: Serwis www.geoportal.gov.pl  

Warunki klimatyczne i zagrożenie powodziowe 

Średnia roczna suma opadów w powiecie dzierżoniowskim wynosi od 560 do 660 mm, co wiąże się  

z wysokościowym zróżnicowaniem terenu – większe opady występują w jego południowej, 

pagórkowatej części. Ok. 69% całkowitej sumy opadów przypada na półrocze letnie, co może 

skutkować lokalnymi spływami powierzchniowymi i podtopieniami, mimo że Gmina Łagiewniki nie 

znajduje się w bezpośrednim zasięgu terenów zagrożonych powodzią według map Wód Polskich. 

W analizie zagrożenia powodziowego wskazano lokalne zlewnie i doliny, m.in. w obrębie Kuchar, 

Przystronia i Sienic, jako potencjalnie podatne na wezbrania wód opadowych lub roztopowych. Mimo 
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braku formalnego zagrożenia, konieczna jest dalsza obserwacja skutków zmian klimatycznych, 

zwłaszcza w kontekście rozwoju terenów inwestycyjnych i infrastrukturalnych. 

Rysunek 12. Obszary powodziowe występujące na terenie Gminy Łagiewniki 

 

Źródło: Serwis www.geoportal.gov.pl  

Rysunek 13. Obszary powodziowe występujące na terenie przysiółku Kuchary (sołectwo Jaźwina) 

 

Źródło: opracowano na podstawie: Wody Polskie - Baza WMS, Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, KZGW - Wydział SIGW 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FCF967FB-DCB5-4F08-B204-2F91EBDA7644. Podpisany Strona 35

http://www.geoportal.gov.pl/


 

36 
 

Rysunek 14. Obszary powodziowe występujące na terenie sołectwa Przystronie 

 

Źródło: opracowano na podstawie: Wody Polskie - Baza WMS, Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, KZGW - Wydział SIGW 

Rysunek 15. Obszary powodziowe występujące na terenie sołectwa Sienice 

 

Źródło: opracowano na podstawie: Wody Polskie - Baza WMS, Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, KZGW - Wydział SIGW 
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Gospodarka odpadami i świadomość ekologiczna 

Wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów – mierzony jako liczba nieruchomości segregujących odpady 

na 100 mieszkańców – wynosi 30,05 dla obszaru rewitalizacji, co jest wynikiem niższym od średniej 

gminnej (33,73). Wartość tego wskaźnika w Kucharach (27,27) i Przystroniu (28,21) jest niższa 

zarówno od średniej dla OR, jak i dla całej gminy. Nieco lepszą sytuację notuje się w Sienicach (31,36), 

choć także poniżej poziomu gminy poza OR (34,03). 

Tabela 28. Segregacja odpadów – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Ilość nieruchomości 
segregujących odpady 

Ilość nieruchomości 
segregujących odpady na 

100 mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 15 27,27 

Przystronie 156 44 28,21 

Sienice 338 106 31,36 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 165 30,05 

Gmina Łagiewniki 7 169 2 418 33,73 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 2 253 34,03 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Dane te wskazują na relatywnie niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, a także na ograniczoną skuteczność systemu selektywnej zbiórki odpadów w tych 

miejscowościach. Może to wynikać z braku odpowiedniej edukacji ekologicznej, barier logistycznych 

(np. niewystarczająca liczba pojemników, nieczytelne zasady), jak i mniejszego zaangażowania 

społeczności lokalnych w działania proekologiczne. 

Podsumowanie pogłębionej diagnozy sfery środowiskowej 

Obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki charakteryzuje się dostępem do cennych zasobów 

przyrodniczych, jednak w sferze środowiskowej występują także wyzwania związane z niską 

świadomością ekologiczną mieszkańców, niewystarczającym poziomem selektywnej zbiórki odpadów 

oraz potencjalnym ryzykiem związanym z intensywnymi opadami atmosferycznymi. Analizowane 

dane wskazują na potrzebę działań edukacyjnych, inwestycji w infrastrukturę środowiskową oraz 

uwzględniania aspektów klimatycznych i ochronnych w procesie rewitalizacji przestrzeni publicznych 

i mieszkalnych. 
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2.2.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna 

Analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej pozwala ocenić jakość i dostępność 

podstawowej infrastruktury mieszkaniowej, technicznej oraz warunków przestrzennych na obszarze 

rewitalizacji Gminy Łagiewniki. Szczególną uwagę poświęcono kwestii zasobów komunalnych, 

dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz obecności i stanu obiektów zabytkowych. 

Wnioski z diagnozy pozwalają określić stopień zdegradowania przestrzeni i potrzebę działań 

przywracających ich funkcje społeczne, gospodarcze i kulturowe. 

Zasób mieszkaniowy i infrastruktura komunalna 

Gmina Łagiewniki dysponuje 26 mieszkaniami komunalnymi, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

daje niski wskaźnik pokrycia potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, żadne z tych mieszkań nie znajduje 

się na obszarze rewitalizacji – w Kucharach, Przystroniu i Sienicach brak jest lokali komunalnych. 

Oznacza to, że mieszkańcy tych miejscowości nie mają dostępu do komunalnych form wsparcia 

mieszkaniowego, co może utrudniać sytuację osobom znajdującym się w trudnych warunkach 

lokalowych lub materialnych. 

Tabela 29. Obiekty komunalne – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba mieszkań komunalnych na 
1000 mieszkańców 

Liczba obiektów komunalnych 
wymagających remontu 

przysiółek Kuchary 0 0 

Przystronie 0 0 

Sienice 0 0 

Obszar rewitalizacji łącznie 0 0 

Gmina Łagiewniki 26 3 

Obszar gminy (bez OR) 26 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Również w zakresie infrastruktury technicznej sytuacja na obszarze rewitalizacji przedstawia się 

niekorzystnie. Żadne z gospodarstw domowych na tym terenie nie jest podłączone do zbiorczego 

systemu odprowadzania ścieków, mimo że w całej gminie z takiej infrastruktury korzysta 1 105 

gospodarstw domowych, co przekłada się na wskaźnik 15,41 na 100 mieszkańców. W pozostałej 

części gminy wskaźnik ten wynosi 16,69, co pokazuje nierówny dostęp do podstawowej 

infrastruktury sanitarnej. 
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Tabela 30. Zbiorcze systemy odprowadzania ścieków – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba gospodarstw 
domowych korzystających 

ze zbiorczych systemów 
odprowadzania ścieków 

Liczba gospodarstw domowych 
korzystających ze zbiorczych 

systemów odprowadzania ścieków 
na 100 mieszkańców obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 0 0,00 

Sienice 338 0 0,00 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 0 0,00 

Gmina Łagiewniki 7 169 1 105 15,41 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 1 105 16,69 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Brak kanalizacji stanowi istotne ograniczenie rozwojowe dla obszaru rewitalizacji. Uniemożliwia 

realizację nowych inwestycji mieszkaniowych i usługowych, pogarsza warunki życia mieszkańców 

oraz wpływa negatywnie na stan środowiska, szczególnie w kontekście indywidualnych systemów 

odprowadzania ścieków, które często nie spełniają norm ekologicznych. 

Zabytki jako element krajobrazu i wyzwanie konserwatorskie 

Na obszarze rewitalizacji znajduje się aż 57 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, co 

stanowi 14,96% wszystkich obiektów zabytkowych w gminie. Wskaźnik liczby zabytków na 100 

mieszkańców dla tego obszaru wynosi 10,38, a więc ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla 

pozostałej części gminy (4,89). Szczególnie wysokie wartości odnotowano w Przystroniu (14,10) oraz 

w Sienicach (10,36). 

Tabela 31. Zabytki – obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Obszar Liczba 
ludności 
ogółem 

Liczba obiektów 
zabytkowych wpisanych 

do Gminnej Ewidencji 
Zabytków 

Liczba obiektów zabytkowych 
wpisanych do Gminnej Ewidencji 

Zabytków na 100 mieszkańców 
obszaru 

przysiółek Kuchary 55 0 0,00 

Przystronie 156 22 14,10 

Sienice 338 35 10,36 

Obszar rewitalizacji łącznie 549 57 10,38 

Gmina Łagiewniki 7 169 381 5,31 

Obszar gminy (bez OR) 6 620 324 4,89 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łagiewniki wg stanu na 31.12.2022 

Tak znaczna koncentracja dziedzictwa kulturowego stanowi istotny potencjał rozwojowy, ale 

jednocześnie stwarza wyzwania w zakresie jego utrzymania i adaptacji do współczesnych funkcji 

społecznych i usługowych. Brak wystarczających środków finansowych na renowację, 

termomodernizację czy przystosowanie tych obiektów do nowych funkcji może prowadzić do ich 
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dalszej degradacji. Z drugiej strony, zabytki mogą stać się fundamentem tożsamości lokalnej  

i czynnikiem aktywizującym społeczność, o ile będą właściwie włączone w działania rewitalizacyjne. 

Podsumowanie pogłębionej diagnozy sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki cechuje się niskim poziomem dostępności do zasobu 

mieszkaniowego o charakterze komunalnym, brakiem podstawowej infrastruktury kanalizacyjnej oraz 

wysoką koncentracją obiektów zabytkowych, które wymagają pilnych działań konserwatorskich i 

adaptacyjnych. Problemy przestrzenno-funkcjonalne i techniczne ograniczają możliwości rozwoju 

lokalnych inicjatyw, usług oraz inwestycji. Diagnoza wskazuje na potrzebę zintegrowanych działań w 

zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz 

zagospodarowania dziedzictwa kulturowego w sposób zgodny z potrzebami mieszkańców i 

wymogami ochrony konserwatorskiej. 

2.2.5 Obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki – opinia mieszkańców 

Wraz z rozpoczęciem etapu opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Łagiewniki do roku 2030, zbierano opinie od mieszkańców nt. dostrzeganych przez nich problemów  

i ich przyczyn. Celem tych działań było możliwie dokładne wytyczenie kierunku rewitalizacji, który jest 

odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców i możliwe trafnie przeciwdziała zbadanym problemom. 

W dniach od 19 lutego 2025 roku do 9 marca 2025 roku przeprowadzono badanie ankietowe na 

potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem ankiety było zbadanie opinii 

mieszkańców Gminy Łagiewniki na temat ich warunków i jakości życia oraz postrzegania problemów 

społecznych oraz perspektyw rewitalizacji Gminy Łagiewniki. Ankieta została udostępniona w formie 

papierowej (dostępna w Urzędzie Gminy Łagiewniki oraz poprzez rozdanie sołtysom), a także jako 

interaktywny formularz do wypełnienia i wysłania bez drukowania.  

Cechą charakterystyczną ankiet było indywidualne, anonimowe wypełnienie, jednak ankietowani 

wypełniali metryczkę. W wyniku ankietyzacji zebrano 7 ankiet. Większość (71,40%) ankietowanych 

stanowiły osoby pomiędzy 35, a 54 rokiem życia. Wśród ankietowanych nie było osób poniżej 18 roku 

życia ani powyżej 65 lat. 85,7% ankietowanych stanowiły kobiety. Ponad 85% ankietowanych 

stanowili mieszkańcy gminy Łagiewniki spoza wyznaczonego obszaru rewitalizacji.  

W ramach prowadzonych badań ankietowych mieszkańcy wskazywali na występowanie problemów 

społecznych na obszarze rewitalizacji. Poszczególne problemy w różnym stopniu dotykają wybrane 

miejscowości tworzące obszar rewitalizacji. 
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Wśród problemów, które w znacznym i umiarkowanym stopniu dotykają przysiółek Kuchary 

(sołectwo Jaźwina), wskazywano kolejno: 

 Problemy demograficzne – 100,0%; 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców – 100,0%; 

 Brak wsparcia dla rynku pracy i rozwoju kompetencji – 100,0%; 

 Zły stan techniczny infrastruktury – 100,0%; 

 Niska jakość przestrzeni publicznej – 100,0%; 

 Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych – 85,7%; 

 Brak integracji społecznej i wykluczenie społeczne – 85,7%; 

 Przestępczość i niski poziom poczucia bezpieczeństwa – 71,4%; 

 Problemy środowiskowe i brak adaptacji do zmian klimatu – 71,4%. 

Wśród problemów, które w znacznym i umiarkowanym stopniu dotykają sołectwo Przystronie 

wskazywano kolejno: 

 Problemy demograficzne – 100,0%; 

 Brak wsparcia dla rynku pracy i rozwoju kompetencji – 100,0%; 

 Zły stan techniczny infrastruktury – 100,0%; 

 Niska jakość przestrzeni publicznej – 100,0%; 

 Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych – 85,7%; 

 Brak integracji społecznej i wykluczenie społeczne – 85,7%; 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców – 85,7%; 

 Przestępczość i niski poziom poczucia bezpieczeństwa – 71,4%; 

 Problemy środowiskowe i brak adaptacji do zmian klimatu – 71,4%. 

Wśród problemów, które w znacznym i umiarkowanym stopniu dotykają sołectwo Sienice, 

wskazywano kolejno: 

 Brak wsparcia dla rynku pracy i rozwoju kompetencji – 100,0%; 

 Zły stan techniczny infrastruktury – 100,0%; 

 Niska jakość przestrzeni publicznej – 100,0%; 

 Problemy demograficzne – 85,7%; 

 Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych – 85,7%; 

 Brak integracji społecznej i wykluczenie społeczne – 85,7%; 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców – 85,7%; 
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 Przestępczość i niski poziom poczucia bezpieczeństwa – 71,4%; 

 Problemy środowiskowe i brak adaptacji do zmian klimatu – 71,4%. 

Na poniższych wykresach zaprezentowano szczegółowy rozkład odpowiedzi w podziale na 

poszczególne obszary rewitalizacji. 

Wykres 1. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemów demograficznych (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych mieszkańców, niski 

poziom dzietności, depopulacja) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 

Wykres 2. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu braku integracji społecznej i wykluczenia społecznego (izolacja osób starszych, 

samotnych, z niepełnosprawnościami, niski poziom aktywności obywatelskiej, brak współpracy między 

mieszkańcami) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 
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Wykres 3. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, przestępczości i problemu niskiego poczucia bezpieczeństwa (w tym przemoc domowa, 

wandalizm, kradzieże, brak monitoringu, niewystarczające oświetlenie przestrzeni publicznych) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 

Wykres 4. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu braku zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 
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Wykres 5. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu niskiego poziomu przedsiębiorczości mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 

Wykres 6. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu braku wsparcia dla rynku pracy i rozwoju kompetencji (niedopasowanie kwalifikacji 

mieszkańców do potrzeb rynku pracy, brak programów aktywizacyjnych, szkoleń zawodowych i doradztwa 

zawodowego, niski poziom edukacji zawodowej) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 
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Wykres 7. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu złego stanu technicznego infrastruktury (zaniedbane budynki, brak 

termomodernizacji budynków, uszkodzona lub zaniedbana infrastruktura komunikacyjna, problemy z 

kanalizacją, wodociągami czy siecią energetyczną) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 

Wykres 8. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu niskiej jakości przestrzeni publicznej (brak atrakcyjnych i zadbanych miejsc) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 
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Wykres 9. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemów środowiskowych (np. zanieczyszczenie środowiska i powietrza, problemy z 

gospodarką odpadami, degradacja terenów zielonych, niska świadomość ekologiczna mieszkańców) i braku 

adaptacji do zmian klimatu (brak rozwiązań przeciwdziałających skutkom powodzi, suszy lub upałów, 

niedostateczna ilość zieleni miejskiej, zły stan rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód 

opadowych) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego z mieszkańcami Gminy Łagiewniki, 2025. 

Poniżej przedstawiono kluczowe problemy, zidentyfikowane w ramach prowadzonych badań  

z interesariuszami obszaru rewitalizacji: 

 Problemy demograficzne i deficyt kapitału społecznego. Respondenci wskazywali na 

starzenie się społeczeństwa oraz odpływ osób młodych jako jedne z głównych barier 

rozwojowych. Zjawiska te są potwierdzone analizą danych demograficznych – wskaźniki 

obciążenia demograficznego na obszarze rewitalizacji są wyższe niż w pozostałej części 

gminy. Mieszkańcy zwracali również uwagę na izolację osób starszych, niską aktywność 

obywatelską oraz słabą integrację międzypokoleniową. Szczególnie często wskazywano brak 

współpracy mieszkańców oraz ograniczone możliwości działań wspólnotowych. 

 Brak wsparcia dla rynku pracy i rozwoju kompetencji. Jednym z najczęściej zgłaszanych 

problemów była trudność w znalezieniu pracy adekwatnej do kwalifikacji oraz brak 

dostępnych na miejscu programów podnoszących kompetencje zawodowe. Mieszkańcy 

zwracali uwagę na niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku, ograniczony dostęp do 

doradztwa zawodowego oraz brak lokalnych działań aktywizacyjnych. Dane z diagnozy 

potwierdzają wyższy udział osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w analizowanym 

obszarze w porównaniu z resztą gminy. 

 Zły stan infrastruktury technicznej i niska jakość przestrzeni publicznej. Respondenci 

wskazywali na zły stan techniczny budynków, brak kanalizacji oraz nierówności w dostępie do 
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podstawowej infrastruktury komunalnej. Szczególnie podkreślano problem niewystarczającej 

liczby mieszkań komunalnych, a także brak modernizacji dróg, chodników i przestrzeni 

wspólnych. Zwracano uwagę na zaniedbaną infrastrukturę oraz konieczność tworzenia 

nowych, zadbanych i funkcjonalnych miejsc publicznych, które poprawiałyby estetykę  

i komfort życia. 

 Brak zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i integracyjnej. Mieszkańcy wyraźnie akcentowali 

potrzebę tworzenia przestrzeni rekreacyjnych – placów zabaw, boisk, terenów zielonych  

i miejsc spotkań dla różnych grup wiekowych. Brak takich miejsc wskazywano jako jeden  

z głównych czynników ograniczających aktywność społeczną oraz integrację sąsiedzką. 

Potrzebne są działania, które poprawią dostępność oferty spędzania wolnego czasu, 

zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

Wskazane problemy zdiagnozowane podczas badań społecznych są w pełni spójne z analizą danych 

ilościowych i jakościowych przeprowadzoną w ramach diagnozy obszaru rewitalizacji. Ich charakter 

jasno wskazuje na konieczność podjęcia zintegrowanych działań naprawczych, które będą 

odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczności lokalnej i pozwolą na trwałą poprawę jakości życia 

mieszkańców Gminy Łagiewniki. 

2.2.6 Lokalne potencjały występujące na obszarze rewitalizacji 

Potencjał rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki opiera się przede wszystkim na kapitale 

ludzkim jego mieszkańców, bogatym dziedzictwie kulturowym oraz zasobach przestrzennych, które – 

odpowiednio zagospodarowane i zmodernizowane – mogą stanowić fundament trwałej zmiany 

społeczno-gospodarczej. Wskazane potencjały mają charakter wielowymiarowy i stanowią punkt 

wyjścia do działań integrujących cele społeczne, środowiskowe i gospodarcze. 

Potencjał społeczny 

Choć na obszarze rewitalizacji działa zaledwie jedna organizacja pozarządowa, jej obecność stanowi 

ważny zasób społeczny i dowód zaangażowania lokalnych liderów. Wysoki udział dzieci i młodzieży w 

strukturze demograficznej niektórych miejscowości (np. w Kucharach – 21,82%) to sygnał istnienia 

rezerw kapitału ludzkiego, który – przy odpowiednim wsparciu – może zostać zmobilizowany do 

działań obywatelskich, edukacyjnych i integracyjnych. 

Mieszkańcy wskazują również na potrzebę budowania więzi społecznych i tworzenia przestrzeni do 

spotkań. Rewitalizacja powinna wzmacniać mechanizmy wspólnotowe, poprzez organizację inicjatyw 
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sąsiedzkich, wydarzeń lokalnych czy rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich i OSP (np. OSP 

Sienice). 

Szczególne znaczenie ma również wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób 

długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej czy rodzin objętych wsparciem 

GKRPA. Stanowią one niewykorzystany potencjał społeczny, który – dzięki działaniom aktywizującym 

– może przyczynić się do trwałego przełamania barier społecznych i zawodowych. 

Potencjał gospodarczy 

Choć ogólny poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji jest niższy niż średnia dla gminy 

(13,30 podmiotów na 100 mieszkańców wobec 14,97), uwagę zwraca Przystronie, gdzie wskaźnik ten 

wynosi aż 19,23 – co może świadczyć o korzystnym klimacie do prowadzenia działalności 

gospodarczej w tej lokalizacji. Stanowi to punkt wyjścia do tworzenia lokalnych mikroklastrów 

usługowych lub rzemieślniczych. 

Dodatkowo, fakt że w 2022 roku nie odnotowano wyrejestrowań działalności gospodarczych na 

terenie rewitalizacji, może być odczytywany jako oznaka stabilności w działających tam 

mikroprzedsiębiorstwach. Pomimo braku nowych rejestracji, istnieje przestrzeń do działań 

wspierających rozwój przedsiębiorczości – np. poprzez inkubatory, doradztwo biznesowe, 

mikrogranty czy programy mentoringowe. 

W kontekście zatrudnienia istotne jest powiązanie mieszkańców obszaru rewitalizacji z rynkiem pracy 

w całej gminie i poza jej granicami – poprzez poprawę mobilności zawodowej i dostęp do szkoleń. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby kobiet oraz młodzieży wchodzącej na rynek pracy. 

Potencjał przestrzenny i dziedzictwo kulturowe 

Znacznym zasobem rozwojowym obszaru rewitalizacji jest obecność 57 obiektów wpisanych do 

Gminnej Ewidencji Zabytków – co stanowi aż 14,96% wszystkich zabytków w gminie. Tak wysoka 

koncentracja dziedzictwa kulturowego (10,38 obiektów na 100 mieszkańców) daje możliwości 

tworzenia lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji historycznej i turystyki. W szczególności 

Przystronie i Sienice wyróżniają się pod tym względem. 

Adaptacja zabytków do nowych funkcji społecznych (np. domów dziennego pobytu, centrów 

aktywności lokalnej, sal edukacyjno-kulturalnych) może stać się impulsem do rewitalizacji przestrzeni 

publicznych oraz poprawy jakości życia. 
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Mimo braku mieszkań komunalnych i kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizacji, te deficyty 

wskazują jednocześnie na kierunki działań inwestycyjnych, których realizacja może w sposób 

zasadniczy zmienić warunki zamieszkania i użytkowania przestrzeni przez lokalną społeczność. 

Potencjał środowiskowy 

Obszar rewitalizacji sąsiaduje z terenami o wysokich walorach przyrodniczych – m.in. otuliną 

Rezerwatu Góra Radunia i Strefą IV ochrony środowiska. Daje to możliwości rozwoju zielonej 

infrastruktury oraz działań edukacyjnych i rekreacyjnych związanych z przyrodą. Istnieje potencjał do 

wdrażania rozwiązań opartych na naturze (np. ogrody społeczne, ścieżki edukacyjne), które zwiększą 

odporność przestrzeni na skutki zmian klimatu. 

Poprawa poziomu selektywnej zbiórki odpadów może również stać się elementem budowania 

lokalnej tożsamości proekologicznej – przy wsparciu szkół, NGO i samorządu. 

Podsumowanie 

Lokalne potencjały obszaru rewitalizacji w Gminie Łagiewniki, choć w wielu obszarach jeszcze 

niewykorzystane, tworzą realną bazę do przeprowadzenia kompleksowych zmian społeczno-

gospodarczych. Wsparcie kapitału ludzkiego, rozwój przedsiębiorczości, rewitalizacja przestrzeni 

publicznych oraz ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego to kluczowe kierunki działań. Ich 

integracja w ramach projektów rewitalizacyjnych pozwoli nie tylko poprawić jakość życia 

mieszkańców, lecz także wzmocnić tożsamość i spójność lokalnej społeczności. 

2.3 Synteza diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji 

W celu podsumowania pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji posłużono się analizą SWOT, tj. 

metodą umożliwiającą kompleksową analizę strategiczną sytuacji na danym obszarze, 

z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów. Zastosowanie tej metody pozwoliło zrozumieć 

zidentyfikowane zależności pomiędzy danymi i umożliwiło dostrzeżenie wynikających z nich 

konsekwencji9. Proces definiowania elementów analizy SWOT, jak też identyfikacji problemów 

i potencjałów na obszarze rewitalizacji przeprowadziła grupa ekspercka, wykorzystując w tym celu 

również m.in. opinie interesariuszy. Wyniki analiz przedstawiono w poniższych tabelach.  

  

                                                           
9
 Analiza SWOT – technika analityczna pozwalająca na porządkowaniu danych, dotyczących problemu w czterech 

kategoriach czynników strategicznych: S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – 
szanse, T (Threats) – zagrożenia.  
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Tabela 32. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

Mocne strony Słabe strony 

 Obecność lokalnych zasobów dziedzictwa 
kulturowego – aż 57 obiektów wpisanych do 
Gminnej Ewidencji Zabytków, co stanowi 14,96% 
zabytków całej gminy. 

 Wysoki udział dzieci i młodzieży w niektórych 
miejscowościach, np. w Kucharach (21,82% 
ludności w wieku przedprodukcyjnym), co może 
stanowić potencjał rozwojowy na przyszłość. 

 Aktywność lokalnych organizacji – m.in. 
działająca jednostka OSP w Sienicach oraz jedna 
organizacja pozarządowa na obszarze 
rewitalizacji. 

 Relatywnie wysoka aktywność gospodarcza w 
Przystroniu, gdzie liczba podmiotów 
gospodarczych na 100 mieszkańców wynosi 
19,23 – powyżej średniej gminnej. 

 Stabilność gospodarki lokalnej – brak 
wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 
2022 roku na całym obszarze rewitalizacji. 

 Potencjał środowiskowy – bliskość terenów 
objętych ochroną przyrodniczą, w tym otulina 
Rezerwatu „Góra Radunia”. 

 Możliwość adaptacji istniejącej infrastruktury i 
zabytków do nowych funkcji społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych. 

 Zaawansowany proces starzenia się ludności i 
wysokie wskaźniki obciążenia demograficznego – 
szczególnie w Sienicach (72,45). 

 Brak mieszkań komunalnych na obszarze 
rewitalizacji – przy jednoczesnym istnieniu 
potrzeb mieszkaniowych. 

 Brak dostępu do kanalizacji zbiorczej – 0 
gospodarstw domowych podłączonych na całym 
OR, mimo że średnia gminna wynosi 15,41 na 
100 mieszkańców. 

 Niski poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym – 
zaledwie 1,64 uczestników zajęć GOKBiS na 100 
mieszkańców OR (przy 4,48 w gminie). 

 Brak nowych inicjatyw gospodarczych – żadna 
nowa działalność gospodarcza nie została 
zarejestrowana na obszarze OR w 2022 r. 

 Wysoki udział osób korzystających z pomocy 
społecznej, szczególnie w Kucharach (5,45 na 100 
mieszkańców). 

 Utrwalone problemy społeczne – przemoc 
domowa, uzależnienia, izolacja społeczna i niski 
poziom integracji. 

 Niski poziom selektywnej zbiórki odpadów – 
wskaźnik 30,05 dla OR (przy 33,73 w gminie) 
świadczy o ograniczonej świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

Szanse Zagrożenia 

 Możliwość pozyskania funduszy z programów 
regionalnych, w tym Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska na lata 2021–2027. 

 Rosnące zainteresowanie turystyką kulturową i 
dziedzictwem lokalnym – szansa na rozwój usług 
lokalnych wokół zabytków. 

 Wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne i 
opiekuńcze – szansa na rozwój lokalnych usług w 
odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa. 

 Rozwój mikroprzedsiębiorczości – zwłaszcza przy 
odpowiednim wsparciu doradczo-
infrastrukturalnym. 

 Rewitalizacja jako impuls do integracji społecznej 
– wdrożenie działań partycypacyjnych i 
animacyjnych. 

 Postępująca depopulacja i migracje młodych 
ludzi – zarówno edukacyjne, jak i zarobkowe, bez 
planów powrotu. 

 Utrwalanie się bierności społecznej i niskiej 
aktywności obywatelskiej – brak chęci do 
współpracy i działań wspólnotowych. 

 Rosnące koszty życia, inflacja i kryzys 
ekonomiczny – skutkujące zwiększeniem 
uzależnienia mieszkańców od pomocy 
społecznej. 

 Brak uzbrojenia technicznego i infrastruktury 
kanalizacyjnej – utrudnia planowanie i realizację 
inwestycji oraz rozwój usług. 

 Brak oferty integracyjno-rekreacyjnej – sprzyja 
izolacji społecznej, szczególnie dzieci, seniorów i 
osób z niepełnosprawnościami. 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 33. Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji 

Numer 
problemu 

Opis zidentyfikowanych 
problemów 

 Opis potencjału umożliwiającego rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów 

P1 Niski poziom integracji 
społecznej 

  Obecność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łagiewnikach i gotowość jego kadry do realizacji programów 
przeciwdziałania wykluczeniu. Możliwość wykorzystania 
lokalnych budynków na potrzeby spotkań i wsparcia 
środowiskowego. 

P2 Niski poziom aktywności 
społecznej mieszkańców 

  Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i 
Sportu, dwóch szkół podstawowych i przedszkola jako miejsc 
animacji społecznej.  

P3 Ograniczony dostęp do 
usług społecznych, 
zdrowotnych i 
opiekuńczych, starzenie się 
społeczeństwa 

  Istniejące doświadczenie gminy w realizacji usług 
społecznych i zdrowotnych. Możliwość adaptacji przestrzeni 
pod punkty opieki środowiskowej i mobilne usługi 
pomocowe.  

P4 Niski poziom 
przedsiębiorczości i brak 
wsparcia dla lokalnych 
inicjatyw 

  Relatywnie duża liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 
z niewykorzystanym potencjałem. Gotowość gminy do 
wspierania lokalnych i współpracy z instytucjami rynku pracy. 

P5 Bezrobocie i wykluczenie 
zawodowe, zwłaszcza 
długotrwałe 

  Doświadczenie gminy w realizacji projektów z zakresu 
aktywizacji społeczno-zawodowej. Możliwość współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy. 

P6 Brak ogólnodostępnej i 
funkcjonalnej 
infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym 
rekreacyjnych i miejsc 
spotkań społecznych. 

  Dostępność niezagospodarowanych terenów gminnych oraz 
gotowość mieszkańców do zaangażowania się w działania na 
rzecz ich zagospodarowania. Wysokie zapotrzebowanie 
społeczne na tego typu infrastrukturę. 

P7 Słaba dostępność 
przestrzenna i niska jakość 
infrastruktury 
komunikacyjnej  

  Istniejące połączenia przestrzenne, które po modernizacji i 
dostosowaniu mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo i 
dostępność przestrzeni publicznych.  
Rosnące zainteresowanie mieszkańców mobilnością 
niezmotoryzowaną oraz ekologicznymi formami 
przemieszczania się. 

P8 Niski poziom świadomości 
ekologicznej mieszkańców  

  Na terenie Gminy funkcjonują szkoły, organizacje społeczne 
oraz instytucje kultury, które mogą stać się naturalnymi 
ośrodkami edukacji ekologicznej dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
Mieszkańcy wykazują rosnące zainteresowanie tematyką 
środowiskową. 
Istnieje również potencjał do wykorzystania terenów 
zielonych i zbiorników wodnych jako przestrzeni do 
prowadzenia działań edukacyjnych i aktywizujących 
społeczność wokół tematyki ochrony środowiska i zmian 
klimatu. 

P9 Zagrożenie dla środowiska 
spowodowane brakiem 
nowoczesnej infrastruktury 
wodno-ściekowej oraz 
rozwiązań adaptacyjnych 
do zmian klimatu 

  Wysoka gotowość władz samorządowych do realizacji 
inwestycji środowiskowych, w tym modernizacji 
infrastruktury wodno-ściekowej. Istniejące uwarunkowania 
umożliwiają realizację działań z zakresu retencji i 
zazieleniania przestrzeni publicznych. 

Źródło: Opracowanie własne  
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Jak wynika z powyższego zestawienia, na obszarze rewitalizacji liczba identyfikowanych słabych  

i mocnych stron, szans i zagrożeń jest relatywnie zrównoważona. Oznacza to, iż mimo obecnych 

deficytów, istnieje szereg możliwości wykorzystania pojawiających się szans, a także neutralizacji 

zdefiniowanych zagrożeń, przynajmniej w zakresie, który zależny jest od Gminy Łagiewniki. Program 

zakłada dążenie do przezwyciężenia zjawisk kryzysowych przy wykorzystaniu dostępnych 

potencjałów. Bazując na diagnozie obszaru rewitalizacji zidentyfikowano konkretne potrzeby 

rewitalizacyjne, które zostały ujęte w poniższej tabeli. 

Tabela 34. Zdefiniowane potrzeby obszaru rewitalizacji w Gminie Łagiewniki 

Sfera Potrzeby 

Sp
o

łe
cz

n
a 

Wzrost poziomu integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P1. Niski poziom integracji społecznej; 
- P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- zapotrzebowanie na ofertę działań aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji;  
- zapotrzebowanie na wydarzenia dedykowane różnym grupom wiekowym, w tym młodzieży  
i seniorom. 

Zapotrzebowanie na usługi społeczne i opiekuńcze 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionym problemem rewitalizacyjnym: 
- P3. Ograniczony dostęp do usług społecznych, zdrowotnych i opiekuńczych, starzenie się 
społeczeństwa. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- oferta usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zwłaszcza osób starszych;  
- zapotrzebowanie na infrastrukturę, w której mogą być świadczone usługi społeczne, zdrowotne  
i opiekuńcze.  

G
o

sp
o

d
ar

cz
a 

Pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P4. Niski poziom przedsiębiorczości i brak wsparcia dla lokalnych inicjatyw; 
- P5. Bezrobocie i wykluczenie zawodowe, zwłaszcza długotrwałe. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- rozwój współpracy między samorządem, a biznesem; 
- rozwój kompetencji i umiejętności u mieszkańców obszaru rewitalizacji, które ułatwią podjęcie 
pracy na lokalnym rynku pracy. 
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, zwiększenie ich funkcjonalności i bezpieczeństwa 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania czasu wolnego, w tym 
obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań społecznych 
- P7. Słaba dostępność przestrzenna i niska jakość infrastruktury komunikacyjnej 
 Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- zapotrzebowanie na miejsca i infrastrukturę, dostępną również dla osób ze specjalnymi potrzebami  
i niepełnosprawnościami, stwarzających przestrzeń do integracji i aktywizacji różnych grup 
mieszkańców; 
- modernizacja zniszczonych/zdegradowanych budynków i przestrzeni i nadanie im nowych funkcji; 
- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji i w jego 
najbliższym sąsiedztwie; 
 - poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych; 
- usprawnienie powiązań komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji. 
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Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P8. Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców; 
- P9. Zagrożenie dla środowiska spowodowane brakiem nowoczesnej infrastruktury wodno-ściekowej 
oraz rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców; 
- adaptacja do zmian klimatu; 
- modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej. 

Źródło: Opracowanie własne  

3 INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, CELÓW  
I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ 

3.1 Uspójniona wizja obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Podstawą wizji odnoszącej się do stanu obszaru rewitalizacji w Gminie Łagiewniki – po 

przeprowadzeniu na niej interwencji rewitalizacyjnej – jest analiza problemów i potrzeb danego 

terenu wykonana na etapie diagnozy szczegółowej tego terenu. Obecny obszar rewitalizacji obejmuje 

częściowo teren uznany za zdegradowany także podczas badań diagnostycznych przeprowadzonych 

w trakcie prac nad wcześniejszym programem rewitalizacji na lata 2016-2023. 

Ze względu na fakt, że zaplanowany w ramach niniejszego programu proces rewitalizacji, dotyczy 

częściowo tego samego obszaru rewitalizacji, należy go postrzegać również jako kontynuację 

wcześniejszych interwencji. Od początku procesu rewitalizacji w Gminie Łagiewniki celem działań jest 

przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym dotyczącym mieszkańców 

narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne – przez ich wieloaspektową aktywizację, 

podnoszenie kapitału społecznego, zwiększanie aktywności gospodarczej. Działania w sferze 

społecznej wymagały stworzenia lub zmodernizowania odpowiedniej infrastruktury, co częściowo 

zostało dokonane w ramach GPR 2016-2023. Na obecnym etapie ważna jest kontynuacja działań 

miękkich, sprofilowanych do zidentyfikowanych grup odbiorców i ich potrzeb. Ważna część 

wcześniejszych interwencji została też poświęcona modernizacji zdegradowanej infrastruktury. 

Działania te wymagają kontynuacji. 

Poniżej zaprezentowano uspójnioną, o zintegrowanym i całościowym charakterze, wizję dla 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wizja prezentuje stan po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji 

– po roku 2030, czyli zakończeniu perspektywy obowiązywania GPR. 
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Do 2030 roku obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki stanie się miejscem spójnym społecznie, 

przestrzennie i gospodarczo – przyjaznym mieszkańcom, otwartym na różnorodne potrzeby, 

bezpiecznym, funkcjonalnym i estetycznym. W oparciu o lokalne zasoby i potencjały zostanie 

zbudowana silna wspólnota obywatelska, rozwijająca się w harmonii z otaczającym środowiskiem i 

wrażliwa na wyzwania demograficzne, społeczne i klimatyczne. Obszar rewitalizacji będzie 

przestrzenią aktywności, współpracy i integracji, zdolną do generowania trwałych, pozytywnych 

zmian jakości życia jego mieszkańców. 

Gmina Łagiewniki wzmocni fundamenty lokalnej wspólnoty poprzez rozwój oferty społeczno-

kulturalnej, tworzenie dostępnych przestrzeni spotkań i integracji międzypokoleniowej oraz 

wspieranie aktywności mieszkańców. W obszarze rewitalizacji będą funkcjonować miejsca przyjazne 

każdej grupie wiekowej, zapewniające nie tylko bezpieczeństwo i komfort, lecz także możliwość 

uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania ze zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych. 

W obszarze rewitalizacji powstaną warunki sprzyjające rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i 

wzrostowi aktywności zawodowej mieszkańców. Rozwijana będzie infrastruktura wspierająca lokalny 

biznes oraz inicjatywy oddolne, a mieszkańcy – zwłaszcza młodzież i osoby wykluczone – zostaną 

wyposażeni w kompetencje niezbędne na rynku pracy. Przestrzeń rewitalizowana stanie się impulsem 

do gospodarczej aktywizacji, bazującej na lokalnych zasobach, partnerstwie i innowacyjnych 

rozwiązaniach. 

Poprawi się jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznych, które staną się bezpieczne, dostępne i 

estetyczne, sprzyjające aktywności i integracji mieszkańców. Obszar rewitalizacji będzie odporny na 

skutki zmian klimatu dzięki inwestycjom w infrastrukturę środowiskową, zieleń urządzoną i edukację 

ekologiczną. Zrównoważony rozwój przestrzenny i środowiskowy stanie się istotnym elementem 

tożsamości rewitalizowanego obszaru i codziennego funkcjonowania lokalnej społeczności. 

3.2 Integracja wizji, celów, kierunków działań i przedsięwzięć 

Z tak sformułowanej wizji płyną trzy dopełniające się cele, które odnoszą się zarówno do 

zidentyfikowanych problemów obszaru rewitalizacji, jak i uwzględniają potrzeby jego mieszkańców. 

Uszczegółowieniem przyjętych celów są wyprowadzone z nich kierunki działań. Siatka celów procesu 

rewitalizacji i kierunków działań na wyznaczonym obszarze została zaprezentowana poniżej. 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi 

społecznych, aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 
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KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez realizację działań angażujących 

lokalną społeczność w inicjatywy społeczne, kulturalne i rekreacyjne 

KD.1.2 Rozwój zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych w dostosowanej infrastrukturze 

lokalnej 

 Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

KD.2.1 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych 

KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w kompetencje i umiejętności potrzebne na lokalnym rynku pracy 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji społecznej 

i aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 

zrównoważony rozwój 

KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych na potrzeby wypoczynku, 

rekreacji i aktywności mieszkańców 

KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych oraz usprawnienie powiązań 

komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji 

KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji poprzez inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową, zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych oraz 

edukację ekologiczną 

Identyfikację wyzwań strategicznych GPR Gminy Łagiewniki cechuje podejście zintegrowane: 

 przyjęte cele i kierunki działań zostały uspójnione z wnioskami płynącymi z diagnozy 

szczegółowej obszaru rewitalizacji; w ramach diagnozy obszaru rewitalizacji przeanalizowano 

– w oparciu o dane zastane oraz opinie mieszkańców i informacje pozyskane od pracowników 

merytorycznych gminy – problemy występujące na tym terenie, a także obecne tu potencjały 

rozwojowe i na ich podstawie sformułowano potrzeby rewitalizacyjne, zapewniając 

integrację działań rozwojowych, skoncentrowanych na wyprowadzaniu obszaru rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego przy wzmacnianiu jego mocnych stron umożliwiających jego szybszy 

rozwój; 

 zastosowana komplementarność problemowa umożliwiła śledzenie wzajemnych powiązań 

między negatywnymi zjawiskami obszaru rewitalizacji, analizowanymi w podziale na sfery: 

społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną, co pozwoliło 
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na zdefiniowanie dopełniających się celów, które oddziałują na zidentyfikowane negatywne 

zjawiska; 

 rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały zintegrowane w ramach GPR; do procesu 

tworzenia interwencji zostali zaproszeni interesariusze procesu rewitalizacji i partnerzy; 

interwencja rewitalizacyjna objęła różne sektory gospodarki i rozmaite polityki publiczne, 

umożliwiając stworzenie interwencji zaproponowanej przez rozmaitych interesariuszy 

procesu rewitalizacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł finansowania projektów. 

Poniżej w syntetyczny sposób przedstawiono powiązania między elementami wizji, odpowiadającej 

na zidentyfikowane problemy obszaru, a celami rewitalizacyjnymi oraz podporządkowanymi im 

kierunkami działań i podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, które w ramach programu 

zintegrowanego stanowią główną oś interwencji. 

Tabela 35. Powiązania między problemami obszaru rewitalizacji, a elementami wizji, celami, kierunkami  
i podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

Elementy wizji: 
Gmina Łagiewniki wzmocni fundamenty lokalnej wspólnoty poprzez rozwój oferty społeczno-kulturalnej, 
tworzenie dostępnych przestrzeni spotkań i integracji międzypokoleniowej oraz wspieranie aktywności 
mieszkańców. W obszarze rewitalizacji będą funkcjonować miejsca przyjazne każdej grupie wiekowej, 
zapewniające nie tylko bezpieczeństwo i komfort, lecz także możliwość uczestnictwa w życiu społecznym i 
korzystania ze zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych. 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi społecznych, 
aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

 Niski poziom integracji społecznej 

 Niski poziom aktywności 
społecznej mieszkańców 

 Ograniczony dostęp do usług 
społecznych, zdrowotnych i 
opiekuńczych, starzenie się 
społeczeństwa 

KD.1.1 Aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców 
poprzez realizację działań 
angażujących lokalną 
społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i 
rekreacyjne 
KD.1.2 Rozwój zintegrowanych 
usług społecznych i 
opiekuńczych w dostosowanej 
infrastrukturze lokalnej 

 Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Jaźwinie na 
wielofunkcyjną przestrzeń 
wspólnotową wspierającą 
więzi społeczne 

 Budowa świetlicy w Sieniawce 
z funkcją lokalnego centrum 
kultury i aktywności 
społecznej 

 Adaptacja budynku 
Przedszkola w Łagiewnikach 
na Dom Dziennego Pobytu dla 
Seniorów z ofertą usług 
zdrowotnych 

Elementy wizji: 
W obszarze rewitalizacji powstaną warunki sprzyjające rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i wzrostowi 
aktywności zawodowej mieszkańców. Rozwijana będzie infrastruktura wspierająca lokalny biznes oraz 
inicjatywy oddolne, a mieszkańcy – zwłaszcza młodzież i osoby wykluczone – zostaną wyposażeni w 
kompetencje niezbędne na rynku pracy. Przestrzeń rewitalizowana stanie się impulsem do gospodarczej 
aktywizacji, bazującej na lokalnych zasobach, partnerstwie i innowacyjnych rozwiązaniach. 

Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

 Niski poziom przedsiębiorczości i 
brak wsparcia dla lokalnych 

KD.2.1 Tworzenie warunków 
dla rozwoju lokalnej 

 Przedsiębiorcza Gmina – 
Centrum Edukacyjno-
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inicjatyw 

 Bezrobocie i wykluczenie 
zawodowe, zwłaszcza długotrwałe 

przedsiębiorczości i inicjatyw 
oddolnych 
KD.2.2 Wyposażanie 
mieszkańców w kompetencje i 
umiejętności potrzebne na 
lokalnym rynku pracy 

Konferencyjne dla lokalnego 
biznesu i mieszkańców wraz z 
nową siedzibą Urzędu Gminy 
Łagiewniki 

 Kompetencje na przyszłość dla 
uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 

Elementy wizji: 
Poprawi się jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznych, które staną się bezpieczne, dostępne i estetyczne, 
sprzyjające aktywności i integracji mieszkańców. Obszar rewitalizacji będzie odporny na skutki zmian klimatu 
dzięki inwestycjom w infrastrukturę środowiskową, zieleń urządzoną i edukację ekologiczną. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny i środowiskowy stanie się istotnym elementem tożsamości rewitalizowanego obszaru i 
codziennego funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji społecznej i 
aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym zrównoważony rozwój 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

 Brak ogólnodostępnej i 
funkcjonalnej infrastruktury do 
spędzania czasu wolnego, w tym 
obiektów rekreacyjnych i miejsc 
spotkań społecznych 

 Słaba dostępność przestrzenna i 
niska jakość infrastruktury 
komunikacyjnej  

 Niski poziom świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

 Zagrożenie dla środowiska 
spowodowane brakiem 
nowoczesnej infrastruktury 
wodno-ściekowej oraz rozwiązań 
adaptacyjnych do zmian klimatu 

KD.3.1 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych i 
obiektów lokalnych na potrzeby 
wypoczynku, rekreacji i 
aktywności mieszkańców 
KD.3.2 Poprawa dostępności i 
bezpieczeństwa przestrzeni 
publicznych oraz usprawnienie 
powiązań komunikacyjnych na 
obszarze rewitalizacji 
KD.3.3 Zwiększanie odporności 
środowiskowej obszaru 
rewitalizacji poprzez inwestycje 
w infrastrukturę wodno-
ściekową oraz 
zagospodarowanie terenów 
zielonych i zbiorników wodnych 

 Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 

 Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 

 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w 
Jaźwinie wraz z rozbudową 
remizy OSP i stworzeniem 
lokalnej strefy aktywności 
społecznej i rekreacyjnej 

 Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie 
do pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 

 Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 

 Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 

 Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 

 Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

Źródło: Opracowanie własne  

Ujęta w ten sposób wizja stanu obszaru rewitalizacji jest wyzwaniem do realizacji w ramach 

opracowanego programu rewitalizacji do 2030 r. W przypadku nieosiągnięcia wszystkich założeń, 

proces rewitalizacji będzie kontynuowany na podstawie uaktualnionej wersji dokumentu. 
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Podsumowując, przyjęte cele rewitalizacyjne i wynikające z nich kierunki działań, które stanowią 

odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji problemy, mają charakter zintegrowany, 

gwarantując całościową i kompleksową interwencję. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą wdrażane 

na całym obszarze, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów i kierunków. Z dopełniającymi 

się celami zostały powiązane podstawowe i uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

dodatkowo świadcząc o spójnym charakterze interwencji. Cele i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

zostały ze sobą również powiązane za pomocą odpowiednich wskaźników rezultatu i produktu (patrz 

ROZDZIAŁY: 4 – PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE, 6 – MECHANIZMY SŁUŻĄCE INTEGROWANIU 

DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 10 – SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI). Takie wytyczenie celów GPR wpisuje się w wymóg art. 36 

ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa), pozwalając uznać 

niniejszy program rewitalizacji za strategię IIT. 

4 PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

4.1 Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Poniższy rozdział zawiera zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgłoszonych 

do GPR w sposób oddolny, tj. samodzielnie przez poszczególne grupy interesariuszy, o których mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, a także art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 

2027 (ustawa wdrożeniowa). Opisy projektów zostały opracowane tak, aby były spójne z wymogami 

art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji: 

„zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je 

realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, 

a także art. 36 ust. 8 pkt 3 ustawy wdrożeniowej: 

„strategia IIT określa w szczególności (…) listę projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, 

wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami”. 
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Dzięki takiemu podejściu niniejszy GPR spełnia warunki uznania go za strategię IIT, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. 

„strategii IIT można nie sporządzać, w przypadku gdy dla obszaru, o którym mowa w ust. 2, 

opracowano i uchwalono w szczególności (…) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2024.278), o ile zawierają elementy, o 

których mowa w ust. 8 (art. 36 ust.)”. 

Wzajemne powiązania projektów zostały przedstawione w ROZDZIALE 6. MECHANIZMY SŁUŻĄCE 

INTEGROWANIU DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, natomiast poniżej opisano 

sposób wskazania poszczególnych projektów. 

Otwarty nabór na propozycje na przedsięwzięcia rewitalizacyjne trwał od 08 lipca do 10 sierpnia 2024 

roku. Skierowany był do interesariuszy procesu rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o 

rewitalizacji (tj. wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, podmiotów społecznych, liderów 

społecznych, grup nieformalnych, aktywistów miejskich) oraz art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy 

wdrożeniowej (partnerów społeczno-gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska, podmiotów odpowiedzialnych 

za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, 

równości płci i niedyskryminacji). Celem przeprowadzonego naboru było zaplanowanie interwencji 

dla obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki, składającej się z oddolnych inicjatyw interesariuszy 

procesu rewitalizacji, które umieszczono w wykazie przedsięwzięć podstawowych. 

Warunki naboru określały, że zgłaszane projekty i inicjatywy powinny były odpowiadać na problemy 

społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne zdiagnozowane na 

obszarze rewitalizacji, w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Wymagano również, by 

projekty i zgłaszane inicjatywy były realizowane na obszarze rewitalizacji. Projekt położony poza 

obszarem rewitalizacji wymagał dodatkowego uzasadnienia dotyczącego jego lokalizacji oraz 

związków z procesem rewitalizacji. 

Zgłoszone przedsięwzięcia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, tj. położenia w granicach 

obszaru rewitalizacji (lub uzasadnienia ich realizacji poza tym obszarem), powiązania projektów z 

celami GPR Gminy Łagiewniki, wykonalności na warunkach deklarowanych przez podmiot zgłaszający 

oraz skali wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców.  

W wyniku przeprowadzonego naboru, w zapisach GPR ujęto 13 przedsięwzięć podstawowych oraz 3 

przedsięwzięcie uzupełniające. Zapisy przedsięwzięć wynikają ze złożonych przez interesariuszy 

deklaracji. 
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Wszystkie przedsięwzięcia, które zostały ujęte na liście projektów podstawowych, spełniają warunek 

poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały opracowane w oparciu o aktualny, faktyczny stan ich 

przygotowania. W przypadku projektów, które nie posiadały szczegółowej dokumentacji techniczno-

budowlanej w momencie naboru, ich opisy zostały ujęte w sposób ogólny, z założeniem 

doprecyzowania na dalszym etapie wdrażania programu. Odpowiedzialność za deklaracje dotyczące 

sposobu realizacji projektów, zakładanych celów, szacowanej wartości oraz planowanych do 

wykorzystania źródeł finansowania przypisywana jest każdorazowo podmiotom zgłaszającym. 

W zakresie wartości przedsięwzięć oraz form ich finansowania, zapisy nie definiują ostatecznie 

rodzaju i źródła finansowania, ponieważ będą one precyzowane każdorazowo przez wnioskodawcę 

na poziomie dokumentacji technicznej oraz analiz finansowych, wykonywanych na potrzeby 

aplikowania o zewnętrzne granty. Szczegółowe zestawienie podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych przedstawiono poniżej. 

1. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaźwinie na wielofunkcyjną przestrzeń 
wspólnotową wspierającą więzi społeczne 

Przedsięwzięcie 1  Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaźwinie na 
wielofunkcyjną przestrzeń wspólnotową wspierającą więzi społeczne 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
poprzez wzmacnianie więzi społecznych, aktywizację lokalnej 
społeczności oraz rozwój usług społecznych 
KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez 
realizację działań angażujących lokalną społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i rekreacyjne 
Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada przekształcenie niewykorzystywanego obecnie 
budynku Szkoły Podstawowej w Jaźwinie w wielofunkcyjną przestrzeń 
wspólnotową służącą integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie zakłada kompleksową adaptację 
budynku do nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez jego 
wewnętrzną przebudowę, przystosowanie pomieszczeń na salę wiejską 
z zapleczem umożliwiającym organizację lokalnych wydarzeń, spotkań i 
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zajęć międzypokoleniowych. Przestrzeń zostanie wyposażona w 
niezbędne elementy infrastruktury (meble, sprzęt audiowizualny, 
wyposażenie kuchenne), co umożliwi jej wszechstronne wykorzystanie. 
W ramach zagospodarowania terenu przyległego powstanie 
ogólnodostępny parking oraz elementy małej architektury (np. ławki, 
zieleń), które zwiększą atrakcyjność i funkcjonalność przestrzeni. 
Integralną częścią projektu będą działania „miękkie” – regularnie 
organizowane wydarzenia społeczne, warsztaty, zajęcia tematyczne dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, spotkania integracyjne, a także 
inicjatywy wzmacniające lokalną tożsamość i wspólnotowość. 
Planowane jest także powołanie lokalnej grupy animacyjnej, która 
odpowiadać będzie za koordynację życia społeczno-kulturalnego w 
nowej przestrzeni. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Stworzenie ogólnodostępnej, funkcjonalnej przestrzeni dla 
mieszkańców, służącej spotkaniom, integracji i aktywności 
społecznej 

 Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz aktywizacji 
lokalnej społeczności poprzez realizację inicjatyw kulturalnych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych 

 Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym, w 
tym grup zagrożonych wykluczeniem 

 Poprawa jakości życia w Jaźwinie i okolicznych 
miejscowościach dzięki dostępowi do oferty społeczno-
kulturalnej w dobrze wyposażonym, estetycznym i 
bezpiecznym obiekcie 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba obiektów infrastruktury publicznej objętych wsparciem 
(szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 150 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) - 5 

Realizator Gmina Łagiewniki 
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Lokalizacja Działka nr 444, Jaźwina 
Choć lokalizacja planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza 
formalnie wyznaczonym obszarem rewitalizacji, jego realizacja ma 
bezpośredni związek z celami i kierunkami działań określonymi w GPR.  
Obiekt w Jaźwinie pełni istotną funkcję integrującą mieszkańców także 
obszaru rewitalizacji – jego dostępność przestrzenna, potencjał 
infrastrukturalny oraz funkcje społeczne (w tym rekreacyjne i 
kulturalne) przyczyniają się do przeciwdziałania problemom 
zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji, takim jak niski poziom 
integracji społecznej czy ograniczony dostęp do przestrzeni wspólnych. 
Projekt ten ma charakter komplementarny wobec działań 
rewitalizacyjnych i wspiera realizację celów GPR, w tym wzmacnianie 
więzi społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 
poprawę jakości życia mieszkańców.  

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

500 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

2. Budowa świetlicy w Sieniawce z funkcją lokalnego centrum kultury i aktywności społecznej 

Przedsięwzięcie 2 Budowa świetlicy w Sieniawce z funkcją lokalnego centrum kultury i 
aktywności społecznej 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
poprzez wzmacnianie więzi społecznych, aktywizację lokalnej 
społeczności oraz rozwój usług społecznych 
KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez 
realizację działań angażujących lokalną społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i rekreacyjne 
Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada budowę nowoczesnego, wielofunkcyjnego 
obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieniawka, który stanie się 
przestrzenią wspierającą integrację mieszkańców, aktywizację lokalnej 
społeczności oraz rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej. Inwestycja 
obejmuje realizację budynku dostosowanego do obowiązujących 
standardów użytkowych i architektonicznych, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
Nowo powstała świetlica będzie wyposażona w salę wielofunkcyjną, 
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zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz przestrzenie umożliwiające 
prowadzenie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i animacyjnych. Obiekt 
pełnić będzie funkcję lokalnego centrum kultury, stanowiąc filię 
Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Sportu, a także miejsce 
aktywności lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 
Równolegle do działań inwestycyjnych, projekt przewiduje komponent 
miękki – realizację cyklicznych wydarzeń społecznych, edukacyjnych i 
kulturalnych. W świetlicy odbywać się będą warsztaty 
międzypokoleniowe, spotkania tematyczne, działania animacyjne i 
integracyjne, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i 
obywatelskie. Oferta będzie kierowana do wszystkich grup 
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, 
seniorów oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne. 
Realizacja projektu znacząco poprawi warunki dla aktywności 
społecznej i kulturalnej w Sieniawce oraz przyczyni się do wzmacniania 
więzi lokalnych. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki jako kompleksowa 
interwencja łącząca modernizację przestrzeni publicznej z aktywizacją 
mieszkańców. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Stworzenie ogólnodostępnej, funkcjonalnej przestrzeni dla 
mieszkańców Sieniawki i okolicznych miejscowości, 
sprzyjającej integracji, spotkaniom i aktywności społecznej 

 Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz aktywizacja 
lokalnej społeczności poprzez realizację działań kulturalnych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych w nowej świetlicy 

 Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców – w tym dzieci, 
młodzieży, seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem – w 
życiu społecznym i kulturalnym 

 Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki dostępowi do oferty 
społeczno-kulturalnej w estetycznym, bezpiecznym i w pełni 
wyposażonym obiekcie, dostosowanym do potrzeb różnych 
grup społecznych 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba obiektów infrastruktury publicznej objętych wsparciem 
(szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
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infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 150 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) - 5 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Działki nr 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 330/8, 330/9, 533, 
627  
Choć lokalizacja planowanej świetlicy znajduje się poza granicami 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji, projekt ten ma charakter 
integrujący społeczność lokalną i przynoszący wymierne korzyści 
również dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy tego 
obszaru będą bezpośrednimi beneficjentami przedsięwzięcia, biorąc 
udział w działaniach społeczno-kulturalnych i korzystając z nowej 
infrastruktury. 
Zrealizowanie projektu w tej lokalizacji wynika z braku odpowiedniego 
zaplecza infrastrukturalnego na terenie obszaru rewitalizacji oraz 
funkcjonalnych powiązań przestrzennych i społecznych między 
miejscowościami, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w 
działaniach prowadzonych w nowej świetlicy. 
Projekt wspiera cele i kierunki działań Gminnego Programu 
Rewitalizacji, wpisując się w założenia poprawy jakości życia 
mieszkańców, wzmocnienia więzi społecznych oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

1 000 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

3. Adaptacja budynku Przedszkola w Łagiewnikach na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów z 
ofertą usług zdrowotnych 

Przedsięwzięcie 3 Adaptacja budynku Przedszkola w Łagiewnikach na Dom Dziennego 
Pobytu dla Seniorów z ofertą usług zdrowotnych 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P3. Ograniczony dostęp do usług społecznych, zdrowotnych i 
opiekuńczych, starzenie się społeczeństwa 
P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
poprzez wzmacnianie więzi społecznych, aktywizację lokalnej 
społeczności oraz rozwój usług społecznych 
KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez 
realizację działań angażujących lokalną społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i rekreacyjne 
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KD.1.2 Rozwój zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych w 
dostosowanej infrastrukturze lokalnej 
Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada kompleksową adaptację i przebudowę budynku 
dawnego przedszkola w Łagiewnikach na Dom Dziennego Pobytu dla 
Seniorów, który będzie pełnił funkcję lokalnego centrum wsparcia 
dziennego, integracji i opieki nad osobami starszymi. Inwestycja 
stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby lokalnej społeczności, 
związane z procesem starzenia się ludności oraz niedostatecznym 
dostępem do usług społecznych i zdrowotnych na obszarze 
rewitalizacji. 
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlano-
adaptacyjnych obejmujących m.in. montaż windy wewnętrznej w celu 
zapewnienia dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością, 
wykonanie nowych sanitariatów dostosowanych do potrzeb seniorów, 
przystosowanie sal i pomieszczeń do świadczenia usług zdrowotnych, 
rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych. Teren wokół obiektu zostanie 
zagospodarowany – przewidziano wykonanie nasadzeń, montaż 
oświetlenia oraz ustawienie ławek i elementów małej architektury, co 
stworzy bezpieczną i estetyczną przestrzeń wypoczynkowo-
rekreacyjną. 
Dom Dziennego Pobytu będzie oferować codzienną opiekę i wsparcie 
dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem usług 
zdrowotnych, takich jak rehabilitacja, profilaktyka zdrowotna, porady 
specjalistyczne oraz podstawowe konsultacje medyczne. W obiekcie 
realizowane będą także działania miękkie – cykliczne zajęcia 
aktywizujące, spotkania tematyczne, warsztaty i wydarzenia o 
charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. 
Projekt będzie skierowany do mieszkańców Gminy Łagiewniki, w 
szczególności seniorów, osób niesamodzielnych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Dzięki integracji funkcji infrastrukturalnych i 
usługowych przedsięwzięcie wzmocni lokalną ofertę społeczną, 
poprawi jakość życia osób starszych oraz umożliwi ich większe 
zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. 
Realizacja projektu wpisuje się w założenia Gminnego Programu 
Rewitalizacji, jako zintegrowane działanie infrastrukturalno-społeczne, 
przyczyniające się do poprawy dostępności usług opiekuńczych i 
zdrowotnych, integracji społecznej, a także estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Stworzenie ogólnodostępnej, bezpiecznej i funkcjonalnej 
przestrzeni dedykowanej osobom starszym i potrzebującym 
wsparcia, sprzyjającej integracji oraz codziennej aktywności 

 Zapewnienie opieki dziennej oraz podstawowego wsparcia 
zdrowotnego i rehabilitacyjnego dla seniorów i osób 
niesamodzielnych w przyjaznym i dostosowanym obiekcie 

 Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu 
społecznym, poprzez udział w działaniach integracyjnych, 
edukacyjnych i prozdrowotnych 

 Wzmocnienie więzi sąsiedzkich i solidarności 
międzypokoleniowej dzięki wspólnym inicjatywom 
podejmowanym w ramach Domu Dziennego Pobytu 

 Poprawa jakości życia seniorów oraz ich rodzin poprzez 
zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, wsparcia 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba obiektów infrastruktury publicznej objętych wsparciem 
(szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 30 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) - 5 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Działka nr 169, Łagiewniki  
Realizacja projektu poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji 
uzasadniona jest jego ponadlokalnym charakterem oraz bezpośrednim 
wpływem na społeczność zamieszkującą obszar rewitalizacji. Dom 
Dziennego Pobytu w Łagiewnikach pełnić będzie funkcję 
ogólnodostępnego centrum opiekuńczo-aktywizującego dla seniorów i 
osób niesamodzielnych z całej gminy, w tym szczególnie z obszaru 
rewitalizacji, gdzie zdiagnozowano wysoki udział osób w wieku 
poprodukcyjnym oraz ograniczony dostęp do usług społecznych i 
zdrowotnych. 
Lokalizacja inwestycji w Łagiewnikach, jako centralnej miejscowości 
gminy z rozwiniętą siecią powiązań komunikacyjnych i 
instytucjonalnych, umożliwia efektywne świadczenie usług dla 
mieszkańców miejscowości objętych rewitalizacją. Przewidywane 
działania społeczne i zdrowotne w ramach projektu mają charakter 
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integracyjny i wspierający, odpowiadając na potrzeby osób 
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Projekt ma 
więc bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, realizując cele Gminnego Programu Rewitalizacji 
w sposób funkcjonalnie i przestrzennie uzasadniony. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

2 000 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Przedsiębiorcza Gmina – Centrum Edukacyjno-Konferencyjne dla lokalnego biznesu i 
mieszkańców wraz z nową siedzibą Urzędu Gminy Łagiewniki 

Przedsięwzięcie 4 Przedsiębiorcza Gmina – Centrum Edukacyjno-Konferencyjne dla 
lokalnego biznesu i mieszkańców wraz z nową siedzibą Urzędu Gminy 
Łagiewniki 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P4. Niski poziom przedsiębiorczości i brak wsparcia dla lokalnych 
inicjatyw 
P5. Bezrobocie i wykluczenie zawodowe, zwłaszcza długotrwałe 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie 
aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.2.1 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i 
inicjatyw oddolnych 
KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w kompetencje i umiejętności 
potrzebne na lokalnym rynku pracy 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie zdegradowanego terenu 
poprzemysłowego w centralnej części Łagiewnik poprzez przebudowę i 
rozbudowę istniejących obiektów. Powstanie nowoczesne centrum 
edukacyjno-konferencyjne z przestrzenią przeznaczoną na szkolenia 
zawodowe, kursy kompetencyjne, spotkania z ekspertami oraz 
działania wspierające przedsiębiorczość i aktywizację zawodową. W 
ramach inwestycji utworzony zostanie także punkt cateringowy o 
funkcji integracyjnej i szkoleniowej oraz nowa, dostępna i funkcjonalna 
siedziba Urzędu Gminy, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców w 
zakresie jakości usług publicznych. Integralną częścią przedsięwzięcia 
będzie realizacja działań miękkich ukierunkowanych na rozwój 
lokalnego rynku pracy, wsparcie dla inicjatyw oddolnych oraz 
wzmocnienie kompetencji zawodowych mieszkańców. Projekt będzie 
służył nie tylko poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni, ale 
także wzmocnieniu lokalnego potencjału gospodarczego i integracji 
społecznej, wspierając cele rewitalizacji mimo realizacji poza 
wyznaczonym obszarem rewitalizacji. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Stworzenie ogólnodostępnej, nowoczesnej przestrzeni 
wspierającej rozwój przedsiębiorczości, inicjatyw 
gospodarczych i aktywizacji zawodowej mieszkańców 

 Wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz zwiększenie 
szans mieszkańców obszaru rewitalizacji na rynku pracy 
poprzez szkolenia, kursy i doradztwo 

 Pobudzenie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez 
integrację sektora publicznego, mieszkańców oraz 
przedsiębiorców wokół wspólnych działań edukacyjno-
rozwojowych 

 Poprawa jakości usług publicznych i administracyjnych dzięki 
lokalizacji Urzędu Gminy w nowoczesnym, przyjaznym i 
dostępnym obiekcie 

 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wizerunkowej Gminy 
Łagiewniki jako miejsca sprzyjającego aktywności zawodowej i 
rozwojowi lokalnych inicjatyw 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba obiektów infrastruktury publicznej objętych wsparciem 
(szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 100 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) - 10 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Teren między ul. Przemysłową a Jedności Narodowej w Łagiewnikach – 
działka nr 161/7, nr 161/6 i nr 74. 
Realizacja projektu „Przedsiębiorcza Gmina – Centrum Edukacyjno-
Konferencyjne dla lokalnego biznesu i mieszkańców wraz z nową 
siedzibą Urzędu Gminy Łagiewniki” została zaplanowana poza 
granicami wyznaczonego obszaru rewitalizacji, jednak jego 
oddziaływanie znacząco wykracza poza lokalizację inwestycji. 
Nowy obiekt będzie pełnił funkcję centrum integrującego działania 
wspierające przedsiębiorczość i aktywizację zawodową, kierowane 
przede wszystkim do mieszkańców obszaru rewitalizacji. To właśnie 
osoby zamieszkujące ten obszar zostaną objęte ofertą szkoleniową, 
doradczą oraz aktywizującą, planowaną w nowej infrastrukturze. Co 
więcej, projekt przewiduje zatrudnienie osób bezrobotnych z 
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podobszarów rewitalizacji przy realizacji i funkcjonowaniu centrum, co 
dodatkowo wzmocni jego funkcję prorozwojową i inkluzywną. 
Lokalizacja inwestycji w centrum administracyjnym gminy, w 
bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych i 
instytucji publicznych, pozwoli na szerszy dostęp mieszkańców obszaru 
rewitalizacji do oferty rozwojowej i publicznej. Przedsięwzięcie wpisuje 
się w cele Gminnego Programu Rewitalizacji, a jego strategiczne 
znaczenie i zasięg oddziaływania czynią je nieodzownym elementem 
procesu rewitalizacji społeczno-gospodarczej gminy jako całości. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

8 000 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Kompetencje na przyszłość dla uczniów z terenów objętych rewitalizacją 

Przedsięwzięcie 5 Kompetencje na przyszłość dla uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P4. Niski poziom przedsiębiorczości i brak wsparcia dla lokalnych 
inicjatyw 
P5. Bezrobocie i wykluczenie zawodowe, zwłaszcza długotrwałe 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie 
aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w kompetencje i umiejętności 
potrzebne na lokalnym rynku pracy 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada realizację kompleksowego programu wsparcia 
uczniów zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki, 
ukierunkowanego na rozwój kompetencji przyszłości, zgodnych z 
potrzebami lokalnego rynku pracy i wyzwaniami transformacji 
społeczno-gospodarczej. Projekt będzie obejmował organizację 
dodatkowych zajęć dydaktycznych, warsztatów praktycznych oraz 
programów doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym zajęć 
rozwijających kompetencje cyfrowe, przedsiębiorcze, społeczne oraz 
kompetencje uczenia się. 
Szczególny nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia – w 
tym diagnozę potrzeb uczniów oraz dostosowanie form pracy do 
uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano także działania z zakresu rozwijania 
umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, umiejętność pracy 
zespołowej, rozwiązywanie problemów i samoorganizacja. 
Dodatkowo przewidziane jest wsparcie nauczycieli w zakresie 
doskonalenia metod nauczania sprzyjających rozwijaniu kompetencji 
przyszłości – m.in. poprzez szkolenia, mentoring oraz zapewnienie 
nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. W razie potrzeby projekt może 
objąć również zakup wyposażenia dydaktycznego i narzędzi cyfrowych 
do realizacji zajęć. 
Projekt realizowany będzie we współpracy z lokalnymi instytucjami 
edukacyjnymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, co 
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umożliwi lepsze dostosowanie działań do realnych potrzeb młodych 
mieszkańców oraz wzmocni efekt długofalowego oddziaływania na 
poziom kompetencji w gminie. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Wzrost kompetencji kluczowych i postaw przedsiębiorczych 
wśród uczniów z obszaru rewitalizacji 

 Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, w tym 
tych ze szczególnymi potrzebami 

 Poprawa jakości kształcenia poprzez wprowadzenie 
nowoczesnych, praktycznych form nauczania 

 Wzmocnienie współpracy między szkołami, lokalnym rynkiem 
pracy i instytucjami wsparcia edukacyjnego 

 Wzrost motywacji uczniów do nauki i aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym i zawodowym 

 Lepsze przygotowanie uczniów do dalszej ścieżki edukacyjnej i 
zawodowej w kontekście przemian lokalnych i regionalnych 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba godzin zajęć edukacyjnych i warsztatów zrealizowanych 
w ramach projektu (godziny) – 300 
Sposób oceny – Harmonogram realizacji projektu, karty zajęć, 
raporty z realizacji programu 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu (osoby) 
- 40 
Sposób oceny - Listy obecności, dzienniki zajęć, dokumentacja 
realizatora projektu 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu 
(osoby) - 5 
Sposób oceny - Listy obecności, dzienniki zajęć, dokumentacja 
realizatora projektu 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności 
Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki; 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej 
Choć projekt realizowany będzie w placówkach edukacyjnych 
zlokalizowanych poza formalnie wyznaczonym obszarem rewitalizacji, 
jego oddziaływanie w pełni koncentruje się na wsparciu dzieci i 
młodzieży zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 
Uczniowie ci uczęszczają do szkół zlokalizowanych w Łagiewnikach i 
Olesznej – są to jedyne ogólnodostępne placówki podstawowe 
funkcjonujące w gminie i obejmujące swoim obwodem szkolnym 
również miejscowości znajdujące się w granicach obszaru rewitalizacji. 
Realizacja projektu w ww. lokalizacjach umożliwia skuteczne dotarcie 
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do młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji i odpowiada na ich 
konkretne potrzeby w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, 
rozwijania kompetencji kluczowych i przygotowania do aktywności 
zawodowej. Dzięki temu projekt bezpośrednio wspiera cele rewitalizacji 
w sferze gospodarczej i społecznej, szczególnie w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu edukacyjnemu i zawodowemu, 
wzmocnienia kompetencji przyszłości oraz zwiększenia aktywności 
obywatelskiej i przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. 
Dodatkowo, lokalizacja projektu w istniejącej i dobrze wyposażonej 
infrastrukturze szkolnej pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów i 
zapewnienie wysokiej jakości realizacji działań edukacyjnych, 
warsztatowych i doradczych. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

 100 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

6. Tama Łagiewniki – łączymy ludzi, przestrzeń i naturę 

Przedsięwzięcie 6 Tama Łagiewniki – łączymy ludzi, przestrzeń i naturę 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 
P7. Słaba dostępność przestrzenna i niska jakość infrastruktury 
komunikacyjnej  
P9. Zagrożenie dla środowiska spowodowane brakiem nowoczesnej 
infrastruktury wodno-ściekowej oraz rozwiązań adaptacyjnych do 
zmian klimatu 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
poprzez wzmacnianie więzi społecznych, aktywizację lokalnej 
społeczności oraz rozwój usług społecznych 
KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez 
realizację działań angażujących lokalną społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i rekreacyjne 
Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 
KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych 
oraz usprawnienie powiązań komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji 
KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji 
poprzez inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową, 
zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych oraz 
edukację ekologiczną 
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Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej i 
wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej wokół 
zbiornika wodnego „Tama Łagiewniki”, odpowiadającej na 
zdiagnozowane potrzeby mieszkańców w zakresie integracji społecznej, 
aktywności fizycznej, kontaktu z przyrodą i budowania więzi lokalnych. 
Przedsięwzięcie stanowi element kompleksowej rewitalizacji obszaru, 
który dotychczas był niewystarczająco zagospodarowany i nie spełniał 
funkcji społecznych, środowiskowych ani gospodarczych. 
Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół 
zbiornika, która połączy się z istniejącym ciągiem komunikacyjnym 
prowadzącym do Sieniawki, a także budowę molo i mostu, 
umożliwiających dostęp do różnych części akwenu i poprawiających 
walory przestrzenne. Na potrzeby wypoczynku i rekreacji powstaną 
także domki letniskowe oraz pole namiotowe, co zwiększy atrakcyjność 
turystyczną tego miejsca i umożliwi krótkoterminowy pobyt w 
naturalnym otoczeniu. 
Ważnym komponentem inwestycji jest przygotowanie zaplecza 
służącego animacji lokalnej aktywności gospodarczej – budynek 
gastronomiczny oraz obiekty przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu 
wodnego będą służyły mieszkańcom i odwiedzającym, przyczyniając się 
do rozwoju drobnej przedsiębiorczości i zwiększania lokalnego 
zatrudnienia, również wśród osób z obszaru rewitalizacji. Zarządzanie 
przestrzenią powierzono Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Biblioteki i 
Sportu, co zapewnia pełną kontrolę samorządu nad funkcjonowaniem 
obiektu, bez generowania pomocy publicznej. 
Projekt będzie miał również wymiar środowiskowy – przewidziane są 
działania z zakresu retencji, zagospodarowania zieleni oraz 
uporządkowania przestrzeni przybrzeżnej, co przyczyni się do 
zwiększenia odporności obszaru na skutki zmian klimatu oraz 
podniesienia jakości środowiska lokalnego. 
Dzięki realizacji projektu „Tama Łagiewniki – łączymy ludzi, przestrzeń i 
naturę” powstanie nowoczesna, estetyczna i funkcjonalna przestrzeń 
służąca mieszkańcom oraz odwiedzającym, a sam zbiornik wodny 
zostanie przekształcony w centrum rekreacyjno-integracyjne, 
wzmacniające potencjał społeczny, środowiskowy i gospodarczy gminy. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Stworzenie ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni 
publicznej sprzyjającej integracji, rekreacji i aktywności 
mieszkańców 

 Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i 
wypoczynkowej dla mieszkańców oraz poprawa jakości 
przestrzeni publicznej 

 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru oraz rozwój drobnej 
przedsiębiorczości w oparciu o usługi gastronomiczne, 
turystyczne i rekreacyjne 

 Poprawa spójności komunikacyjnej dzięki budowie 
infrastruktury pieszo-rowerowej 

 Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz odporności 
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środowiskowej poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego 
i jego otoczenia 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury publicznej (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba nowych połączeń pieszo-rowerowych (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 1000 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) – 10 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

Realizator Gmina Łagiewniki;  
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 

Lokalizacja Działka nr 101/5, nr 913/8, nr 913/7, część działki nr 
913/96 i część działki nr 101/4, Łagiewniki 
Chociaż projekt „Tama Łagiewniki – łączymy ludzi, przestrzeń i naturę” 
zlokalizowany jest poza granicami formalnie wyznaczonego obszaru 
rewitalizacji, jego realizacja w bezpośredni sposób wspiera cele i 
odpowiada na zidentyfikowane problemy obszaru rewitalizacji Gminy 
Łagiewniki. 
Zbiornik „Tama Łagiewniki” pełni funkcję integrującą lokalne 
społeczności z kilku miejscowości, w tym tych objętych rewitalizacją, 
stanowiąc dla nich naturalne miejsce spotkań, wypoczynku i 
aktywności. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zwiększenia dostępności 
do oferty rekreacyjno-integracyjnej oraz wzmocnienia więzi 
międzypokoleniowych, co bezpośrednio realizuje cele rewitalizacji 
społecznej. 
Dodatkowo, inwestycja przyczyni się do poprawy warunków 
środowiskowych i przestrzennych, a dzięki rozbudowie infrastruktury 
rekreacyjnej, pieszo-rowerowej oraz usługowej, umożliwi zatrudnienie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji i rozwój drobnej przedsiębiorczości. 
Obiektami zarządzał będzie Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, 
co pozwoli na ich otwartość na działania o charakterze społecznym i 
niedochodowym, w tym również działania ukierunkowane na wsparcie 
osób defaworyzowanych. 
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Z uwagi na powyższe, projekt ma istotne znaczenie dla procesu 
rewitalizacji, mimo lokalizacji poza formalnie wyznaczonym obszarem i 
w pełni wpisuje się w cele i kierunki działań Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

2 000 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

7. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 

Przedsięwzięcie 7 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wokół 
Stawu Trzcinowego w Sieniawce 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 
P9. Zagrożenie dla środowiska spowodowane brakiem nowoczesnej 
infrastruktury wodno-ściekowej oraz rozwiązań adaptacyjnych do 
zmian klimatu 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
poprzez wzmacnianie więzi społecznych, aktywizację lokalnej 
społeczności oraz rozwój usług społecznych 
KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez 
realizację działań angażujących lokalną społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i rekreacyjne 
Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie 
aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.2.1 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i 
inicjatyw oddolnych 
Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 
KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych 
oraz usprawnienie powiązań komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji 
KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji 
poprzez inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową, 
zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych oraz 
edukację ekologiczną 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu 
wokół Stawu Trzcinowego w Sieniawce na cele rekreacyjne, społeczne i 
środowiskowe. Inicjatywa ma na celu nadanie nieużytkowanemu 
obecnie zbiornikowi wodnemu funkcji sprzyjających integracji 
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społecznej, aktywności mieszkańców oraz poprawie jakości przestrzeni 
publicznej w tej części gminy. 
Zbiornik powstał w latach 70. z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe, 
jednak pierwotne plany jego zagospodarowania nigdy nie zostały 
zrealizowane. Obecnie obszar ten pozostaje niezagospodarowany i 
niebezpieczny, mimo że mieszkańcy – zwłaszcza młodzież – próbują 
wykorzystywać go do rekreacji.  
W ramach projektu przewiduje się stworzenie bezpiecznego i 
funkcjonalnego kąpieliska, budowę małej infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej (m.in. plaża, pole namiotowe), wypożyczalni sprzętu 
wodnego oraz punktu gastronomicznego. Teren zostanie odpowiednio 
uporządkowany, wyposażony w elementy małej architektury oraz 
dostosowany do potrzeb różnych użytkowników. Część obiektów służyć 
będzie również aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości, w tym 
umożliwieniu zatrudnienia osób z obszaru rewitalizacji. 
Projekt będzie zarządzany przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i 
Sportu w Łagiewnikach, co pozwoli zachować kontrolę nad 
funkcjonowaniem obiektu i jego dostępnością. Przedsięwzięcie wpisuje 
się w cele rewitalizacyjne Gminy Łagiewniki, łącząc działania 
przestrzenne z komponentami społecznymi i środowiskowymi – w tym 
poprzez poprawę estetyki, stworzenie warunków dla aktywności 
społecznej oraz wzmacnianie odporności środowiskowej gminy. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Stworzenie ogólnodostępnej, bezpiecznej i atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji mieszkańców oraz 
aktywności rekreacyjnej i wypoczynkowej 

 Zwiększenie dostępności do infrastruktury czasu wolnego na 
obszarze o niedostatecznym zagospodarowaniu 
przestrzennym, przyczyniające się do poprawy jakości życia 
lokalnej społeczności 

 Wzmocnienie więzi społecznych i poprawa spójności lokalnej 
dzięki wspólnemu korzystaniu z nowo powstałej przestrzeni 
rekreacyjnej 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sieniawki i Gminy 
Łagiewniki, co może przełożyć się na rozwój drobnej 
przedsiębiorczości i usług lokalnych. 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego i estetyki przestrzeni 
poprzez uporządkowanie terenu, zagospodarowanie terenów 
zielonych i stworzenie bezpiecznych warunków korzystania ze 
zbiornika wodnego 

 Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji 
dzięki możliwości zatrudnienia przy obsłudze obiektów 
powstałych w ramach projektu 

 Zwiększenie świadomości ekologicznej i odporności 
środowiskowej poprzez bezpieczne zagospodarowanie 
zbiornika wodnego i jego otoczenia, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FCF967FB-DCB5-4F08-B204-2F91EBDA7644. Podpisany Strona 75



 

76 
 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury publicznej (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 1000 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) – 10 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Działki nr 642/137 i nr 642/139, Sieniawka 
Chociaż projekt zlokalizowany jest poza granicami formalnie 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji, jego oddziaływanie funkcjonalne i 
społeczne obejmuje bezpośrednio mieszkańców tego obszaru. Teren 
wokół Stawu Trzcinowego w Sieniawce stanowi naturalne zaplecze 
wypoczynkowe dla społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji. 
Brak bezpiecznego i zagospodarowanego dostępu do tego obszaru 
ogranicza możliwości integracyjne, rekreacyjne i rozwojowe 
mieszkańców – zwłaszcza młodzieży. 
Ponadto projekt ma charakter zintegrowany – przewiduje aktywizację 
zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, w tym 
bezrobotnych z obszaru rewitalizacji, którzy będą zaangażowani w 
obsługę planowanych obiektów (m.in. plaży, wypożyczalni, małej 
gastronomii). Dzięki temu projekt bezpośrednio przyczynia się do 
realizacji celów rewitalizacji, zwłaszcza w sferze społecznej i 
gospodarczej, mimo realizacji infrastrukturalnej poza fizycznymi 
granicami wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

1 000 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 
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8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół basenu przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i stworzeniem lokalnej strefy aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 

Przedsięwzięcie 8 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy aktywności społecznej i rekreacyjnej 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 
P9. Zagrożenie dla środowiska spowodowane brakiem nowoczesnej 
infrastruktury wodno-ściekowej oraz rozwiązań adaptacyjnych do 
zmian klimatu 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
poprzez wzmacnianie więzi społecznych, aktywizację lokalnej 
społeczności oraz rozwój usług społecznych 
KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez 
realizację działań angażujących lokalną społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i rekreacyjne 
Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 
KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji 
poprzez inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową, 
zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych oraz 
edukację ekologiczną 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe przekształcenie 
niezagospodarowanego terenu wokół basenu przeciwpożarowego w 
Jaźwinie w nowoczesną, bezpieczną i wielofunkcyjną przestrzeń 
publiczną, służącą integracji lokalnej społeczności oraz rozwojowi 
działań społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Obecny stan terenu 
nie tylko obniża estetykę centralnej części miejscowości, ale także 
stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
korzystających z przestrzeni w sposób niekontrolowany. Dodatkowo, 
ograniczony dostęp do infrastruktury rekreacyjnej i brak miejsca 
spotkań utrudnia aktywizację i integrację mieszkańców. 
W ramach projektu przewiduje się rozbudowę remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej, co zwiększy jej funkcjonalność, bezpieczeństwo i 
możliwości prowadzenia działalności na rzecz mieszkańców. 
Jednocześnie zagospodarowany zostanie przyległy teren poprzez 
budowę boiska wielofunkcyjnego, modernizację istniejącego boiska do 
piłki nożnej, a także stworzenie ogólnodostępnych terenów spacerowo-
rekreacyjnych z elementami małej architektury, zielenią i oświetleniem. 
Projekt uwzględnia również działania z zakresu adaptacji do zmian 
klimatu – m.in. poprzez nasadzenia zieleni i retencję wód opadowych w 
obrębie nowej infrastruktury. 
Powstała przestrzeń będzie stanowić lokalne centrum aktywności – 
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miejsce spotkań, organizacji wydarzeń, zajęć animacyjnych, 
międzypokoleniowych i społecznych, wspieranych przez OSP, lokalne 
organizacje i instytucje gminne. Projekt ma charakter zintegrowany – 
łączy działania inwestycyjne z komponentem społecznym, 
odpowiadając tym samym na cele Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Łagiewniki. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy 
jakości życia mieszkańców Jaźwina i okolicznych miejscowości, 
integracji społecznej, wzrostu atrakcyjności przestrzeni oraz 
zwiększenia odporności środowiskowej obszaru. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Stworzenie ogólnodostępnej, funkcjonalnej i bezpiecznej 
przestrzeni publicznej, służącej integracji społecznej, rekreacji i 
aktywności mieszkańców Jaźwina i okolicznych miejscowości 

 Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców – w tym dzieci, 
młodzieży i seniorów – w działaniach wspólnotowych, 
rekreacyjnych i edukacyjnych organizowanych przy wsparciu 
lokalnych instytucji i OSP 

 Poprawa estetyki i jakości przestrzeni w centralnej części 
Jaźwina oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości jako 
miejsca do życia i wypoczynku 

 Wzmocnienie więzi społecznych i lokalnej tożsamości poprzez 
wspólne korzystanie z nowo zagospodarowanego terenu i 
aktywności sąsiedzkich 

 Wzrost odporności środowiskowej poprzez wprowadzenie 
zieleni urządzonej oraz elementów małej retencji, 
przyczyniających się do łagodzenia skutków zmian klimatu 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury publicznej (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 100 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) – 10 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 
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Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Działka nr 411, Jaźwina 
Pomimo że planowana inwestycja zlokalizowana jest poza formalnie 
wyznaczonym obszarem rewitalizacji Gminy Łagiewniki, jej realizacja 
pozostaje w pełni zgodna z celami i założeniami Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Jaźwin stanowi ważny ośrodek życia społecznego 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, a przestrzeń wokół basenu 
przeciwpożarowego i remizy OSP pełni funkcję naturalnego centrum 
aktywności lokalnej, integrując mieszkańców także z terenów 
rewitalizowanych. 
Projekt będzie pełnił istotną funkcję integracyjną, edukacyjną i 
rekreacyjną, odpowiadającą na potrzeby społeczności całej gminy, w 
tym mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Dzięki planowanym 
inwestycjom w infrastrukturę rekreacyjną i społeczną, miejsce to stanie 
się atrakcyjną, wielofunkcyjną przestrzenią wspólnotową, 
umożliwiającą organizację wydarzeń społecznych, aktywności 
międzypokoleniowych oraz inicjatyw realizowanych przez Ochotniczą 
Straż Pożarną i inne organizacje. 
Zasięg oddziaływania projektu, funkcje pełnione przez nową przestrzeń 
oraz planowane działania miękkie (m.in. animacje społeczne, 
wydarzenia kulturalne, aktywności rekreacyjne) sprawiają, że projekt 
przyczyni się do realizacji celów rewitalizacji, pomimo usytuowania 
poza granicą obszaru rewitalizacji. Ponadto planuje się zaangażowanie 
w działania osób zamieszkujących tereny rewitalizowane, co 
dodatkowo wzmacnia zasadność jego realizacji w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

500 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

9. Dwór w Ligocie Wielkiej – zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-kulturalnej 

Przedsięwzięcie 9 Dwór w Ligocie Wielkiej – zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego i 
przygotowanie do pełnienia roli społeczno-kulturalnej 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie prac zabezpieczających i 
porządkowych na terenie dawnego dworu w Ligocie Wielkiej, 
wpisanego do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Projekt 
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koncentruje się na zachowaniu substancji zabytkowej obiektu oraz 
uporządkowaniu jego najbliższego otoczenia w sposób umożliwiający 
przyszłe, społeczne wykorzystanie tego miejsca. 
W ramach zadania zaplanowano roboty przygotowawcze, 
zabezpieczające oraz konserwatorskie, w tym: wykonanie wzmocnień 
konstrukcyjnych murów poprzez zastosowanie żelbetowych wieńców 
ukrytych w strukturze ścian, zabezpieczenie dojść (kraty, balustrady, 
zamurowania), wykonanie opaski żwirowej zapobiegającej destrukcji 
biologicznej, a także uporządkowanie dziedzińca – oczyszczenie z 
warstwy biologicznej, wyrównanie nawierzchni i wyznaczenie ciągu 
pieszego dla ruchu zwiedzających. 
Realizacja projektu poprawi estetykę przestrzeni publicznej w centrum 
Ligoty Wielkiej oraz zapewni podstawowe warunki bezpieczeństwa 
wokół cennego zabytku, który może w przyszłości pełnić funkcje 
społeczno-kulturalne. Utrwalenie i ekspozycja historycznego charakteru 
dworu stworzy fundament do rozwijania lokalnych inicjatyw 
społecznych i edukacyjnych, jak również do budowy zintegrowanej sieci 
atrakcji turystycznych na terenie gminy. 
Z punktu widzenia mieszkańców projekt pełni również istotną rolę 
symboliczną – przyczynia się do wzmacniania lokalnej tożsamości i 
poczucia dumy z dziedzictwa kulturowego. Dzięki stworzeniu 
warunków do bezpiecznego użytkowania przestrzeni wokół dworu, 
możliwe będzie prowadzenie wydarzeń plenerowych, działań 
międzypokoleniowych oraz animacji społecznych. Przedsięwzięcie 
wpisuje się w cel rewitalizacji dotyczący tworzenia przyjaznej i 
funkcjonalnej przestrzeni publicznej oraz wspiera proces budowania 
aktywnej i zintegrowanej społeczności lokalnej. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Zachowanie i zabezpieczenie cennego obiektu dziedzictwa 
kulturowego, jako przyszłego miejsca pełnienia funkcji 
społeczno-kulturalnych 

 Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w 
centralnej części Ligoty Wielkiej 

 Stworzenie warunków do przyszłego wykorzystania terenu 
dworu jako przestrzeni wspólnotowej, służącej integracji i 
aktywizacji mieszkańców 

 Wzmocnienie lokalnej tożsamości poprzez przywrócenie 
znaczenia historycznego miejsca w świadomości społecznej 

 Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości dzięki 
uporządkowaniu i udostępnieniu terenu o potencjale 
historycznym i edukacyjnym 

 Wstępne przygotowanie terenu pod przyszłe działania 
animacyjne, kulturalne i edukacyjne oparte na dziedzictwie 
lokalnym 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury publicznej (szt.) - 1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FCF967FB-DCB5-4F08-B204-2F91EBDA7644. Podpisany Strona 80



 

81 
 

Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 300 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) – 4 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Działka nr 202/5, Ligota Wielka  
Pomimo że projekt zlokalizowany jest poza formalnie wyznaczonym 
obszarem rewitalizacji, jego realizacja wpisuje się w cele Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki i odpowiada na 
zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej. Dwór w Ligocie 
Wielkiej, jako obiekt o wysokiej wartości historycznej i kulturowej, 
posiada istotny potencjał integracyjny i tożsamościotwórczy dla 
mieszkańców całej gminy, w tym osób zamieszkujących obszar 
rewitalizacji. 
Zachowanie i uporządkowanie tej przestrzeni sprzyjać będzie budowie 
spójności społecznej, poprzez umożliwienie w przyszłości organizacji 
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, z udziałem 
mieszkańców z różnych części gminy. Co więcej, planowane prace 
przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy oraz 
wzmocnienia lokalnego dziedzictwa, co może mieć również pozytywny 
wpływ na rozwój inicjatyw lokalnych i aktywność społeczną. 
Dzięki planowanemu udostępnieniu obiektu i jego otoczenia do 
zwiedzania oraz możliwości włączenia w zintegrowany system atrakcji 
kulturowych gminy, projekt w sposób pośredni oddziałuje na obszar 
rewitalizacji, wzmacniając proces jego ożywienia społeczno-
kulturalnego. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

500 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 
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10. Odnowienie wieży Bismarcka na Jańskiej Górze w pobliżu Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni wypoczynkowej 

Przedsięwzięcie 10 Odnowienie wieży Bismarcka na Jańskiej Górze w pobliżu Sokolnik 
wraz z utworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni wypoczynkowej 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P6. Brak ogólnodostępnej i funkcjonalnej infrastruktury do spędzania 
czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań 
społecznych 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych 
na potrzeby wypoczynku, rekreacji i aktywności mieszkańców 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada odnowienie jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych i historycznie cennych obiektów w gminie Łagiewniki. 
Zabytkowa wieża Bismarcka, wzniesiona w 1869 roku na Jańskiej Górze 
przez Friedricha Schrötera – właściciela majątku w Sokolnikach – jest 
uznawana za najstarszy tego typu obiekt na świecie. Mierząca ok. 23 
metrów wieża pełniła niegdyś funkcję punktu widokowego i miejsca 
spotkań, a w jej wnętrzu prowadzona była działalność gastronomiczno-
rozrywkowa. Z czasem budowla uległa znacznemu zniszczeniu, 
szczególnie w wyniku działań wojennych w 1945 roku, i od lat nie pełni 
już swojej funkcji użytkowej ani turystycznej. Jej obecny stan techniczny 
wyklucza bezpieczne użytkowanie, a obiekt, pomimo walorów 
historycznych i krajobrazowych, pozostaje niezagospodarowany. 
Planowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie niezbędnych prac 
konserwatorsko-remontowych, w tym odtworzenie wejścia na 
platformę widokową oraz zabezpieczenie i udostępnienie wnętrza 
obiektu dla mieszkańców i odwiedzających. Dodatkowo, projekt 
zakłada uporządkowanie otoczenia wieży, poprzez zagospodarowanie 
terenu pod kątem rekreacyjnym – zrealizowane zostaną ciągi piesze, 
miejsca do wypoczynku i obserwacji krajobrazu, elementy małej 
architektury oraz działania zieleniarskie. 
Inwestycja ma na celu przywrócenie dawnej funkcji społecznej i 
rekreacyjnej tego wyjątkowego miejsca, a także wpisuje się w szersze 
działania na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnej i promocji 
dziedzictwa kulturowego regionu. Obszar wokół wieży zostanie w pełni 
udostępniony mieszkańcom oraz turystom jako ogólnodostępna 
przestrzeń wypoczynkowa, sprzyjająca integracji społecznej, spędzaniu 
wolnego czasu i rozwojowi lokalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. 
Dodatkową wartością projektu jest jego potencjał do aktywizacji 
społeczności lokalnej – zarówno poprzez bezpośrednie zaangażowanie 
mieszkańców w działania przygotowawcze i promocyjne, jak i poprzez 
stworzenie miejsca służącego wydarzeniom kulturalnym i sąsiedzkim 
inicjatywom. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Zabezpieczenie i przywrócenie funkcjonalności zabytkowego 
obiektu o wysokiej wartości historycznej i krajobrazowej, 
zintegrowanego z otoczeniem przyrodniczym 

 Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej sprzyjającej 
wypoczynkowi, integracji społecznej i rekreacji mieszkańców 
oraz odwiedzających 

 Wzmocnienie lokalnej tożsamości i promocja dziedzictwa 
kulturowego poprzez adaptację historycznego miejsca na 
potrzeby społeczne i turystyczne 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Łagiewniki oraz 
rozwój oferty rekreacyjnej dostępnej dla szerokiej grupy 
odbiorców 

 Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w otoczeniu historycznego 
obiektu, poprzez zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury publicznej (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 1 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 300 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

 Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych rocznie 
(wydarzeń/rok) – 2 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze  
Realizacja przedsięwzięcia poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji 
Gminy Łagiewniki jest uzasadniona jego znaczeniem dla integracji 
społecznej, rozwoju oferty wypoczynkowej oraz budowania lokalnej 
tożsamości mieszkańców całej gminy, w tym obszaru rewitalizacji. 
Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze to jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych zabytków regionu, stanowiący element wspólnego 
dziedzictwa kulturowego i potencjalny punkt aktywizacji turystycznej i 
rekreacyjnej. 
Przestrzeń wokół wieży pełniła w przeszłości funkcje społeczne i 
rekreacyjne – była miejscem spotkań, wypoczynku oraz wydarzeń 
kulturalnych. Jej rewitalizacja i przystosowanie do współczesnych 
potrzeb przywróci tę rolę, stwarzając mieszkańcom gminy – również z 
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obszaru rewitalizacji – nowe możliwości spędzania czasu wolnego i 
uczestnictwa w życiu społecznym. Bliska lokalizacja względem obszaru 
rewitalizacji, a także planowane ogólnodostępne funkcje społeczne i 
wypoczynkowe, powodują, że inwestycja przyczyni się do realizacji 
celów rewitalizacji, mimo że nie jest bezpośrednio zlokalizowana w jego 
granicach. 
Ponadto, projekt wpisuje się w szerszą koncepcję integracji lokalnej 
sieci atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, co może stymulować rozwój 
mikroprzedsiębiorczości, w tym usług około-turystycznych i 
gastronomicznych, z korzyścią dla mieszkańców obszarów objętych 
rewitalizacją. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

1 000 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

11. Bezpieczne połączenie – modernizacja zejść w centrum Łagiewnik 

Przedsięwzięcie 11 Bezpieczne połączenie – modernizacja zejść w centrum Łagiewnik 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P7. Słaba dostępność przestrzenna i niska jakość infrastruktury 
komunikacyjnej  
 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych 
oraz usprawnienie powiązań komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada modernizację istniejących schodów łączących ul. 
Jedności Narodowej z ul. Dolną w centrum Łagiewnik. Planowane 
działania obejmują przebudowę zejść wraz z montażem obustronnych 
poręczy oraz wykonaniem nawierzchni dostosowanej do bezpiecznego 
poruszania się pieszych, w tym osób z ograniczoną mobilnością. 
Przestrzeń zostanie zagospodarowana w sposób zapewniający większą 
dostępność, wygodę i bezpieczeństwo użytkowników, a także poprawę 
estetyki tej części miejscowości. 
Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia codziennego 
przemieszczania się mieszkańców oraz poprawi jakość przestrzeni 
publicznej o dużym natężeniu ruchu pieszego. Zadanie odpowiada na 
problem niskiej jakości lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz 
braku bezpiecznych i komfortowych rozwiązań dla pieszych. 
Modernizacja zejść stanowi element szerszego procesu poprawy 
dostępności i integracji przestrzennej w gminie. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się 
pieszych dzięki modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w 
centralnej części miejscowości 

 Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców, 
w tym osób starszych i z ograniczoną mobilnością 

 Usprawnienie lokalnych powiązań komunikacyjnych pomiędzy 
kluczowymi punktami miejscowości 

 Podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w 
centrum Łagiewnik 

 Wzmocnienie integracji przestrzennej obszaru rewitalizacji z 
jego otoczeniem poprzez poprawę ciągów pieszych 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury publicznej (szt.) - 2 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) - 2 
Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 9000 
Sposób oceny – szacunkowe dane Urzędu Gminy Łagiewniki 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Działki nr 939, 940, 155/13 i 155/14  
Lokalizacja przedsięwzięcia, mimo że znajduje się poza wyznaczonym 
obszarem rewitalizacji, bezpośrednio z nim koresponduje – stanowi 
bowiem istotny łącznik komunikacyjny dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji z centralną częścią Łagiewnik. Wzrost funkcjonalności i 
bezpieczeństwa tego połączenia przyczyni się do poprawy jakości 
przestrzeni publicznych, zwiększy ich dostępność i wpłynie pozytywnie 
na integrację społeczną, mobilność mieszkańców oraz estetykę 
centrum miejscowości. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

100 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 
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12. Zielona przyszłość – edukacja ekologiczna dla mieszkańców 

Przedsięwzięcie 12 Zielona przyszłość – edukacja ekologiczna dla mieszkańców 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P8. Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców 
P9. Zagrożenie dla środowiska spowodowane brakiem nowoczesnej 
infrastruktury wodno-ściekowej oraz rozwiązań adaptacyjnych do 
zmian klimatu 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji 
poprzez inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową, 
zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych oraz 
edukację ekologiczną 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie lokalnego potencjału 
edukacyjnego i społecznego poprzez organizację warsztatów oraz 
spotkań ekologicznych w szkołach, instytucjach kultury i siedzibach 
organizacji pozarządowych. Mieszkańcy – w tym dzieci i młodzież – 
wezmą udział w zajęciach praktycznych z zakresu recyklingu, zakładania 
kompostowników, sadzenia zieleni oraz adaptacji do zmian klimatu. 
Planowane są również działania w przestrzeni publicznej, takie jak 
wspólne akcje porządkowe i tworzenie zielonych zakątków 
edukacyjnych przy zbiornikach wodnych i terenach zielonych. Projekt 
przewiduje także realizację kampanii informacyjnej z udziałem 
lokalnych liderów, promującej ekologiczne postawy i codzienne nawyki 
prośrodowiskowe, wzmacniającej jednocześnie tożsamość 
wspólnotową i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o lokalne 
środowisko. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez udział 
w warsztatach, spotkaniach i działaniach praktycznych 
dotyczących ochrony środowiska 

 Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania 
prośrodowiskowe, takie jak wspólne nasadzenia zieleni, 
tworzenie kompostowników czy akcje sprzątania terenów 
publicznych 

 Utrwalenie ekologicznych postaw i nawyków wśród 
mieszkańców dzięki przeprowadzonej kampanii informacyjnej 
oraz materiałom edukacyjnym 

 Aktywizacja lokalnych instytucji i organizacji społecznych jako 
ośrodków edukacji ekologicznej, wzmacniająca ich rolę w 
procesach rewitalizacyjnych 

 Wzmocnienie więzi wspólnotowych i poczucia 
odpowiedzialności za przestrzeń publiczną, dzięki działaniom 
opartym na współpracy różnych grup mieszkańców i lokalnych 
liderów 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FCF967FB-DCB5-4F08-B204-2F91EBDA7644. Podpisany Strona 86



 

87 
 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń, których celem jest 
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców (szt.) – 
10  
Sposób oceny – Dane Urzędu Gminy Łagiewniki 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach, których celem 
jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
(osoby) - 100 
Sposób oceny - Rejestr frekwencji, listy obecności z wydarzeń, 
ewidencja organizatora 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Gmina Łagiewniki, w tym obszar rewitalizacji 
Chociaż działania projektowe w znacznej części będą realizowane poza 
formalnie wyznaczonym obszarem rewitalizacji, ich oddziaływanie 
bezpośrednio dotyczy mieszkańców tego obszaru i odpowiada na 
zdiagnozowane w nim problemy. Edukacja ekologiczna ma charakter 
przekrojowy i wymaga wykorzystania potencjału całej gminy – w tym 
placówek oświatowych, instytucji kultury i organizacji społecznych 
zlokalizowanych również poza granicami obszaru rewitalizacji. 
Dodatkowo przestrzenie wykorzystywane do działań projektowych, jak 
zbiorniki wodne czy tereny zielone, znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i są użytkowane przez jego 
mieszkańców. Wspólne inicjatywy i kampanie informacyjne 
prowadzone na poziomie całej gminy umożliwią trwałą zmianę postaw i 
zachowań prośrodowiskowych, wzmacniając poczucie 
odpowiedzialności za przestrzeń wspólną oraz integrując społeczność w 
działaniach na rzecz środowiska. Tym samym projekt wpisuje się w cele 
rewitalizacji, niezależnie od lokalizacji poszczególnych zadań. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

100 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

13. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokolniki 

Przedsięwzięcie 13 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokolniki 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P8. Zagrożenie dla środowiska spowodowane brakiem nowoczesnej 
infrastruktury wodno-ściekowej oraz rozwiązań adaptacyjnych do 
zmian klimatu 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 
sprzyjającej integracji społecznej i aktywności mieszkańców, w 
środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 
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KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji 
poprzez inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową, 
zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych oraz 
edukację ekologiczną 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej w miejscowości Sokolniki, która obsługuje m.in. 
miejscowości Sokolniki i Oleszna. Inwestycja ma na celu poprawę 
efektywności funkcjonowania istniejącej infrastruktury wodno-
ściekowej bez zwiększenia jej przepustowości hydraulicznej, co 
oznacza, że głównym celem jest podniesienie jakości oczyszczania oraz 
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. 
Projekt odpowiada na zidentyfikowany problem braku nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, co w dłuższej perspektywie stwarza zagrożenie dla 
lokalnego środowiska przyrodniczego. Modernizacja oczyszczalni 
przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód i gleby, 
poprawi jakość wód powierzchniowych oraz zwiększy odporność 
systemu kanalizacyjnego na skutki zmian klimatu, m.in. poprzez 
efektywniejsze gospodarowanie wodami opadowymi i ściekami. 
W ramach inwestycji planowane jest także przygotowanie techniczne 
do przyszłego podłączenia oczyszczalni do projektowanej 
przepompowni ścieków z Sokolnik do Łagiewnik, co zwiększy 
elastyczność systemu i jego możliwości adaptacyjne. 
Realizacja projektu ma również istotne znaczenie z punktu widzenia 
celów rewitalizacji – poprzez ochronę zasobów środowiskowych i 
poprawę warunków sanitarnych tworzone są fundamenty dla 
zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców.  

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Nie dotyczy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do wód i gleby dzięki modernizacji 
infrastruktury oczyszczania ścieków 

 Zwiększenie efektywności systemu oczyszczania ścieków i 
poprawa warunków sanitarnych na obszarze obsługiwanym 
przez oczyszczalnię 

 Wzrost odporności lokalnej infrastruktury wodno-ściekowej na 
skutki zmian klimatu, w tym intensywne opady i susze 

 Zwiększenie możliwości adaptacyjnych i przyszłej rozbudowy 
systemu kanalizacyjnego poprzez przygotowanie techniczne do 
połączenia z przepompownią ścieków 

 Wzmocnienie podstaw dla dalszego rozwoju zrównoważonej 
gospodarki wodnej na terenie gminy i poprawa warunków 
życia mieszkańców 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury wodno-ściekowej 
(szt.) - 1 
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Sposób oceny - Na podstawie dokumentacji projektowej i 
powykonawczej (protokoły odbioru, dokumentacja techniczna) 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z nowej/przebudowanej 
infrastruktury publicznej (osoby/rok) – 1 164 
Sposób oceny – szacunkowe dane Urzędu Gminy Łagiewniki 

Realizator Gmina Łagiewniki 

Lokalizacja Sokolniki 
Choć oczyszczalnia ścieków w Sokolnikach zlokalizowana jest poza 
granicami wyznaczonego obszaru rewitalizacji, jej modernizacja w 
sposób bezpośredni i istotny wpływa na poprawę warunków życia 
mieszkańców tego obszaru oraz całej Gminy Łagiewniki. Oczyszczalnia 
obsługuje m.in. miejscowości, z których część znajduje się w granicach 
obszaru rewitalizacji, a jej sprawne funkcjonowanie warunkuje 
odpowiedni stan sanitarny, bezpieczeństwo ekologiczne oraz jakość 
środowiska wodnego na szerszym terenie. 
Z uwagi na zdiagnozowane zagrożenia środowiskowe wynikające z 
braku nowoczesnych rozwiązań technicznych i niewystarczającego 
stanu infrastruktury wodno-ściekowej, realizacja projektu ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia odporności środowiskowej całej gminy, a tym 
samym również dla obszaru rewitalizacji. Projekt odpowiada zatem na 
problemy o charakterze ponadlokalnym i systemowym, wpływając 
pośrednio na ograniczenie negatywnych zjawisk w sferze 
środowiskowej na terenach zdegradowanych oraz stanowi podstawę 
dalszego rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia  

2 000 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne 

4.2 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele rewitalizacji 

i kierunki wyznaczonych działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 

powodujących sytuację kryzysową. Jest to zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, tj. takich, których zakres, koszt, sposób finansowania czy termin realizacji nie został 

do końca określony lub, które trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na 

realizację celów Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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Dla każdego ze wskazanych poniżej potencjalnych typów przedsięwzięć rewitalizacyjnych określono 

ich ogólną charakterystykę oraz to, w jakie kierunki działań rewitalizacyjnych wpisują się te 

przedsięwzięcia. 

Tabela 36. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Charakterystyka dopuszczalnych przedsięwzięć Realizuje kierunki działań 

A. Lokalne Centrum Aktywności - wsparcie inicjatyw 
społecznych 
Organizacja cyklu warsztatów i wydarzeń dla mieszkańców, 
promujących integrację społeczną oraz aktywność 
obywatelską. Działania obejmą szkolenia dla lokalnych 
liderów, spotkania sąsiedzkie oraz inicjatywy wspólnotowe, 
wzmacniające więzi społeczne. 

KD.1.1 Aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców poprzez 
realizację działań angażujących 
lokalną społeczność w inicjatywy 
społeczne, kulturalne i rekreacyjne 

B. Startuj z pomysłem – warsztaty przedsiębiorczości dla 
mieszkańców 
Realizacja kursów i spotkań z ekspertami wspierających 
rozwój umiejętności biznesowych i zawodowych. Uczestnicy 
nauczą się, jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą, 
pozyskiwać fundusze oraz rozwijać kompetencje niezbędne 
na rynku pracy. 

KD.2.1 Tworzenie warunków dla 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i 
inicjatyw oddolnych 
KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w 
kompetencje i umiejętności 
potrzebne na lokalnym rynku pracy 

C. Zielone przystanie – lokalne enklawy rekreacji i retencji  
Tworzenie niewielkich, rozproszonych stref zieleni i 
odpoczynku w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, 
pełniących jednocześnie funkcję rekreacyjną, retencyjną i 
edukacyjną. Zagospodarowanie wybranych, obecnie 
nieatrakcyjnych lub zdegradowanych terenów poprzez 
nasadzenia zieleni, utworzenie miejsc do wypoczynku i 
aktywności mieszkańców oraz wprowadzenie rozwiązań 
wspierających retencję wody i zwiększających odporność 
środowiskową.  

KD.3.1 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych i obiektów 
lokalnych na potrzeby wypoczynku, 
rekreacji i aktywności mieszkańców 
KD.3.3 Zwiększanie odporności 
środowiskowej obszaru rewitalizacji 
poprzez inwestycje w infrastrukturę 
wodno-ściekową oraz 
zagospodarowanie terenów 
zielonych i zbiorników wodnych 

Źródło: Opracowanie własne. 

4.3 Uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Obszar rewitalizacji Gminy Łagiewniki obejmuje tereny cenne przyrodniczo, w tym objęte różnymi 

formami ochrony środowiska wynikającymi z przepisów krajowych oraz prawa Unii Europejskiej. 

Uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych stanowi niezbędny element zrównoważonego rozwoju, zapewniający zgodność 

Programu z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz innymi aktami 

prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. 

Na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji znajdują się następujące obszary i elementy 

przyrodnicze podlegające ochronie: 
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 część przysiółka Kuchary, terenów miejscowości Sokolniki i Jaźwina znajduje się w granicach 

otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego; 

 część obszaru miejscowości Sieniawka zlokalizowana jest w granicach specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Niemczańskie” (PLH020082), a sąsiedztwo tego 

obszaru obejmuje również tereny sołectw Przystronie i Sienice; 

 w miejscowości Jaźwina zidentyfikowano pomnik przyrody – dąb szypułkowy (Quercus 

robur); 

 w rejonie sołectw Przystronie, Łagiewniki i Sieniawka zinwentaryzowano występowanie 

gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 

r. poz. 2380), m.in. piegży (Sylvia curruca), cierniówki (Sylvia communis), pokląsawki 

(Saxicola rubetra), łozówki (Acrocephalus palustris), pliszki żółtej (Motacilla flava), nocka 

Bechsteina (Myotis bechsteinii) oraz nocka dużego (Myotis myotis). 

Dostępne dane przyrodnicze nie wskazują na obecność gatunków roślin chronionych na terenach 

objętych Programem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409). 

Zgodnie z zakresem opisanych przedsięwzięć, działania rewitalizacyjne będą polegały głównie na 

remontach, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów budowlanych oraz adaptacji terenów 

już zainwestowanych na cele społeczne i integracyjne. Charakter tych działań nie powinien 

generować istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszary chronione, pomniki 

przyrody czy chronione gatunki zwierząt. 

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż budynki objęte pracami modernizacyjnymi mogą stanowić miejsca 

bytowania ptaków i nietoperzy objętych ochroną gatunkową, przed przystąpieniem do realizacji prac 

zaleca się przeprowadzenie przeglądu ornitologicznego i chiropterologicznego. Czynności te powinny 

zostać wykonane przez specjalistów, celem identyfikacji ewentualnych siedlisk. W przypadku ich 

potwierdzenia, wszelkie prace powinny zostać zaplanowane i wykonane w terminach oraz w sposób 

minimalizujący wpływ na populacje chronionych gatunków, zgodnie z zaleceniami ekspertów. 

W sytuacjach, w których konieczne byłoby naruszenie siedlisk lub schronień gatunków chronionych, 

niezbędne będzie uzyskanie stosownego zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Gmina oraz podmioty realizujące inwestycje są zobowiązane do zapewnienia zgodności działań z 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz do stosowania środków 

kompensacyjnych, jeśli okażą się konieczne. 
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5 SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały ramy finansowe zaplanowanych przedsięwzięć wraz 

z szacunkowymi nakładami finansowymi w podziale na środki publiczne (krajowe oraz środki budżetu 

Gminy), środki UE oraz środki prywatne. Łączna wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych szacowana 

jest na poziomie 18,80 mln zł, z czego 5,64 mln zł wydatkowana zostanie ze środków publicznych, w 

tym z budżetu Gminy Łagiewniki, a 13,16 mln zł finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej 

(zakładając 70% dofinansowania). 

Zaznaczyć należy, iż podane kwoty stanowią wartości szacunkowe, a kwota rzeczywista określana 

będzie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględniana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy, zgodnie z wymogami art. 21 ustawy o rewitalizacji: „Niezwłocznie po uchwaleniu gminnego 

programu rewitalizacji, rada gminy wprowadza przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w tym 

programie, służące realizacji zadań własnych gminy, do załącznika uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej gminy…”. 

Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji, zakładają maksymalne wartości 

dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, jednak przy braku takich możliwości realizacja 

przedsięwzięć będzie odbywała się w miarę możliwości przy wykorzystaniu środków z innych źródeł.  

Dopuszcza się również możliwość realizacji przedsięwzięć etapami, jeśli zaistnieje możliwość 

pozyskania funduszy na część przedsięwzięcia.  

W poniższej tabeli przedstawiono podział źródeł finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 
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Tabela 37. Szacunkowe ramy finansowe GPR z podziałem na źródła finansowania 

Lp. Nazwa projektu Realizator 
Lata 

realizacji 
projektu 

Indykatywne środki finansowe w ramach 
programu rewitalizacji z podziałem na źródła 

finansowania [w zł] 

Suma 
Pochodzące ze 

źródeł 
krajowych 

publicznych 

Pochodzące z 
funduszy UE 

Pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

1 
Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaźwinie na 
wielofunkcyjną przestrzeń wspólnotową wspierającą więzi 
społeczne 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

150 000,00 zł 350 000,00 zł 0,00 zł 500 000,00 zł 

2 
Budowa świetlicy w Sieniawce z funkcją lokalnego centrum 
kultury i aktywności społecznej 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

300 000,00 zł 700 000,00 zł 0,00 zł 1 000 000,00 zł 

3 
Adaptacja budynku Przedszkola w Łagiewnikach na Dom 
Dziennego Pobytu dla Seniorów z ofertą usług zdrowotnych 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

600 000,00 zł 1 400 000,00 zł 0,00 zł 2 000 000,00 zł 

4 
Przedsiębiorcza Gmina – Centrum Edukacyjno-
Konferencyjne dla lokalnego biznesu i mieszkańców wraz z 
nową siedzibą Urzędu Gminy Łagiewniki 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

2 400 000,00 zł 5 600 000,00 zł 0,00 zł 8 000 000,00 zł 

5 
Kompetencje na przyszłość dla uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

30 000,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 

6 Tama Łagiewniki – łączymy ludzi, przestrzeń i naturę 
Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

600 000,00 zł 1 400 000,00 zł 0,00 zł 2 000 000,00 zł 

7 
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w Sieniawce 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

300 000,00 zł 700 000,00 zł 0,00 zł 1 000 000,00 zł 

8 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie wraz z rozbudową remizy 
OSP i stworzeniem lokalnej strefy aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

150 000,00 zł 350 000,00 zł 0,00 zł 500 000,00 zł 
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9 
Dwór w Ligocie Wielkiej – zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie do pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

150 000,00 zł 350 000,00 zł 0,00 zł 500 000,00 zł 

10 
Odnowienie wieży Bismarcka na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

300 000,00 zł 700 000,00 zł 0,00 zł 1 000 000,00 zł 

11 
Bezpieczne połączenie – modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 

Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

30 000,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 

12 Zielona przyszłość – edukacja ekologiczna dla mieszkańców 
Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

30 000,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 

13 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokolniki 
Gmina 
Łagiewniki 

2025-
2027 

600 000,00 zł 1 400 000,00 zł 0,00 zł 2 000 000,00 zł 

RAZEM 5 640 000,00 zł 13 160 000,00 zł 0,00 zł 18 800 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 
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6 MECHANIZMY SŁUŻĄCE INTEGROWANIU 
DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

Przedstawiony w niniejszym rozdziale opis mechanizmów służących integrowaniu działań  

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych spełnia wymogi ustawy o rewitalizacji (art. 15 ust. 1 pkt 6), a także 

uwzględnia zalecenia ujęte w Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce  

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy  

i Polityki Regionalnej. Wytyczne zawarte w tych dokumentach gwarantują zaplanowanie  

i przeprowadzenie skutecznej interwencji rewitalizacyjnej, wynikającej ze zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb obszaru rewitalizacji, które są spójne z wizją stanu obszaru oraz celami 

rewitalizacyjnymi i podporządkowanymi im kierunkami działań (patrz ROZDZIAŁ 3. INTEGRALNOŚĆ 

SYSTEMU WIZJI, CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ) i która jest realizowana za pomocą przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (patrz ROZDZIAŁ 4. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE). Podejście to świadczy  

o zintegrowanym charakterze zaplanowanego procesu rewitalizacji, dzięki czemu możliwa jest 

kompleksowa interwencja, oddziałująca na zidentyfikowane problemy, skoncentrowana terytorialnie, 

prowadzona za pomocą powiązanych ze sobą przedsięwzięć, wpisujących się w różne cele. Takie 

zintegrowane, kompleksowe podejście przełoży się na synergię działań i nieprzenoszenie się zjawisk 

kryzysowych do innych części gminy. 

Poniżej omówiono główne cechy rewitalizacji jako procesu, który zgodnie z definicją przyjętą  

w ustawie o rewitalizacji powinien mieć charakter kompleksowy dzięki realizacji zintegrowanych 

działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanych na obszarze 

rewitalizacji. 

Podejście zintegrowane i kompleksowość 

GPR Gminy Łagiewniki zawiera zróżnicowane działania o charakterze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym wynikające z przeprowadzonej diagnozy 

szczegółowej obszaru rewitalizacji, w tym analizy wyzwań i potencjałów, które go cechują. 

Podejście zintegrowane wymaga ścisłej konsolidacji działań planowanych w ramach polityki 

rewitalizacyjnej. W Gminie Łagiewniki osiągnięto to przez wypracowanie – w drodze uspołecznionego 

procesu – katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Po weryfikacji przez zespół ds. rewitalizacji stały 

się one częścią projektu zintegrowanego, którego podstawą jest łączenie projektów o charakterze 

prospołecznym z projektami infrastrukturalnymi. Zgodnie z tym założeniem działania polepszające 
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stan szeroko rozumianej infrastruktury stanowią zaplecze, warunek do przeprowadzenia interwencji 

w sferze społecznej. Przedsięwzięcia uzupełniające, służą wzmocnieniu procesu rewitalizacji  

i przyspieszeniu jego efektów. Zastosowanie podejścia zintegrowanego pozwala zaplanować 

całościową, spójną interwencję, na którą będą się składać powiązane ze sobą przedsięwzięcia. 

Zgodnie z intencją interesariuszy procesu i twórców programu powinny one doprowadzić do trwałych 

zmian na obszarze rewitalizacji. 

W przypadku GPR wyzwania strategiczne wyrażone w celach i kierunkach działań mają charakter 

ogólny i długofalowy zgodnie z szerszą koncepcją działań rewitalizacyjnych wykraczającą poza zakres 

przedsięwzięć zamieszczonych w programie.  

Zaplanowane przedsięwzięcia równoważą się i dopełniają, wykazując kompleksowy charakter – 

przedsięwzięcia infrastrukturalne są bowiem ściśle powiązane z projektami społecznymi, stanowiąc 

niezbędną bazę dla działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w programie charakteryzują się więc wielowymiarowymi 

powiązaniami (patrz tabela poniżej), dzięki czemu po realizacji programu powinno nastąpić 

połączenie ich efektów i zwiększenie oddziaływania na stan kryzysowy obszaru rewitalizacji. Ta 

całościowa odpowiedź na zidentyfikowane deficyty obszaru rewitalizacji pozwoli uzyskać efekt 

synergii – szersze i trwalsze oddziaływanie na zachodzące na obszarze zmiany. 

Koncentracja 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki przyjęto zasadę koncentracji działań, co 

oznacza ukierunkowanie interwencji przede wszystkim na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, 

charakteryzującym się szczególną kumulacją problemów społecznych, przestrzennych  

i gospodarczych. Obszar ten, mimo ograniczonej powierzchni, posiada istotne znaczenie funkcjonalne 

i społeczne dla całej gminy, dlatego zaplanowane działania – nawet jeśli z przyczyn technicznych lub 

infrastrukturalnych są realizowane poza jego granicami – służą przede wszystkim jego mieszkańcom. 

Przedsięwzięcia realizowane poza obszarem rewitalizacji mają charakter wspierający i uzupełniający, 

wzmacniając proces odnowy poprzez poprawę dostępności do usług, przestrzeni wspólnych  

i infrastruktury o znaczeniu ogólnogminnym. Dzięki funkcjonalnym powiązaniom oraz 

ponadlokalnemu zasięgowi oddziaływania, inicjatywy te stanowią realne wsparcie dla celów 

rewitalizacji, przyczyniając się do ograniczania negatywnych zjawisk i poprawy jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
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Tabela 38. Charakterystyka metodologii komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami  
i podmiotami je realizującymi 

Typ 
komplementarności 

Opis 

P
rz

e
st

rz
e

n
n

a 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają charakter spójny przestrzennie, choć 
część z nich realizowana jest poza formalnie wyznaczonym obszarem 
rewitalizacji. Ich lokalizacja wynika z funkcjonalnych powiązań oraz braku 
odpowiedniej infrastruktury na samym obszarze rewitalizacji. 
Przedsięwzięcia te są jednak bezpośrednio skierowane do jego 
mieszkańców i odpowiadają na zdiagnozowane tam problemy. Dzięki temu 
unika się rozproszenia działań, a ich efekt wzmacniany jest poprzez 
wzajemne uzupełnianie się projektów i ograniczenie interwencji 
punktowych. 

P
ro

b
le

m
o

w
a 

Zaplanowane przedsięwzięcia odpowiadają na zidentyfikowane w 
szczegółowej diagnozie problemy w sferach: społecznej, gospodarczej, 
technicznej, funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej (Tabela 
„Oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery”). 
Dopełniają się i kompleksowo odpowiadają na problemy na podstawie 
określonej wizji, celów i kierunków działań. Zapewnienie 
komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań. 

P
ro

ce
d

u
ra

ln
o

-i
n

st
yt

u
cj

o
n

al
n

a 

Wdrażanie i zarządzanie Programem będzie należało do Pełnomocnika 
Wójta ds. rewitalizacji. Natomiast za przygotowanie i realizację 
poszczególnych przedsięwzięć odpowiadać będą podmioty realizujące. 
Powołany zostanie także Komitet Rewitalizacji, który zgodnie z Ustawą 
stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w 
sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji 
oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta. Przedsięwzięcia zostały 
określone w ramach procesu partycypacji i dialogu społecznego. 
Realizatorów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych 
przedsięwzięć wskazano w podrozdziale dotyczącym przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. System zarządzania został szczegółowo opisany w części 
zarządczej Programu. 
Dodatkowo, w ramach komplementarności proceduralno-instytucjonalnej 
zadbano o to, aby przewidziane przedsięwzięcia rewitalizacyjne były 
zgodne z zapisami dokumentów wyższego rzędu, w szczególności ze 
Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. W tym 
celu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit a Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U.2024.278), wystąpiono o zaopiniowanie dokumentu 
do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego Uchwałą nr 2205/VII/2 z dnia 26 maja 2025 roku, wydał 
pozytywną opinię dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Łagiewniki do roku 2030” w zakresie zgodności z Planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz 
Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.  
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M
ię

d
zy

o
kr

es
o

w
a 

Założone do realizacji przedsięwzięcia stanowią ciągłość dotychczasowej 
polityki rewitalizacyjnej Gminy Łagiewniki poprzez kontynuację  
i uzupełnienie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 
2016-2023”. W związku z tym zostanie zachowana ciągłość programowa 
procesu rewitalizacji. Przy wdrażaniu przedsięwzięć wykorzystane zostaną 
doświadczenia z dotychczas realizowanego programu rewitalizacji oraz 
działań infrastrukturalnych i społecznych z kolejnych perspektyw unijnych 
tj. 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. 

Źr
ó

d
ła

 

fi
n

an
so

w
an

ia
 Komplementarność zakłada łączenie prywatnych i publicznych źródeł 

finansowania przy wykorzystaniu środków Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego 
dofinansowania. Podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięć 
zakładają dywersyfikację ich finansowania. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Opisane mechanizmy zapewniające wielowymiarową komplementarność przekładają się na 

kompleksowość i zintegrowany charakter obecnego programu rewitalizacji. Uwzględnia on bowiem 

aspekty społeczne, a także gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe czy techniczne – 

związane z obszarem rewitalizacji. Z tego powodu interwencję wynikającą z GPR Gminy Łagiewniki, 

złożoną z różnorodnych, wzajemnie dopełniających się, skoncentrowanych przestrzennie projektów, 

które stanowią kontynuację wcześniejszych działań i będą finansowane z różnych źródeł, należy 

uznać za całościowy, zintegrowany, spójny proces rewitalizacji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 

o rewitalizacji. 

Zgodnie z założeniem wszystkie przedsięwzięcia podstawowe są wzajemnie powiązane, stanowiąc 

kompleksową interwencję, która zrealizowana w całości wzmacnia siłę oddziaływania poszczególnych 

przedsięwzięć. Poniżej zaprezentowano wzajemne powiązania podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i ich powiązanie z przeprowadzonymi wcześniej działaniami, a także ich 

kompleksowe oddziaływanie na różne sfery kryzysowe.  

Jako podstawę uznania powiązań za szczególnie silne przyjęto lokalizację projektów, wychodząc  

z założenia, że poprawa spójności społecznej poprzez najróżniejsze działania aktywizacyjne  

i animacyjne nierozerwalnie łączy się z poprawą środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną  

i techniczną bezpośredniego otoczenia. Powiązania przedsięwzięć na poziomie strategicznym –  

z wyznaczonymi celami i kierunkami działań jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy obszaru 

rewitalizacji – świadczące o zintegrowanym charakterze interwencji zostały przedstawione  

w ROZDZIALE 3. INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ. 
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Tabela 39. Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z innymi przedsięwzięciami 

Lp. Przedsięwzięcie podstawowe 
GPR Gminy Łagiewniki do roku 
2030 

Powiązanie z innymi 
przedsięwzięciami GPR Gminy 
Łagiewniki do roku 2030 

Powiązanie z przedsięwzięciami 
w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Łagiewniki 
na lata 2016-2023 

1 Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Jaźwinie na 
wielofunkcyjną przestrzeń 
wspólnotową wspierającą więzi 
społeczne 
 

2. Budowa świetlicy w Sieniawce 
z funkcją lokalnego centrum 
kultury i aktywności społecznej 
3. Adaptacja budynku 
Przedszkola w Łagiewnikach na 
Dom Dziennego Pobytu dla 
Seniorów z ofertą usług 
zdrowotnych 
Sokolniki 

 Adaptacja istniejącego 
budynku szkoły 
Podstawowej w Jaźwinie 
wraz z terenem 
przyległym do szkoły 

 Stworzenie systemu 
poradnictwa rodzinnego 
dla mieszkańców 
obszarów rewitalizacji 

2 Budowa świetlicy w Sieniawce z 
funkcją lokalnego centrum 
kultury i aktywności społecznej 
 

1. Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Jaźwinie na 
wielofunkcyjną przestrzeń 
wspólnotową wspierającą więzi 
społeczne 
3. Adaptacja budynku 
Przedszkola w Łagiewnikach na 
Dom Dziennego Pobytu dla 
Seniorów z ofertą usług 
zdrowotnych 

 Budowa świetlicy w 
Sieniawce  

3 Adaptacja budynku Przedszkola 
w Łagiewnikach na Dom 
Dziennego Pobytu dla Seniorów z 
ofertą usług zdrowotnych 

1. Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Jaźwinie na 
wielofunkcyjną przestrzeń 
wspólnotową wspierającą więzi 
społeczne 
2. Budowa świetlicy w Sieniawce 
z funkcją lokalnego centrum 
kultury i aktywności społecznej 

 Adaptacja budynku 
Przedszkola w 
Łagiewnikach na Dom 
dziennego pobytu dla 
osób starszych 

4 Przedsiębiorcza Gmina – 
Centrum Edukacyjno-
Konferencyjne dla lokalnego 
biznesu i mieszkańców wraz z 
nową siedzibą Urzędu Gminy 
Łagiewniki 
 

5. Kompetencje na przyszłość dla 
uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 
 

 Stworzenie gminnego 
centrum konferencyjno-
edukacyjnego w 
Łagiewnikach 

 Zagospodarowanie 
obiektów dawnej bazy 
transportu rolnego na 
Urząd Gminy Łagiewniki 

 Punkt Przedsiębiorcy w 
Łagiewnikach 

5 Kompetencje na przyszłość dla 
uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 
 

4. Przedsiębiorcza Gmina – 
Centrum Edukacyjno-
Konferencyjne dla lokalnego 
biznesu i mieszkańców wraz z 
nową siedzibą Urzędu Gminy 
Łagiewniki 

 Pracuj w gminie! 

 Rozwiń skrzydła w 
gminie Łagiewniki 

6 Tama Łagiewniki – łączymy ludzi, 
przestrzeń i naturę 
 

7. Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
8. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 

 Stworzenie miejsca 
wypoczynku i rekreacji 
wokół zbiornika „Tama 
Łagiewniki” w 
Łagiewnikach 
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wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
9. Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
10. Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
11. Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
12. Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 
13. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

7 Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
 

6. Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 
8. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
9. Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
10. Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
11. Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
12. Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 
13. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

 Zagospodarowanie 
terenu wokół Stawu 
Trzcinowego w 
Sieniawce 

8 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
 

6. Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 
7. Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
9. Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 

 Zagospodarowanie 
terenu wokół basenu 
przeciwpożarowego w 
Jaźwinie 
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kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
10. Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
11. Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
12. Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 
13. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

9 Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
 

6. Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 
7. Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
8. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
10. Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
11. Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
12. Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 
13. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

 Uporządkowanie i 
zabezpieczenie terenu 
 wokół dawnego dworu 
w Ligocie Wielkiej 

10 Odnowienie wieży Bismarcka na 
Jańskiej Górze w pobliżu Sokolnik 
wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
 

6. Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 
7. Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
8. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
9. Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
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kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
11. Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
12. Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 
13. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

11 Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
 

6. Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 
7. Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
8. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
9. Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
10. Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
12. Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 
13. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

 Remont zejść z ulicy 
Jedności Narodowej w 
ul. Dolną w 
Łagiewnikach 

12 Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 
 

6. Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 
7. Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
8. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
9. Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
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10. Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
11. Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
13. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

13 Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Sokolniki 

6. Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 
7. Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 
8. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół basenu 
przeciwpożarowego w Jaźwinie 
wraz z rozbudową remizy OSP i 
stworzeniem lokalnej strefy 
aktywności społecznej i 
rekreacyjnej 
9. Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-
kulturalnej 
10. Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 
11. Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 
12. Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 40. Oddziaływanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery 

Lp. Przedsięwzięcie podstawowe Sfera 
społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera techniczna, 
środowiskowa 
i funkcjonalno-
przestrzenna 

1 Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaźwinie 
na wielofunkcyjną przestrzeń wspólnotową 
wspierającą więzi społeczne 

X  X 

2 Budowa świetlicy w Sieniawce z funkcją lokalnego 
centrum kultury i aktywności społecznej 

X  X 

3 Adaptacja budynku Przedszkola w Łagiewnikach na 
Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów z ofertą usług 
zdrowotnych 

X  X 
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4 Przedsiębiorcza Gmina – Centrum Edukacyjno-
Konferencyjne dla lokalnego biznesu i mieszkańców 
wraz z nową siedzibą Urzędu Gminy Łagiewniki 

 X  

5 Kompetencje na przyszłość dla uczniów z terenów 
objętych rewitalizacją 

 X  

6 Tama Łagiewniki – łączymy ludzi, przestrzeń i 
naturę 

X  X 

7 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 

X X X 

8 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 
basenu przeciwpożarowego w Jaźwinie wraz z 
rozbudową remizy OSP i stworzeniem lokalnej 
strefy aktywności społecznej i rekreacyjnej 

X  X 

9 Dwór w Ligocie Wielkiej – zabezpieczenie 
dziedzictwa kulturowego i przygotowanie do 
pełnienia roli społeczno-kulturalnej 

  X 

10 Odnowienie wieży Bismarcka na Jańskiej Górze w 
pobliżu Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni wypoczynkowej 

  X 

11 Bezpieczne połączenie – modernizacja zejść w 
centrum Łagiewnik 

  X 

12 Zielona przyszłość – edukacja ekologiczna dla 
mieszkańców 

  X 

13 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

  X 

Źródło: Opracowanie własne 

Rewitalizacja to kompleksowy proces, który obejmuje zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak  

i działania społeczne (tzw. działania miękkie). Ich wzajemne powiązanie jest kluczowe dla osiągnięcia 

trwałych efektów w poprawie jakości życia mieszkańców i eliminacji negatywnych zjawisk na 

obszarach zdegradowanych. 

Działania infrastrukturalne, takie jak adaptacja budynków na cele społeczne, zagospodarowanie 

terenów wokół zbiorników wodnych czy modernizacja przestrzeni publicznych i komunikacyjnych, 

stwarzają nowe możliwości do wypoczynku, integracji i aktywności mieszkańców. Z kolei działania 

miękkie, obejmujące edukację ekologiczną, rozwój kompetencji zawodowych oraz organizację 

wydarzeń społeczno-kulturalnych, pozwalają na pełne wykorzystanie nowo powstałej lub 

zmodernizowanej infrastruktury i wzmacniają oddziaływanie projektów na lokalną społeczność. 

Tabela 41. Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Opis sposobu, w jaki zestaw powiązanych działań społecznych i 
infrastrukturalnych ograniczy/wyeliminuje negatywne zjawiska na 
obszarze rewitalizacji 

1 
 

Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Jaźwinie na 
wielofunkcyjną przestrzeń 
wspólnotową wspierającą 
więzi społeczne 

Zestaw działań zaplanowanych w ramach adaptacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Jaźwinie skutecznie ograniczy zdiagnozowane 
problemy społeczne występujące na obszarze rewitalizacji poprzez 
połączenie interwencji infrastrukturalnej z działaniami o charakterze 
społecznym. Przekształcenie niewykorzystywanego obiektu  
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w estetyczną i funkcjonalną przestrzeń wspólnotową stworzy 
mieszkańcom warunki do regularnych spotkań, aktywności i integracji. 
Wzmocnienie dostępności do oferty społeczno-kulturalnej – szczególnie 
dla grup zagrożonych wykluczeniem – umożliwi nawiązywanie relacji 
sąsiedzkich i odbudowę lokalnych więzi. Uzupełnieniem inwestycji 
infrastrukturalnej będą działania miękkie: warsztaty, wydarzenia 
międzypokoleniowe, inicjatywy oddolne i animacja społeczna, które 
aktywizują mieszkańców, pobudzają zaangażowanie obywatelskie  
i wzmacniają tożsamość wspólnotową. Dzięki temu nowa przestrzeń 
stanie się trwałym narzędziem przeciwdziałania izolacji społecznej oraz 
niskiej aktywności mieszkańców, wspierając jednocześnie długofalowy 
proces poprawy jakości życia w obszarze rewitalizacji. 

2 Budowa świetlicy w Sieniawce 
z funkcją lokalnego centrum 
kultury i aktywności 
społecznej 

Zestaw działań zaplanowanych w ramach budowy świetlicy w Sieniawce 
jako lokalnego centrum kultury i aktywności społecznej stanowi 
kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne 
obszaru rewitalizacji. Nowoczesna i dostępna infrastruktura umożliwi 
organizację różnorodnych form aktywności – od warsztatów 
edukacyjnych, przez wydarzenia kulturalne, po spotkania integracyjne – 
które wzmocnią więzi międzyludzkie i pobudzą zaangażowanie 
społeczne. Dzięki otwartemu charakterowi obiektu i bogatej ofercie 
programowej mieszkańcy obszaru rewitalizacji uzyskają realny dostęp 
do nowych możliwości rozwoju i integracji społecznej. Świetlica stanie 
się miejscem aktywności lokalnych organizacji i grup nieformalnych, a 
działania animacyjne prowadzone w nowym obiekcie będą 
przeciwdziałały wykluczeniu społecznemu, wspierały budowanie 
tożsamości lokalnej i przyczyniały się do poprawy jakości życia 
mieszkańców. Projekt ten – mimo lokalizacji poza granicami formalnie 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji – dzięki funkcjonalnym i 
społecznym powiązaniom z tym obszarem, ma bezpośredni i pozytywny 
wpływ na niwelowanie problemów społecznych występujących w jego 
obrębie. 

3 Adaptacja budynku 
Przedszkola w Łagiewnikach 
na Dom Dziennego Pobytu dla 
Seniorów z ofertą usług 
zdrowotnych 

Zintegrowany charakter przedsięwzięcia polegającego na adaptacji 
budynku przedszkola w Łagiewnikach na Dom Dziennego Pobytu dla 
Seniorów zapewnia kompleksową odpowiedź na wieloaspektowe 
problemy społeczne występujące na obszarze rewitalizacji, szczególnie 
w kontekście rosnących potrzeb osób starszych. Poprzez stworzenie 
infrastruktury umożliwiającej codzienną opiekę, aktywizację i wsparcie 
zdrowotne, projekt realnie przyczynia się do poprawy jakości życia 
seniorów i osób niesamodzielnych, w tym mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Dzięki bogatej ofercie działań edukacyjnych, 
integracyjnych i prozdrowotnych możliwe będzie zwiększenie ich 
udziału w życiu społecznym, przeciwdziałanie izolacji oraz wzmocnienie 
solidarności międzypokoleniowej. Nowoczesna, dostępna i 
dostosowana infrastruktura będzie pełnić funkcję lokalnego centrum 
opiekuńczo-aktywizującego, oferując jednocześnie miejsce spotkań, 
wydarzeń i inicjatyw wspólnotowych. Lokalizacja inwestycji – choć poza 
formalnymi granicami obszaru rewitalizacji – wynika z konieczności 
zapewnienia wysokiej dostępności komunikacyjnej i funkcjonalnej dla 
mieszkańców całej gminy, w tym obszaru rewitalizacji, i umożliwia 
skuteczne świadczenie usług odpowiadających na zdiagnozowane 
deficyty społeczne i zdrowotne. Przedsięwzięcie wspiera kluczowe cele 
Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez połączenie działań 
infrastrukturalnych z ofertą społeczną i zdrowotną, realnie wpływając 
na ograniczenie zjawisk wykluczenia i marginalizacji. 

4 Przedsiębiorcza Gmina – 
Centrum Edukacyjno-

Zestaw powiązanych działań społecznych i infrastrukturalnych 
planowanych w ramach przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia 
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Konferencyjne dla lokalnego 
biznesu i mieszkańców wraz z 
nową siedzibą Urzędu Gminy 
Łagiewniki 

problemów społeczno-gospodarczych zidentyfikowanych na obszarze 
rewitalizacji poprzez stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej 
przestrzeni sprzyjającej rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości oraz 
zwiększaniu aktywności zawodowej mieszkańców. W ramach 
infrastruktury centrum realizowane będą działania edukacyjne, 
szkoleniowe i doradcze skierowane do mieszkańców obszaru 
rewitalizacji – w tym osób bezrobotnych, długotrwale wykluczonych z 
rynku pracy oraz młodych wchodzących na rynek. Nowa siedziba 
urzędu zlokalizowana w dostępnej i przyjaznej przestrzeni poprawi 
jakość usług publicznych oraz ułatwi mieszkańcom kontakt z 
administracją, wzmacniając poczucie uczestnictwa i wpływu na sprawy 
lokalne. Inwestycja umożliwi również aktywne włączanie mieszkańców 
obszaru rewitalizacji w procesy rozwoju gminy – zarówno poprzez 
zatrudnienie przy realizacji projektu, jak i uczestnictwo w wydarzeniach 
i inicjatywach społeczno-gospodarczych. Działania te, realizowane w 
przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
będą sprzyjały inkluzji społecznej, podniesieniu kompetencji 
zawodowych i wzrostowi zatrudnienia, co bezpośrednio odpowiada na 
cele Gminnego Programu Rewitalizacji, wzmacniając potencjał ludzki i 
gospodarczy gminy. 

5 Kompetencje na przyszłość dla 
uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 

Przedsięwzięcie odpowiada na zdiagnozowane problemy niskiego 
poziomu przedsiębiorczości oraz wykluczenia zawodowego, poprzez 
kompleksowe wsparcie edukacyjne uczniów zamieszkujących obszar 
rewitalizacji. Program zakłada rozwijanie kompetencji kluczowych i 
umiejętności przyszłości, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku 
pracy i wyzwań społeczno-gospodarczych. W ramach projektu 
realizowane będą zajęcia dodatkowe, warsztaty praktyczne oraz 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, ukierunkowane na rozwój 
kompetencji cyfrowych, przedsiębiorczych, społecznych i poznawczych. 
Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych, wzrostu 
motywacji uczniów do nauki oraz lepszego przygotowania ich do dalszej 
ścieżki zawodowej. Działania skierowane do nauczycieli, obejmujące 
szkolenia i wsparcie metodyczne, pozwolą na podniesienie jakości 
kształcenia oraz wdrażanie nowoczesnych metod pracy z uczniem. 
Efektem będzie wzrost aktywności młodych mieszkańców, ich większa 
gotowość do podejmowania inicjatyw oraz silniejsze powiązanie 
edukacji z realnymi potrzebami rynku pracy. 
Chociaż działania realizowane będą poza granicami formalnie 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji, bezpośrednio dotyczą dzieci i 
młodzieży z tego terenu, wspierając ich rozwój i przeciwdziałając 
wykluczeniu edukacyjnemu oraz zawodowemu. Przedsięwzięcie 
wpisuje się w cele rewitalizacji w sferze społeczno-gospodarczej, 
budując fundamenty dla długofalowej aktywizacji i wzrostu 
przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia mieszkańców. 

6 Tama Łagiewniki – łączymy 
ludzi, przestrzeń i naturę 

Zestaw powiązanych działań społecznych i infrastrukturalnych 
zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia przyczyni się do eliminacji 
lub ograniczenia negatywnych zjawisk występujących na obszarze 
rewitalizacji poprzez stworzenie dostępnej, atrakcyjnej i 
wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji, 
aktywności społecznej i rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. 
Infrastruktura wypoczynkowa i rekreacyjna, w tym kąpielisko, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz przestrzenie usługowe, umożliwi 
organizację wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych 
angażujących mieszkańców – w tym osoby zagrożone wykluczeniem – 
co wpłynie na wzrost ich uczestnictwa w życiu lokalnym. Jednocześnie 
uporządkowanie i bezpieczne zagospodarowanie terenów wokół 
zbiornika wodnego przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni, 
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zwiększenia świadomości ekologicznej oraz wzmocnienia odporności 
środowiskowej gminy. Dzięki powiązaniu działań infrastrukturalnych z 
animacją społeczną i wsparciem aktywności zawodowej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji (np. poprzez zatrudnienie przy obsłudze 
obiektów), przedsięwzięcie będzie miało rzeczywisty wpływ na 
ograniczenie problemów społecznych, środowiskowych i 
gospodarczych, realizując w sposób zintegrowany cele Gminnego 
Programu Rewitalizacji. 

7 Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 
wokół Stawu Trzcinowego w 
Sieniawce 

Zestaw powiązanych działań społecznych i infrastrukturalnych 
przewidzianych w ramach przedsięwzięcia bezpośrednio odpowiada na 
zidentyfikowane problemy społeczne, przestrzenne i środowiskowe 
występujące na obszarze rewitalizacji. Inwestycja w zdegradowaną 
przestrzeń publiczną, której potencjał dotychczas pozostawał 
niewykorzystany, pozwoli stworzyć bezpieczne, atrakcyjne  
i funkcjonalne miejsce integracji międzypokoleniowej, wypoczynku oraz 
aktywności społecznej i kulturalnej. Realizacja komponentu 
infrastrukturalnego – budowa kąpieliska, strefy rekreacyjnej, małej 
gastronomii i wypożyczalni sprzętu – zostanie uzupełniona o działania 
aktywizujące lokalną społeczność, w tym osób z obszaru rewitalizacji, 
poprzez ich zatrudnienie i włączenie w bieżące funkcjonowanie obiektu. 
Teren wokół stawu stanie się miejscem realizacji wydarzeń  
o charakterze społecznym i edukacyjnym, z naciskiem na kształtowanie 
postaw proekologicznych i rozwijanie lokalnych inicjatyw. Dzięki temu 
przedsięwzięcie, choć realizowane poza formalnymi granicami obszaru 
rewitalizacji, w sposób funkcjonalny i bezpośredni przyczynia się do 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zwiększania aktywności 
obywatelskiej i poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru, 
wspierając cele i kierunki działań GPR Gminy Łagiewniki. 

8 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej wokół 
basenu przeciwpożarowego w 
Jaźwinie wraz z rozbudową 
remizy OSP i stworzeniem 
lokalnej strefy aktywności 
społecznej i rekreacyjnej 

Zestaw powiązanych działań społecznych i infrastrukturalnych 
zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia stanowi zintegrowaną 
odpowiedź na kluczowe problemy społeczne, przestrzenne i 
środowiskowe zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji. Poprzez 
rewitalizację zdegradowanej przestrzeni w centralnej części 
miejscowości projekt przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców 
i ich integracji, zwłaszcza poprzez stworzenie bezpiecznych  
i atrakcyjnych miejsc spotkań oraz infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. Równolegle do działań inwestycyjnych prowadzone będą 
działania społeczne, takie jak animacje, wydarzenia 
międzypokoleniowe, zajęcia wspólnotowe i edukacyjne, realizowane 
we współpracy z lokalną OSP i instytucjami kultury. Przedsięwzięcie 
zakłada również wprowadzenie elementów zieleni urządzonej oraz 
rozwiązań z zakresu małej retencji wodnej, co zwiększy odporność 
środowiskową tego fragmentu gminy. Mimo lokalizacji poza granicami 
formalnie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, projekt bezpośrednio 
oddziałuje na jego mieszkańców, umożliwiając im aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym oraz korzystanie z nowej 
infrastruktury. Kompleksowe podejście do zagospodarowania terenu 
wokół remizy i basenu przeciwpożarowego sprawia, że przedsięwzięcie 
skutecznie wspiera cele Gminnego Programu Rewitalizacji, 
przyczyniając się do poprawy jakości życia, zwiększenia integracji 
społecznej oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i 
środowiskowym. 

9 Dwór w Ligocie Wielkiej – 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego i przygotowanie 
do pełnienia roli społeczno-

Zestaw działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia ma na celu 
stworzenie fundamentów pod przyszłe, aktywne wykorzystanie 
przestrzeni o wysokim potencjale społecznym, kulturowym  
i tożsamościowym. Poprzez realizację prac zabezpieczających  
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kulturalnej i porządkowych, projekt przyczyni się do zachowania cennego zabytku, 
uporządkowania przestrzeni publicznej i zwiększenia bezpieczeństwa 
wokół obiektu, co pozwoli na jego udostępnienie społeczności lokalnej. 
Jednocześnie działania te otwierają możliwość prowadzenia aktywności 
integracyjnych, edukacyjnych i kulturalnych w przyszłości – zarówno dla 
mieszkańców Ligoty Wielkiej, jak i całej gminy, w tym obszaru 
rewitalizacji. Dzięki stworzeniu funkcjonalnego i symbolicznego miejsca 
wspólnotowego, przedsięwzięcie wpływa na wzmacnianie więzi 
społecznych, podniesienie jakości życia i rozwój tożsamości lokalnej, co 
stanowi istotny element przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym. Projekt łączy zatem działania infrastrukturalne  
z długofalową wizją aktywizacji społeczno-kulturalnej, tworząc 
bezpieczną, estetyczną i funkcjonalną przestrzeń, która służyć będzie 
integracji mieszkańców oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego, 
także w kontekście dalszego procesu rewitalizacji gminy. 

10 Odnowienie wieży Bismarcka 
na Jańskiej Górze w pobliżu 
Sokolnik wraz z utworzeniem 
ogólnodostępnej przestrzeni 
wypoczynkowej 

Zestaw powiązanych działań społecznych i infrastrukturalnych w 
ramach przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia zdiagnozowanych 
problemów braku ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez 
rewitalizację historycznego obiektu i zagospodarowanie jego otoczenia 
na potrzeby mieszkańców, w tym osób z obszaru rewitalizacji. 
Odnowienie wieży i stworzenie przyjaznej przestrzeni wypoczynkowo-
integracyjnej umożliwi organizację wydarzeń społecznych i 
kulturalnych, wspierając lokalną tożsamość, aktywizację społeczną oraz 
rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej. Projekt, mimo realizacji poza 
granicami obszaru rewitalizacji, oddziałuje bezpośrednio na jego 
mieszkańców, poprawiając jakość życia i dostęp do funkcjonalnych 
przestrzeni wspólnych. 

11 Bezpieczne połączenie – 
modernizacja zejść w centrum 
Łagiewnik 

Zestaw działań infrastrukturalnych zaplanowanych w ramach 
przedsięwzięcia stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem słabej 
dostępności przestrzennej oraz niskiej jakości lokalnej infrastruktury 
komunikacyjnej. Modernizacja istniejących zejść pomiędzy ul. Jedności 
Narodowej a ul. Dolną w centrum Łagiewnik poprawi bezpieczeństwo, 
funkcjonalność oraz komfort przemieszczania się pieszych – w tym osób 
starszych, z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności. 
Przebudowane schody wraz z nową nawierzchnią i obustronnymi 
poręczami staną się istotnym elementem przestrzeni publicznej, 
odpowiadającym na potrzeby mieszkańców. 
Projekt przyczyni się do usprawnienia codziennego poruszania się oraz 
zwiększenia spójności komunikacyjnej w obrębie miejscowości, co 
pozytywnie wpłynie na mobilność mieszkańców, dostęp do usług i 
uczestnictwo w życiu społecznym. Mimo lokalizacji poza granicami 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji, przedsięwzięcie ma bezpośredni 
związek funkcjonalny z tym obszarem – łączy go z centralną częścią 
miejscowości. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz dostępności 
przestrzeni publicznej w tym rejonie w sposób realny wspiera cele 
rewitalizacji, ograniczając bariery przestrzenne i poprawiając jakość 
życia mieszkańców. 

12 Zielona przyszłość – edukacja 
ekologiczna dla mieszkańców 

Zestaw działań edukacyjnych i społecznych zaplanowanych w ramach 
przedsięwzięcia stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
niskiego poziomu świadomości ekologicznej oraz zagrożeń 
środowiskowych wynikających z braku nowoczesnych rozwiązań 
adaptacyjnych do zmian klimatu. Projekt zakłada aktywne 
zaangażowanie mieszkańców – w tym dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych – w warsztaty, akcje terenowe i działania edukacyjne, które 
promują codzienne nawyki proekologiczne, takie jak segregacja 
odpadów, tworzenie kompostowników czy wspólne nasadzenia zieleni. 
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Realizacja przedsięwzięcia w przestrzeniach dostępnych dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji – takich jak tereny zielone, zbiorniki 
wodne i instytucje publiczne – pozwoli na bezpośrednie oddziaływanie 
na społeczność lokalną oraz zaktywizowanie jej do działania na rzecz 
ochrony środowiska. Projekt przyczyni się do utrwalenia pozytywnych 
postaw, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za wspólną 
przestrzeń i integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne inicjatywy. 
Dzięki edukacyjnemu i integracyjnemu charakterowi projektu możliwe 
będzie trwałe ograniczenie negatywnych zjawisk środowiskowych na 
terenach zdegradowanych oraz budowanie odporności lokalnej 
społeczności na skutki zmian klimatu, zgodnie z celami Gminnego 
Programu Rewitalizacji. 

13 Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Sokolniki 

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie kompleksowej modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Sokolnikach stanowi istotny element 
wzmacniania odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji i całej 
gminy. Projekt bezpośrednio odpowiada na zdiagnozowane zagrożenia 
wynikające z przestarzałej infrastruktury wodno-ściekowej, których 
skutki obejmują również tereny zdegradowane – m.in. poprzez wpływ 
na jakość środowiska wodnego, stan sanitarny oraz warunki życia 
mieszkańców. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, inwestycja 
przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód i gleby, 
zwiększy skuteczność oczyszczania ścieków oraz umożliwi lepsze 
zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatycznych. W 
efekcie nastąpi poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego, 
co przełoży się na wyższą jakość życia mieszkańców, w tym osób 
zamieszkujących obszar rewitalizacji. 
Projekt ma również znaczenie strategiczne – przygotowanie 
oczyszczalni do przyszłego połączenia z przepompownią ścieków 
zwiększa elastyczność całego systemu, tworząc podstawy dla dalszego 
rozwoju infrastruktury oraz zrównoważonego zagospodarowania 
przestrzennego. Pomimo lokalizacji poza granicami obszaru 
rewitalizacji, modernizacja oczyszczalni wpływa systemowo na 
eliminację negatywnych zjawisk środowiskowych, tworząc warunki 
sprzyjające poprawie stanu technicznego infrastruktury i jakości 
przestrzeni publicznych w skali całej gminy. 

Źródło: Opracowanie własne 

7 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” został przeanalizowany przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu pod kątem konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W piśmie z 17 lipca 2025 r., nr 

WSI.411.2.51.2025.AP, RDOŚ przychylił się do stanowiska organu opracowującego projekt 

dokumentu, potwierdzając brak potrzeby przeprowadzania takiej oceny dla przedmiotowego GPR. 
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Analogiczną analizę przeprowadził Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W 

piśmie z 4 czerwca 2025 r., nr ZNS.9022.4.39.2025.MM, DPWIS stwierdził, że nie zachodzi 

konieczność przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030”. 

8 REALIZACJA ZASADY PARTYCYPACJI 
SPOŁECZNEJ I PARTNERSTWA 

8.1 Identyfikacja interesariuszy procesu rewitalizacji 

Dokumenty prawne i strategiczne dotyczące rewitalizacji podkreślają znaczenie zasady partnerstwa  

i partycypacji społecznej w procesie tworzenia, wdrażania i oceny programów rewitalizacji. 

Rewitalizacja to proces, który ma być prowadzony z udziałem interesariuszy, przede wszystkim 

mieszkańców, podmiotów samorządowych, pozarządowych, gospodarczych oraz grup nieformalnych. 

Przepisy ustawowe obligują gminę do realizacji działań rewitalizacyjnych w sposób jawny  

i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy  

o rewitalizacji, działania inicjowane w ramach partycypacji społecznej oraz cały proces z nią związany 

polega przede wszystkim na: 

1. poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy i dążeniu do spójności planowanych działań  

z tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

2. prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych  

o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego procesu, 

3. inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, 

4. zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności gminnego programu rewitalizacji, 

5. wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu  

i realizacji gminnego programu rewitalizacji, 

6. zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Kwestie zaangażowania interesariuszy – podmiotów społeczno-gospodarczych – regulują także zapisy 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
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w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa), co uwzględniono przy identyfikacji 

potencjalnych interesariuszy planowanego procesu rewitalizacji. 

W GPR przyjęto więc, że zasada partycypacji społecznej będzie towarzyszyć procesowi rewitalizacji na 

każdym jego etapie – od przygotowania programu, przez wdrażanie działań i ich monitoring, po 

ocenę całego procesu. Gmina Łagiewniki, świadoma, że nie sposób przeprowadzić rzetelnej diagnozy 

prowadzącej do określenia obszarów kryzysowych bez udziału osób, dla których i wśród których ma 

być prowadzona rewitalizacja, przeprowadziła najpierw analizę działających na obszarze gminy 

interesariuszy procesu. Identyfikacja uczestników, kreatorów i odbiorców rewitalizacji Gminy 

Łagiewniki, odniosła się do każdej ze sfer życia gminy, tj. do sfer: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Ważnym elementem przygotowania gminy 

do koordynacji i zarządzania procesem rewitalizacji było określenie interesariuszy, którzy będą nie 

tylko odbiorcami czy uczestnikami działań, ale także ich potencjalnymi realizatorami, przez co będą 

mieli realny wpływ na osiąganie celów rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 

W kolejnych podrozdziałach opisano działania związane z realizacją zasady partycypacji społecznej  

i partnerstwa na etapie przygotowania, wdrażania i oceny GPR. Analiza grup interesariuszy miała na 

celu wskazanie aktorów, którzy już na tym wczesnym etapie mogliby włączyć się w tworzenie 

programu. Analizie poddano przede wszystkim instytucje, organizacje pozarządowe i lokalnych 

przedsiębiorców. 

Bezpośrednimi interesariuszami procesu są bowiem mieszkańcy obszaru rewitalizacji Gminy 

Łagiewniki, do których przede wszystkim są skierowane działania wdrażane przez podmioty sektora 

publicznego, jak i podmioty społeczne występujące w roli wykonawców powierzonych im do realizacji 

zadań publicznych. Są to: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji zagrożeni wykluczeniem społecznym, 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

 mieszkańcy gminy, inni niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

Na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gminie Łagiewniki działają (na terenie rewitalizacji oraz 

w gminie) następujące podmioty świadczące usługi publiczne: 

 Urząd Gminy w Łagiewnikach; 
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 gminne jednostki organizacyjne, m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Olesznej, Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach; 

 samodzielna jednostka: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach; 

 związki komunalne, których członkiem jest gmina: Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. 

z o.o.,  

 Rada Gminy Łagiewniki;  

 Rady Sołeckie, 

 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. 

Obszar rewitalizacji, poza interwencją zaplanowaną w GPR, będzie dodatkowo skupiał aktywność 

wymienionych wyżej podmiotów, realizujących na jego terenie działania statutowe. Na obszarze 

rewitalizacji dojdzie więc do integracji wielu polityk publicznych oraz procesu odnowy wywołanego 

wdrażaniem programu, w efekcie czego zwiększy się dostępność usług publicznych, a w ślad za nią 

aktywność mieszkańców i poziom ich udziału w życiu społecznym. 

Niezwykle ważnymi interesariuszami rewitalizacji w Gminie Łagiewniki, działającymi na rzecz 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, są organizacje pozarządowe. Z punktu widzenia procesu 

rewitalizacji kluczowymi podmiotami społeczno-gospodarczymi, które powinno włączyć się w proces, 

są stowarzyszenia prowadzące działalność w sferze aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób 

zagrożonych wykluczeniem. Na terenie Gminy Łagiewniki zidentyfikowano następujących partnerów i 

inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, bądź realizujące działania z zakresu 

włączenia społecznego, aktywizacji społecznej, ochrony przyrody, praw obywatelskich, równości płci i 

niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie społeczne: 

 Ochotnicze Straże Pożarne: włączone do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP 

Łagiewniki, OSP Sienice i OSP Jaźwina i pozostałe jednostki – OSP w Ligocie Wielkiej i OSP  

w Olesznej; 

 Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowościach Ligota Wielka i Trzebnik; 

 Stowarzyszenia różne: „Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany” (Jaźwina 21a), Stowarzyszenie 

„Akacjowe Wzgórze” (ul. Jedności Narodowej 8, Łagiewniki), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

„Jaźwina bez Granic” (Jaźwina 75a), Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona (ul. Wesoła 2, 

Oleszna), Stowarzyszenie Wędkarskie „Cukrownik” (ul. Cukrownicza 23/4, Łagiewniki), 

Stowarzyszenie Towarzystwo ŚWIĘTOJAŃSKIE SIENIAWKA (Sieniawka 10), Stowarzyszenie 

„Sklejka” (ul. Jedności Narodowej 38A, Łagiewniki), Stowarzyszenie „Miłośnicy Ziemi 

Łagiewnickiej” (ul. Górna 5, Łagiewniki), Towarzystwo Miłośników Ziemi Łagiewnickiej (ul. 
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Kłodzka 4, Łagiewniki), Stowarzyszenie Klub Seniora „Babie Lato” ul. Lipowa 4, Łagiewniki), 

Stowarzyszenie Wspierania Rdzennych Amerykanów „BOLIWIA” (Jaźwina 147), Akademia 

Piłkarska „Orlik” Łagiewniki (ul. Sportowa 24, Łagiewniki); 

 Stowarzyszenia zwykłe: Aktywna Gmina Łagiewniki (ul. Wrocławska 1, Łagiewniki); 

 Stowarzyszenia kultury fizycznej: Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Sieniawka (Sieniawka 61), 

Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Łagiewniki (ul. Sportowa 34A, Łagiewniki);  

 Uczniowskie Kluby Sportowe: Uczniowski Klub Sportowy „PIAST” w Łagiewnikach (ul. Wąska 7, 

Oleszna), Klub Sportowy „Delta” Słupice (Słupice 89), Gminny Szkolny Związek Sportowy  

w Łagiewnikach (ul. Jedności Narodowej 38A, Łagiewniki), Ludowy Klub Sportowy „Płomień” 

Sokolniki (Sokolniki 7), Klub Sportowy MOTORSPORT ONE (ul. Ślężna 62b, Oleszna), Klub 

Sportowy Badminton „Ciaparaszka” Łagiewniki (ul. Wierzbowa 9, Łagiewniki); 

 Fundacje: Fundacja Zabytków GENIUS LOCI w Łagiewnikach, Fundacja „Misericordia Cantabo”, 

Fundacja „Zamek- Ogrody Słupice. 

Ponadto Gmina Łagiewniki jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

 Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej; 

 Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”;  

 Stowarzyszenie ,,Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie. 

 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich.  

Z uwagi na zdiagnozowane problemy w sferze środowiskowej, gospodarczej i technicznej, istotnymi 

interesariuszami rewitalizacji są zidentyfikowani partnerzy działający na rzecz lokalnej gospodarki i 

ochrony środowiska naturalnego. W kontekście gospodarczych zjawisk problemowych ważnym 

partnerem gminy w prowadzeniu procesu rewitalizacji będą podmioty wspierające rozwój 

przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano 

interesariuszy z szeroko rozumianej branży gospodarczej, w tym partnerów społeczno-

gospodarczych, m.in. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie, Cech 

Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa 

w Świdnicy, Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu, Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy 

i Przedsiębiorcy we Wrocławiu, Wrocławska Izba Gospodarcza (WIG), Dolnośląska Izba Rzemieślnicza 

we Wrocławiu. 

W sferze ochrony przyrody, potencjalnym partnerem procesu rewitalizacji może być Stowarzyszenie 

Wędkarskie „Cukrownik”, Stowarzyszenie „Miłośnicy Ziemi Łagiewnickiej” i  Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Łagiewnickiej. Inne podmioty to Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
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Łagiewniki, Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Koło 

Terenowe PTTK "Familia" w Dzierżoniowie, będące częścią Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich 

oraz Nadleśnictwo Świdnica.  

Ważnymi uczestnikami procesu rewitalizacji będą również organy władzy publicznej, w szczególności 

członkowie Rady Gminy w Łagiewnikach. 

Do tak zidentyfikowanego kręgu interesariuszy zostały skierowane i będą kierowane działania 

włączeniowe – zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, naborze 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji czy konsultacjach 

społecznych poszczególnych dokumentów. 

8.2 Partycypacja społeczna na różnych etapach przygotowania 

programu 

Podczas prac nad przygotowaniem GPR zastosowano różne formy partycypacji społecznej, aby 

interesariusze w aktywny sposób mogli włączyć się w zaplanowanie procesu rewitalizacji. 

Partycypacja społeczna jest wyrazem aktywnego uczestnictwa obywateli i podejmowania przez nich 

decyzji, które są znaczące dla danej społeczności. Może przybierać różnego rodzaju formy i odnosić 

się do różnych grup społecznych. W przypadku partycypacji w procesie rewitalizacji, mówimy o relacji 

między władzami samorządowymi, a obywatelami, którą charakteryzuje angażowanie jednostek  

w sprawy je dotyczące poprzez konsultowanie i wypracowywanie konkretnych rozwiązań w dążeniu 

do osiągnięcia wspólnego celu. W ustawie o rewitalizacji partycypacja odnosi się do aktywnego 

udziału interesariuszy w kształtowanie całego procesu rewitalizacji.  

Z uwagi na to, iż Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze operacyjnym, 

wdrożenie całego programu, w tym zawartych w nim działań i przedsięwzięć, angażuje wszystkie 

podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. Uczestnictwo różnych grup interesariuszy należy 

umożliwić na wszystkich etapach prac nad Programem (diagnozowania, programowania, wdrażania i 

monitorowania). 

8.2.1 Etap diagnozowania 

Działania prowadzone na etapie diagnozy delimitacyjnej, mającej na celu wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Łagiewniki, były ważnym etapem poprzedzającym 

uspołecznioną pracę nad GPR. Polegały one na przeprowadzeniu konsultacji społecznych w ramach 
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uzgadniania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, które umożliwiły interesariuszom rewitalizacji wypowiedzenie się na temat granic 

obszaru. Działania konsultacyjne zrealizowano w trybie przepisów ustawy o rewitalizacji. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U.2024.278) Wójt Gminy Łagiewniki powiadomił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2024 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w 

terminie od 24 stycznia do 5 marca 2024 roku.  

Informacje o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki zostały udostępnione:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łagiewnik 

https://bip.lagiewniki.pl/a,38950,24012024-r-ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-

projektu-uchwaly-rady-gminy-lagiewniki-w-sprawie-w.html  

 na stronie internetowej Gminy Łagiewniki https://lagiewniki.pl/ogloszenie-o-konsultacjach-

spolecznych-projektu-uchwaly-rady-gminy-lagiewniki-w-sprawie-wyznaczenia;  

 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach,  

 w prasie (dodatek „Mój Biznes” do dziennika „Wyborcza”). 

Uwagi do ww. projektu uchwały wraz ze stosownymi załącznikami, można było składać w 

następujących formach: 

 papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 

Łagiewniki, lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Łagiewniki, 

 elektronicznej zgłaszanej na formularzu uwag, opinii i wniosków do Urzędu Gminy 

Łagiewniki, zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl lub za pomocą 

formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały 

https://forms.gle/ZZ5Lweaut6k4ipKd8 

 ustnie podczas spotkania konsultacyjnego z dziećmi i młodzieżą 27.01.2024 r., o godzinie 

8:00 w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach, 

 ustnie podczas warsztatu diagnostycznego dla pracowników Urzędu Gminy 27.01.2024 r.,  

o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki, 
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 ustnie podczas warsztatu diagnostycznego dla Radnych Gminy 27.01.2024 r., o godzinie  

12:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki, 

 ustnie podczas spotkania konsultacyjnego z sołtysami, mieszkańcami, przedsiębiorcami, 

organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami 27.01.2024 r.,  

o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki. 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni byli: 

 mieszkańcy; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Łagiewniki działalność 

gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Łagiewniki działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 organy władzy publicznej; 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki zgłoszono 1 uwagę na spotkaniu 

konsultacyjnym. Pozostałe 2 uwagi wpłynęły poprzez formularz konsultacyjny. Wszystkie zgłoszone 

uwagi odnosiły się do treści diagnozy. Szczegóły znajdują się w Raporcie podsumowującym przebieg 

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 

Etap I zakończył się podjęciem Uchwały nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 

2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki.  

Treść uchwały została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2024/2425/akt.pdf   

8.2.2 Etap pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji i programowania 

Działania partycypacyjne prowadzono także na etapie przygotowania samego programu rewitalizacji, 

po podjęciu przez Radę Gminy Łagiewniki Uchwały nr V/32/24 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki, która 

zainicjowała proces opracowania dokumentu GPR. 
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Z punktu widzenia gminy jako organizatora i koordynatora procesu rewitalizacji, szczególnie ważną 

kwestią było właściwe zaplanowanie interwencji rewitalizacyjnych, które powinny odpowiadać na 

rzeczywiste problemy obszaru, a jednocześnie na potrzeby jego mieszkańców. W tym celu 

zaplanowano kilka działań mających na celu poznanie opinii mieszkańców i innych interesariuszy 

procesu na temat zjawisk problemowych i najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych. Do działań tych 

należało zbieranie opinii od interesariuszy. 

Pogłębioną charakterystykę obszaru rewitalizacji wykonano w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. 

Zostały one zebrane na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy w Łagiewnikach oraz 

badania ankietowego z mieszkańcami w dniach 19.02-09.03.2025 roku. Celem ankiety było zbadanie 

opinii mieszkańców Gminy Łagiewniki na temat ich warunków i jakości życia oraz postrzegania 

problemów społecznych oraz perspektyw rewitalizacji Gminy Łagiewniki. Ankieta została 

udostępniona w formie papierowej (dostępna w Urzędzie Gminy Łagiewniki oraz poprzez rozdanie 

sołtysom), a także jako interaktywny formularz do wypełnienia i wysłania bez drukowania. W wyniku 

ankietyzacji zebrano 7 ankiet. Większość (71,40%) ankietowanych stanowiły osoby pomiędzy 35, a 54 

rokiem życia. Wśród ankietowanych nie było osób poniżej 18 roku życia ani powyżej 65 lat. 85,7% 

ankietowanych stanowiły kobiety. Ponad 85% ankietowanych stanowili mieszkańcy gminy Łagiewniki 

spoza wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Po rozpoczęciu prac nad opracowywaniem Programu, zaproszono interesariuszy rewitalizacji do 

zgłaszania pomysłów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pomysły zbierano za pomocą uproszczonych 

fiszek projektowych, udostępnionych w trakcie trwania naboru. Propozycje mogły być zgłaszane 

zarówno przez osoby fizyczne, jak i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, 

podmioty gospodarcze i inne. W konsekwencji wpłynęło 16 kart projektów od mieszkańców, 

przedsiębiorców i innych interesariuszy. Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty 

można było składać w terminie od 08 lipca do 10 sierpnia 2025 roku w formie papierowej przesłanej 

na adres Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki lub złożonej 

osobiście w Urzędzie Gminy Łagiewniki lub elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej 

na adres: gmina@lagiewniki.pl. Zgromadzone karty projektów, a także pomysły mieszkańców 

przedstawione na spotkaniach i w ankiecie internetowej zostały uwzględnione w Programie, celem 

stworzenia dokumentu odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Ostatnią formą partycypacji społecznej na etapie przygotowania „Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Łagiewniki do roku 2030” były konsultacje społeczne projektu dokumentu. Konsultacje 

społeczne projektu GPR-u zostały przeprowadzone na zasadach określonych w ustawie o rewitalizacji 

(art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2025 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 5 maja 
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2025 roku, konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do 

roku 2030” trwały od 5 maja do 11 czerwca 2025 roku . 

Program, który był przedmiotem konsultacji został oparty o „Diagnozę obszaru zdegradowanego  

i rewitalizacji Gminy Łagiewniki” stanowiącą podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji dla 

Gminy Łagiewniki, zgodnie z Uchwałą nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 2024 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki oraz 

zgodnie z Uchwałą nr V/32/24 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki.  

Zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji, Wójt Gminy Łagiewniki o sposobach, miejscach i terminach 

prowadzenia konsultacji społecznych powiadomił nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji, a 

mianowicie w dniu 5 maja 2025 roku. 

Konsultacje społeczne trwały od 5 maja do 11 czerwca 2025 roku. Formami konsultacji społecznych 

były:  

 Zbieranie uwag w postaci papierowej, przesłanej na adres Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. 

Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki; 

 Zbieranie uwag przekazywanych osobiście w Urzędzie Gminy Łagiewniki; 

 Zbieranie uwag w postaci elektronicznej przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej na 

adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza online, zamieszczonego na stronie 

internetowej; 

 Spotkanie online z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  

i pozostałymi zainteresowanymi osobami w dniu 14 maja 2025 r., o godzinie 16:00 w 

aplikacji Google Meet; 

 Zbieranie uwag podczas debaty online w dniu 20 maja 2025 roku, o godzinie 16:00 w 

aplikacji Google Meet;  

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenia zostały również  zamieszczone na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Łagiewniki oraz w prasie lokalnej (Gazeta Wrocławska, Nr 102, 05.05.2025). 

Konsultacje miały na celu przede wszystkim poznanie opinii mieszkańców odnośnie zaplanowanych 

do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Informacje o przeprowadzonym procesie zostały zawarte w 

Raporcie z konsultacji projektu GPR. 
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Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r o zaopiniowanie Gminnego 

Programu Rewitalizacji wystąpiono do następujących instytucji: 

1. Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów w zakresie zgodności ze 

strategią rozwoju powiatu; 

2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w zakresie zgodności z planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa; 

3. Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego 

określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

4. Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu, ul. Obornicka 130, 50-984 Wrocław w zakresie 

wymagań bezpieczeństwa i obronności;  

5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura we Wrocławiu, ul. Druckiego-

Lubeckiego 2, 50-036 Wrocław w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności;  

6. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 

Warszawa w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności;  

7. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa w zakresie wymagań 

bezpieczeństwa i obronności; 

8. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie w 

zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności; 

9. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 26, 58-200 Dzierżoniów w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

10. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław 

11. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 

58-210 Łagiewniki 

12. Powiatowy Zarząd Dróg w Dzierżoniowie, ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów 

13. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław 

14. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław 

15. PKP PLK S.A., ul. Targowa 74 03-734 Warszawa 

16. Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

17. TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków 
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18. Krajowy Zasób Nieruchomości, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa w zakresie sposobu 

zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych z nieruchomościami wchodzącymi w skład 

Zasobu Nieruchomości 

19. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu,  ul. Grunwaldzka 61, 50-357 

Wrocław w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego 

Gospodarstwa; 

20. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 61, 50-357 

Wrocław w zakresie form ochrony przyrody;  

21. Dolnośląki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu, ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław w zakresie form ochrony zabytków; 

22. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław w zakresie zagospodarowania obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią; 

23. Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, ul. gen. J. Bema 2, 50-265 Wrocław w zakresie 

zagospodarowania terenów górniczych; 

24. Starosta Dzierżoniowski, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 58-200 

Dzierżoniów w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk. 

25. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły pozytywne opinie m.in. od Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu – który wskazał na potrzebę uwzględnienia uwarunkowań przyrodniczych w związku z 

lokalizacją części obszaru rewitalizacji w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz w 

sąsiedztwie obszaru Natura 2000. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi uzupełniono odpowiednie 

rozdziały dokumentu, w tym m.in. część dotyczącą powiązań z dokumentami strategicznymi oraz 

dodano podrozdział poświęcony uwarunkowaniom środowiskowym. 

Wszystkie zgłoszone uwagi przez instytucje opiniujące zostały uwzględnione i opisane w Raporcie 

z opiniowania projektu GPR. 

Opisane powyżej działania świadczą o tym, że na etapie diagnozowania i programowania 

wykorzystano następujące formy partycypacji społecznej: 

 Zbieranie uwag w formie elektronicznej i papierowej, 

 Ankiety/formularze,  

 Debaty,  
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 Spotkania, 

 Wywiady. 

Aktywną partycypację na etapie diagnozowania i programowania umożliwiono: 

 Mieszkańcom Gminy Łagiewniki,  

 Przedstawicielom instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Łagiewniki, 

 Przedsiębiorcom z obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łagiewniki, 

 Organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Łagiewniki, 

 Samorządowi gminnemu, 

 Partnerom społeczno-gospodarczym, 

 Podmiotom reprezentującym społeczeństwo obywatelskie,  

 Podmiotom działającym na rzecz ochrony środowiska, 

 Podmiotom odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, 

praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  

 Pozostałym interesariuszom, np. przyszłym inwestorom, przyszłym mieszkańcom. 

8.3 Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i oceny 

realizacji programu 

Za proces wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” 

odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Łagiewniki oraz Pełnomocnik ds. rewitalizacji. Realizację 

Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie projektów realizowanych przez Gminę, powierza się 

Wójtowi Gminy Łagiewniki, który będzie za pośrednictwem odpowiednich Referatów koordynował 

działania w tym zakresie (Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg; 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska). Z kolei funkcję doradczą, opiniującą oraz monitorująca 

sprawował będzie Komitet Rewitalizacji. 

Wdrażanie i ocena „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030”, będą miały w 

szerokim stopniu charakter partycypacyjny. W proces wdrażania założeń GPR zaangażowane będą 

miedzy innymi niżej wymienione podmioty: 

 Pełnomocnik Wójta Gminy Łagiewniki ds. rewitalizacji 

 Interesariusze procesu rewitalizacji, tacy jak: 

o mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej gminy, 

o przedsiębiorcy, 

o instytucje kulturowe i edukacyjne, 
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o organizacje pozarządowe, 

o media lokalne. 

Wskazane powyżej podmioty w ramach procesu wdrażania i monitorowania GPR pełnić będą 

następujące, odnoszące się do poszczególnych poziomów zarządzania dokumentem, funkcje: 

 przekazywać informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się w założenia GPR oraz 

statystyki i dane pomocne w procesie monitorowania wskaźników dla Programu; 

 zgłaszać wnioski dotyczące zmian w GPR; 

 zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych; 

 aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami włączać się w realizację zadań wpisujących 

się w GPR; 

 zgłaszać Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji pojawienie się trudności lub dodatkowych potrzeb 

związanych z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w GPR. 

Przejawem partycypacji społecznej na etapie wdrażania Programu będzie udział zainteresowanych 

partnerów społeczno-gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 

działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, 

mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i innych 

zainteresowanych osób w realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty 

zagospodarowania przestrzeni i obiektów do pełnienia nowych funkcji, będą odbywały się wspólnie z 

jednostkami, które będą odbiorcami poszczególnych działań. Jako przykład można podać planowane 

w przedsięwzięciach „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaźwinie na wielofunkcyjną 

przestrzeń wspólnotową wspierającą więzi społeczne”, „Budowa świetlicy w Sieniawce z funkcją 

lokalnego centrum kultury i aktywności społecznej”, „Adaptacja budynku Przedszkola w Łagiewnikach 

na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów z ofertą usług zdrowotnych” - zaangażowanie instytucji  

i jednostek związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy Łagiewniki, aby zaplanowane  

i zrealizowane inwestycje w pełni odpowiadały realnym potrzebom mieszkańców w różnym wieku. 

Pozwoli to również na lepsze dostosowanie tych przestrzeni do potrzeb interesariuszy i bardziej 

efektywne wykorzystanie środków. Takie działania wpłyną również na zwiększenie poczucia 

współodpowiedzialności, przynależności do miejsca zamieszkania i dbania o wspólną przestrzeń oraz 

zintegrują społeczność bez względu na wiek czy status społeczny. 

Wszelkie informacje o prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych będą przekazywane 

interesariuszom we wszelkich możliwych formach, zakładających dotarcie do wszystkich 
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mieszkańców, bez względu na wiek, status społeczny, poglądy czy stopień i rodzaj 

niepełnosprawności.  

Partnerzy społeczno-gospodarczy, podmioty realizujące społeczeństwo obywatelskie, działające na 

rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw 

podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji będą zapraszane do 

współpracy na każdym z etapów prac oraz będą włączone w realizację Programu w sposób opisany w 

niniejszym rozdziale. Należy jednak zaznaczyć, ze na terenie Gminy Łagiewniki nie funkcjonuje wiele 

tego typu organizacji. 

Warto podkreślić, że dodatkowa forma partycypacji społecznej wystąpiła również na etapie 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, dla którego przeprowadzone były 

również konsultacje społeczne, w trybie przewidzianym w ustawie o rewitalizacji. Kolejnym etapem 

będzie powołanie Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z przyjętym Regulaminem. Wśród członków 

Komitetu Rewitalizacji będą się mogli znaleźć: 

 Przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji,  

 Przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji 

 Przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, 

 Przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność gospodarczą, lub przedstawicieli właścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się 

na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 

społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków 

kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji 

inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022  

o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do 

gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, 

wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych  

w drodze otwartego naboru,  

 Przedstawiciele Urzędu Gminy w Łagiewnikach, jednostek organizacyjnych lub spółek 

komunalnych, w szczególności eksperci w zakresie problematyki społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.  
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Na poniższej grafice przedstawiono proces powoływania Komitetu Rewitalizacji. 

Rysunek 16. Proces powoływania Komitetu Rewitalizacji  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowując, włączanie mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na 

terenie gminy w proces wdrażania GPR będzie zapewnione poprzez: 

 realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez sektor społeczny i/lub prywatny, 

 funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji o reprezentatywnym składzie, który będzie 

organizacyjnym łącznikiem między organami Gminy, a pozostałymi interesariuszami 

rewitalizacji, 

 organizację konsultacji społecznych w ważnych kwestiach dotyczących wdrażania GPR (np. w 

sytuacji aktualizacji/modyfikacji programu), 

 wsparcie zawiązywania partnerstwa projektowego integrującego sektory, 

 prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promującej potencjalne źródła finansowania 

rewitalizacji oraz efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych, 

 aktywizację sektora społecznego poprzez ujęcie rewitalizacji w rocznych programach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna podczas wdrażania programu będzie również polegać na działaniach 

monitoringowych oraz ocenie stopnia realizacji celów rewitalizacyjnych i ocenie aktualności samego 

programu. Proces ten polega na agregowaniu i analizowaniu informacji dotyczących postępu 

rzeczowego i finansowego w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz na ocenie stopnia 

realizacji celów rewitalizacyjnych i ocenie aktualności samego programu. Na tym etapie partycypacja 

polegać będzie na udziale realizatorów przedsięwzięć w tworzeniu zapisów raportów z oceny stopnia 

• Projekt uchwały 

• Konsultacje społeczne projektu uchwały 

• Podjęcie uchwały 

I. Określenie zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji 

• Nabór kandydatów na członków Komitetu 
Rewitalizacji  

• Zarządzenie Wójta Gminy Łagiewniki  
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 

II. Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji 
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realizacji przedsięwzięć i celów GPR oraz na ich opiniowaniu (Komitet Rewitalizacji), a także na 

formułowaniu ocen dla całości procesu. 

8.4 Opis włączenia partnerów społeczno-gospodarczych 

zgodnie z art. 36 ustawy wdrożeniowej 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) gminny program 

rewitalizacji jest uznawany za Inny Instrument Terytorialny (ITT), dzięki czemu gmina po spełnieniu 

wymogów dotyczących IIT może ubiegać się o środki unijne dostępne w ramach m.in. programu 

operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Wymogi ustawy o 

rewitalizacji i Zasad realizacji IIT, a także regulacje ustawy wdrożeniowej w art. 36, pokrywają się ze 

sobą, wyjątkiem jest nieco inaczej sformułowany katalog interesariuszy. W ustawie o rewitalizacji 

katalog interesariuszy wskazany został w art. 2 ust. 2. W ustawie wdrożeniowej (art. 36 ust. 8 pkt 4) 

mowa jest o partnerach społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotach reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie, podmiotach działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotach 

odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem 

strategii IIT. W związku z tym, przystępując do prac nad procesem rewitalizacji, Gmina Łagiewniki 

przy okazji identyfikacji interesariuszy rewitalizacji wzięła pod uwagę także wymogi wynikające  

z ustawy wdrożeniowej. 

W toku analizy, za partnerów społecznych realizujących działania z zakresu włączenia społecznego, 

aktywizacji społecznej, praw obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób 

narażonych na wykluczenie społeczne, uznano przede wszystkim następujące organizacje 

pozarządowe: 

 Stowarzyszenie Klub Seniora "Babie Lato" w Łagiewnikach - organizacja skupiająca seniorów, 

prowadząca działania integracyjne, edukacyjne i kulturalne, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Jaźwina bez Granic" - celem stowarzyszenia jest wspieranie 

rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Jaźwina, w tym aktywizacja 

społeczna mieszkańców,  

 Stowarzyszenie "Akacjowe Wzgórze" - organizacja działająca na rzecz społeczności lokalnej, 

promująca aktywność obywatelską i integrację mieszkańców,  
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 Stowarzyszenie "Sklejka" - organizacja wspierająca działania społeczne i edukacyjne na 

terenie gminy,  

 Stowarzyszenie "Miłośnicy Ziemi Łagiewnickiej" - celem stowarzyszenia jest promowanie 

dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy oraz integracja społeczności lokalnej,  

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Łagiewnickiej - Organizacja działająca na rzecz zachowania  

i promocji lokalnego dziedzictwa oraz wspierania inicjatyw społecznych,  

 Stowarzyszenie Wspierania Rdzennych Amerykanów "Boliwia" - organizacja promująca 

wiedzę  

o rdzennych Amerykanach oraz wspierająca inicjatywy młodzieżowe i kulturalne, 

 Polski Związek Niewidomych, Koło w Dzierżoniowie - Koło aktywnie wspiera osoby 

niewidome  

i słabowidzące poprzez organizację spotkań, warsztatów oraz działalność kulturalną, m.in. 

chóru „Brailton” i zespołu „Tęcza”;  

 Polski Związek Głuchych, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu - oddział oferuje rehabilitację 

społeczną i zawodową osób niesłyszących, w tym kursy języka migowego oraz poradnictwo, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie - 

Oddział organizuje spotkania integracyjne, wycieczki oraz działania na rzecz poprawy jakości 

życia seniorów., 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej, Koło w Dzierżoniowie - Koło prowadzi działania 

pomocowe,  

w tym dożywianie, pomoc rzeczową oraz wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Za szczególnie ważnych partnerów rewitalizacji, uznano podmioty, w tym organizacje pozarządowe, 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, m.in.: 

 Radę Gminy w Łagiewnikach; 

 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Łagiewniki; 

 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łagiewniki. 

Zidentyfikowano również podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa 

kulturowego, w tym: Stowarzyszenie Wędkarskie „Cukrownik”, Stowarzyszenie „Miłośnicy Ziemi 

Łagiewnickiej”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Łagiewniki, Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego w Dzierżoniowie, Koło Terenowe PTTK "Familia" w Dzierżoniowie, będące częścią 

Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich oraz Nadleśnictwo Świdnica. 
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Ustalono także potencjalnych partnerów gospodarczych działających na rzecz lokalnej gospodarki, 

wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Do takich partnerów 

zaliczono m.in.: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie, Cech Rzemiosł 

Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie, Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową  

w Świdnicy, Dolnośląską Izbę Gospodarczą we Wrocławiu, Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy 

i Przedsiębiorcy we Wrocławiu, Wrocławską Izbę Gospodarcza (WIG), Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą 

we Wrocławiu. 

Zidentyfikowani partnerzy społeczno-gospodarczy oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie lub realizujące działania z zakresu włączenia społecznego, aktywizacji społecznej, praw 

obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie 

społeczne zostali zaproszeni do prac nad programem rewitalizacji. Aktywne uczestnictwo we 

współtworzeniu procesu rewitalizacji zapewnił przede wszystkim udział w niżej wymienionych 

formach partycypacji społecznej: 

 otwartym naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne; 

 pracach Komitetu Rewitalizacji; 

 konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

 działaniach partycypacyjnych. 

W celu pełnego włączenia partnerów społeczno-gospodarczych i podmiotów wskazanych w art. 36 

ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, skład Komitetu Rewitalizacji zostanie ustalony z ich 

uwzględnieniem, dzięki czemu, oprócz innych interesariuszy procesu rewitalizacji, będą oni mieć 

także wpływ na sposób wdrażania, monitorowanie i ocenę prowadzonej interwencji. W tym celu  

w zasadach dotyczących składu komitetu zostaną zabezpieczone miejsca dla przedstawicieli 

podmiotów wymienionych m.in. w art. 36 ust. 8 ustawy wdrożeniowej, tym samym zapewniając 

udział w procesie przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Łagiewniki, organizacji zrzeszających pracodawców, izb gospodarczych i instytucji z otoczenia 

biznesu, a także przedstawiciela podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów działających na rzecz 

ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, prac 

podstawowych, równości płci, szans i niedyskryminacji. Za przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego, oprócz wymienionych kategorii partnerów, można uznać innych członków komitetu, 

do których należą m.in. przedstawiciele organów doradczych i konsultacyjnych Wójta Gminy 

Łagiewniki. 
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Opisane w podrozdziale włączenie społeczne wyżej wymienionych partnerów w proces rewitalizacji 

Gminy Łagiewniki spełnia wymogi ustawy wdrożeniowej, sprawiając że GPR można uznać za Inny 

Instrument Terytorialny zgodnie z regulacjami ustawy wdrożeniowej i Zasad realizacji instrumentów 

terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 

9 ZARZĄDZANIE GMINNYM PROGRAMEM 
REWITALIZACJI 

9.1 Opis struktury zarządzania Gminnym Programem 

Rewitalizacji 

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” wymaga odpowiedniego systemu 

zarządzania, ze względu na swoją złożoność. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie 

informacyjne i aktywna partycypacja wszystkich interesariuszy rewitalizacji. GPR jest narzędziem 

niezbędnym do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. Jednak, żeby jego realizacja 

przyniosła oczekiwane efekty potrzebne jest sukcesywne wdrażanie wyznaczonych przedsięwzięć  

i stały monitoring i ocena. Właściwa realizacja GPR wymaga współpracy wielu instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, inwestorów oraz mieszkańców Gminy Łagiewniki. 

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny jest Wójt Gminy Łagiewniki. Organem 

wspomagającym Wójta i odpowiedzialnym za wdrażanie i realizację GPR będzie Zespół ds. 

rewitalizacji powołany przez Wójta. Zespół ds. rewitalizacji będzie funkcjonował w strukturze Urzędu 

Gminy Łagiewniki i tam również będzie jego siedziba. W skład Zespołu wejdą pracownicy Urzędu 

Gminy Łagiewniki i jednostek organizacyjnych gminy. We wdrażaniu GPR uczestniczyć będzie Komitet 

Rewitalizacji. Za organizację wspólnych prac Zespołu i Komitetu będzie odpowiedzialny Wójt Gminy 

Łagiewniki. Za obsługę administracyjną prac Zespołu i Komitetu odpowiada Urząd Gminy Łagiewniki. 

Zespół będzie aktywnie współpracował ze wszystkimi interesariuszami rewitalizacji i będzie 

odpowiedzialny za: 

 koordynację wdrażania GPR; 

 aktualizacje założeń programu (zmiany granic obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, 

weryfikacji efektywności prowadzonych działań), 

 aktualizacje danych dotyczących sytuacji kryzysowych w gminie; 

 organizacje systemu monitoringu i oceny GPR; 

 współpracę z partnerami społecznymi; 
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 opracowywanie raportów z realizacji GPR i przedstawienie ich opinii publicznej; 

 promocję projektów rewitalizacyjnych (działania marketingowe mające na celu pozyskanie 

inwestorów, włączenie w proces rewitalizacji społeczności lokalnej); 

 rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez interesariuszy w trakcie wdrażania programu. 

Art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy o rewitalizacji wskazuje na konieczność tworzenia warunków do 

wypowiadania się przez interesariuszy nie tylko w czasie przygotowania, ale prowadzenia i oceny 

rewitalizacji, co oznacza w zasadzie potrzebę włączenia partnerów społeczno-gospodarczych w etap 

zarządzania GPR. 

Na etapie realizacji programu rewitalizacji włączenie społeczne w zarządzanie, wdrażanie i ocenę 

programu jest realizowane z udziałem Komitetu Rewitalizacji, który zostanie powołany w Gminie 

Łagiewniki na zasadach przewidzianych w art. 7 ustawy o rewitalizacji. W składzie komitetu znajdą się 

interesariusze wymienieni zarówno w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jak i interesariusze,  

o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

Komitet będzie stanowił platformę do dialogu przedstawicieli gminy oraz zewnętrznych 

interesariuszy procesu. Zasady działania komitetu, jak również zasady wyboru jego składu, zostaną 

określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Łagiewniki, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki będą zgłaszać swoje 

aplikacje samodzielnie w procesie otwartego naboru. Po weryfikacji warunków wynikających  

z naboru powstanie lista członków, którzy zostaną powołani do składu komitetu na mocy właściwego 

zarządzenia Wójta Gminy Łagiewniki. Z komitetem będzie współpracować zespół ds. rewitalizacji, 

który będzie mu przedkładał do zaopiniowania dokumenty wytwarzane w procesie wdrażania GPR 

Gminy Łagiewniki. 

Przedstawiony system zarządzania umożliwia sprawne wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Łagiewniki do roku 2030”, z uwzględnieniem obowiązkowej partycypacji społecznej, a także 

konieczności włączenia interesariuszy, o których mowa w zapisach art. 36 ustawy wdrożeniowej, jak i 

art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

Koszty zarządzania realizację Gminnego Programu Rewitalizacji 

Art. 15 ust 1. pkt 8 ustawy o rewitalizacji zakłada, iż w dokumencie należy również ujawnić koszty 

zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji. 
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Zespół ds. rewitalizacji będzie działał w strukturze Urzędu Gminy Łagiewniki i bezpośrednio podlegał 

Wójtowi Gminy Łagiewniki. Zespół ds. rewitalizacji realizuje zadania związane z wdrażaniem, 

monitoringiem i oceną „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” w ramach 

swoich dotychczasowych obowiązków służbowych, dlatego nie określa się kosztów zarządzania 

programem rewitalizacji. 

W przypadku Komitetu Rewitalizacji stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostaną określone w drodze uchwały 

Rady Gminy Łagiewniki, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. W zasadach tych znajdzie się zapis 

ujmujący, że uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, tym samym za udział  

w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. 

Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków 

poszczególnych struktur organizacyjnych Gminy Łagiewniki, dlatego nie określono dodatkowych 

kosztów ich realizacji. W ramach swoich kompetencji każda z komórek Urzędu i/lub jednostek 

organizacyjnych Gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób elastyczny swoje zasoby 

osobowe do określonych aktualnie potrzeb. 

Identyfikacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w GPR umożliwia pozyskiwanie dofinansowania 

zewnętrznego na ich realizację. W związku z tym, kluczowym obowiązkiem realizatorów działań 

będzie zabieganie o pozyskanie takiego dofinansowania na poszczególne projekty, w celu zwiększenia 

efektywności finansowania całego procesu rewitalizacji. 

Za przygotowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, których beneficjentem będzie Gmina 

Łagiewniki, będą odpowiadać pracownicy Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Dróg oraz Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Za ich realizację będą natomiast 

odpowiedzialni kierownicy referatów lub kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, właściwi do 

spraw wdrażania zadań własnych gminy wobec obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 

Finansowanie projektów gminnych, stanowiących przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zostanie 

zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, na zasadach przewidzianych w art. 21 ustawy  

o rewitalizacji. 
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9.2 Ramowy harmonogram działań Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Ramowy harmonogram okresu realizacji Programu określony został do 2030 r. Program będzie 

corocznie monitorowany i systematycznie oceniany, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata. Zakłada się 

przeprowadzenie oceny Programu w latach 2026 i 2028. Ocena sporządzona przez Wójta Gminy 

Łagiewniki podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Po dokonaniu oceny następuje kontynuacja Programu w niezmienionej wersji lub jego 

aktualizacja. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji 

Programu, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, Rada Gminy Łagiewniki uchyla uchwałę  

w sprawie Programu w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta Gminy 

Łagiewniki. Za monitorowanie efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak również okresową ocenę 

aktualności Programu odpowiada Pełnomocnik Wójta ds. rewitalizacji. 

Tabela 42. Ramowy harmonogram realizacji Programu 

Okresy funkcjonalności Gminnego Programu Rewitalizacji 

2025-2026 2027-2029 2030 

 Uchwalenie Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

 Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji 

 Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Monitoring i ocena postępów 
w roku 2026 

 Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Monitoring i ocena postępów 
w roku 2028 
 

 Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Monitoring i ewaluacja 
Programu oraz ewentualne 
przystąpienie do opracowania 
kolejnego dokumentu dot. 
Rewitalizacji Gminy Łagiewniki 

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z zapisami Ustawy, w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej oceny realizacji 

GPR, że Program wymaga zmiany, wójt występuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do 

wniosku załącza się opinię Komitetu Rewitalizacji. Zmiana Programu następuje w trybie, w jakim 

został on uchwalony. 

Zmiana Programu nie wymaga pozyskiwania opinii uprawnionych organów oraz przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w następujących przypadkach: 

 Zmiana nie dotyczy przedsięwzięć zawartych w Programie na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 

lit. a Ustawy. Chodzi o przedsięwzięcia zawarte na liście podstawowych przedsięwzięć,  

w odniesieniu do których Program określa szczegóły realizacji; 

 Zmiana nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji –

nie dotyczy zatem m.in. zmiany obszaru rewitalizacji. 
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10 SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY 
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

10.1  Metodyka monitorowania i oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wskazuje na konieczność poddawania gminnego programu 

rewitalizacji kontroli w zakresie oceny aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej co najmniej raz na 

3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny wskazanym w tym dokumencie. W przypadku 

stwierdzenia, że GPR jest nieaktualny, wójt występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. 

Natomiast w przypadku potwierdzenia (w ramach oceny) osiągnięcia celów strategicznych procesu, 

rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji, kończąc realizację całego 

procesu. Zgodnie z Art. 22 ust. 4 „W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny 

stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, 

rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z 

własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta”. 

Monitorowanie gminnego programu rewitalizacji należy do działań obowiązkowych, obejmujących 

nie tylko analizę postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale także ocenę ich wpływu 

na otoczenie, czyli na stopień rozwoju (poziom degradacji) obszaru rewitalizacji. Monitorowanie 

powinno umożliwić podjęcie decyzji o zakończeniu procesu w sytuacji poprawy kluczowych 

wskaźników degradacji obszaru rewitalizacji lub o potrzebie jego kontynuacji, jeśli oczekiwane zmiany 

nie zachodzą we właściwym czasie. 

W związku z powyższym proces monitorowania GPR Gminy Łagiewniki wymaga dwustopniowej 

kontroli: 

 oceny stopnia realizacji celów GPR za pomocą stanu zaawansowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych – realizowanej raz do roku, 

 oceny stopnia realizacji celów GPR za pomocą informacji o stanie zjawisk kryzysowych 

występujących na obszarze rewitalizacji – realizowanej raz na 3 lata, zgodnie z wymogami art. 

22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. 

Ustalanie zawartości raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR Gminy Łagiewniki będzie 

odbywać się w sposób uspołeczniony, poprzez włączenie do opiniowania Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet zajmie stanowisko w odniesieniu do wyników monitorowana zarówno na zasadach 
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formalnych, wynikających z wymogów art. 22 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jak również sformułuje 

własną ocenę jakościową procesu rewitalizacji. 

Ocena procesu rewitalizacji z perspektywy członków Komitetu dotyczyć opierać się będzie na analizie 

następujących zagadnień, zgodnie z proponowaną skalą punktacji: 

1. Ocena tempa realizacji procesu rewitalizacji (0 – słabe, 1 – dostateczne, 2 – właściwe); 

2. Ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z efektów procesu (0 – słabo, 1 – dostatecznie, 2 – 

dobrze); 

3. Ocena zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji (0 - niewidoczne, 1 – mało widoczne, 2 –

wystarczająco widoczne); 

4. Ocena stopnia rozpoznawalności procesu rewitalizacji wśród mieszkańców Gminy Łagiewniki 

(0 – brak rozpoznawalności, 1 – słaba rozpoznawalność, 2 – dobra rozpoznawalność); 

5. Ocena zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji Gminy Łagiewniki (0 – brak, 1 –

dostateczne, 2 – dobre). 

Suma punktów, będących odpowiedziami na poszczególne pytania, umożliwi dokonanie oceny 

jakościowej procesu rewitalizacji. Ocena powyżej 5 punktów (na 10 możliwych) będzie uznawana za 

pozytywną w odniesieniu do całości procesu, a poniżej 5 punktów - za negatywną, wymagającą 

działań korygujących. 

Dzięki takiemu podejściu interesariusze procesu uzyskają realną możliwość wypowiedzenia się  

w czasie prowadzenia i oceny rewitalizacji, na co wskazują wymogi art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ocena 

jakościowa dokonywana przez komitet umożliwi dodatkowo pozyskanie przez władze Gminy 

Łagiewniki informacji na temat społecznego odbioru wdrażanej interwencji. W raporcie z oceny 

aktualności i stopnia realizacji GPR Gminy Łagiewniki zostaną uwzględnione wnioski z oceny 

jakościowej procesu, które pozwolą uruchomić ewentualne działania naprawcze w kolejnym okresie 

prowadzenia działań. Za gromadzenie danych na potrzeby monitoringu GPR odpowiedzialni będą 

pracownicy właściwych referatów i jednostek organizacyjnych urzędu, realizujący poszczególne 

zadania wynikające z programu. Za opracowanie cyklicznych raportów z monitorowania 

odpowiedzialny będzie Referat, który w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Łagiewniki jest 

odpowiedzialny za zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym za 

koordynację realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych kierowanych do dofinansowania FEW 2021-

2027. 
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10.2  Monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Monitoring przedsięwzięć polega na ocenie stanu ich zaawansowania, a także kontroli efektów ich 

wdrażania. Przewiduje się opracowywanie corocznych raportów z postępów w realizacji projektów, 

tworzonych na podstawie informacji o stanie faktycznym wszystkich zadań wynikających z GPR.  

W tym celu zbierane będą szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć za 

pomocą formularzy wypełnianych przez ich realizatorów. 

Pracownicy Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg i/lub Referatu 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska zbierać będą corocznie informacje o postępach w realizacji 

poszczególnych zadań, z udziałem poniższego formularza. W ramach monitoringu projektów będą 

przeprowadzane następujące czynności: 

1. Kierownik wydziału merytorycznego lub jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Łagiewniki, 

odpowiedzialny za realizację projektu wynikającego z GPR, wypełnia formularz do 

monitorowania projektu – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku objętym 

sprawozdaniem. 

2. Pracownicy Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg i/lub 

Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawdzają wypełnione formularze pod względem 

kompletności (w sytuacji stwierdzenia uchybień formularze są odsyłane do właściwej 

komórki organizacyjnej do uzupełnień i poprawek). Poprawnie wypełnione karty zostają 

skompletowane i poddane analizie, a w dalszej kolejności na ich podstawie jest 

przygotowywany zbiorczy raport z monitorowania projektów – w terminie do 30 maja 

każdego roku. 

3. Projekt raportu z monitorowania projektów jest przekazywany do zaopiniowania Zespołowi 

ds. rewitalizacji oraz Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii następuje w terminie do 

dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Wójt Gminy Łagiewniki zatwierdza raport z monitorowania projektów, który zostaje 

opublikowany w BIP – w terminie do dnia 30 września każdego roku. 
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Tabela 43. Formularz oceny stopnia realizacji przedsięwzięcia 

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Gminy Łagiewniki do roku 2030 

za okres od 01.01................... r. do 31.12................... r. 

Numer projektu w GPR Nazwa projektu Podmiot realizujący 

   

Opis stanu realizacji projektu 

Status projektu - zakończony * 
- w trakcie realizacji * 
- nierozpoczęty * 
- rezygnacja z realizacji * 

 Zaplanowano w GPR Zrealizowano 

Wartość projektu w zł   

Okres realizacji projektu   

Wartość wskaźnika produktu   

Wartość wskaźnika rezultatu   

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym 

  

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok 

  

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPR 

  

Data wypełnienia                                                          Osoba wypełniająca kartę z ramienia realizatora projektu 
………………………………….                                         …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        (podpis i pieczęć) 

* niepotrzebne skreślić 

Źródło: Opracowanie własne 

Narzędziem do śledzenia postępów we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w GPR są 

wskaźniki monitorowania. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały określone w opisach 

poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Do monitorowania całościowych postępów w realizacji 

przedsięwzięć wybrano zaś najbardziej typowe wskaźniki powiązane ze specyfiką i charakterem 

powiązanych z nimi celów. Należy zwrócić uwagę, że wybór wskaźników monitorowania ma służyć 

ocenie realizacji celów strategicznych programu, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika 

to z postrzegania interwencji rewitalizacyjnej jako procesu całościowego, który nie jest sumą 

realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych sferach, poddawanych 

rewitalizacji. 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FCF967FB-DCB5-4F08-B204-2F91EBDA7644. Podpisany Strona 135



 

136 
 

Tabela 44. Wskaźniki monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR do roku 2030 (dla cyklu rocznego) 

Wskaźnik/miernik Rodzaj 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Poziom w roku 
bazowym (2025) 

Poziom w roku 
docelowym (2030) 

CEL STRATEGICZNY 1: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi 
społecznych, aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 

Liczba przedsięwzięć produktu  szt. 3 (zaplanowanych) 3 (zrealizowanych) 

Liczba ludności zamieszkującej 
obszar rewitalizacji 

rezultatu os. 549 wzrost 

Liczba mieszkańców obszaru 
rewitalizacji objętych wsparciem 

produktu os. 0 50 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

produktu os. 0 5 

Liczba osób uczestniczących w 
wydarzeniach integrujących  
i aktywizujących  

rezultatu os. 0 100 

Liczba zrealizowanych wydarzeń 
mających na celu integrację i 
aktywizację mieszkańców 

produktu szt. 0 10 

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS) 

produktu szt.  0 3 

CEL STRATEGICZNY 2: Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Liczba przedsięwzięć produktu  szt. 2 (zaplanowanych) 2 (zrealizowanych) 

Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie aktywizacji zawodowej 

produktu os. 0 40 

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach 

rezultatu szt. 0 wzrost 

CEL STRATEGICZNY 3: Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji 
społecznej i aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 

Liczba przedsięwzięć produktu   szt. 8 (zaplanowanych) 8 (zrealizowanych) 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją  

produktu ha 0                  79,00 ha 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
miejskich 

produktu ha 0 wzrost 

Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

produktu szt. 0                    5 

Liczba przedsięwzięć ekologicznych rezultatu szt.  0 2 

Źródło: Opracowanie własne 
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10.3  Ocena stopnia realizacji celów Gminnego Programu 

Rewitalizacji z użyciem informacji o stanie obszaru 

rewitalizacji 

Coroczne sprawozdania ustalające stan zaawansowania przedsięwzięć będą służyć przygotowaniu 

całościowego raportu z oceny stopnia realizacji GPR, wymaganego do opracowania przez art. 22 

ustawy o rewitalizacji co najmniej raz na 3 lata. Całościowa ocena postępów we wdrażaniu procesu 

rewitalizacji będzie realizowana w odniesieniu do celów strategicznych GPR, weryfikowanych  

z udziałem wskaźników odwołujących się do całościowych rezultatów osiąganych przez politykę 

rewitalizacyjną.  

Pierwsza ocena zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji Gminy Łagiewniki odbędzie się w 2026 

roku, kolejna w 2028 roku i ostatnia w roku 2030, czyli na zakończenie jego perspektywy. 

W ramach procesu oceny aktualności i stopnia realizacji GPR Gminy Łagiewniki będą prowadzone 

następujące czynności: 

1. Pracownicy Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg i/lub 

Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łagiewniki zwracają się do komórek 

i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Łagiewniki, a także podmiotów zewnętrznych,  

o dane umożliwiające wyliczenie wskaźników wskazanych w tabeli pn. Zestaw wskaźników 

monitorowania stopnia realizacji celów GPR Gminy Łagiewniki na lata 2025-2030 – w 

terminie do dnia 31 marca w cyklu dwuletnim. 

2. Na podstawie zebranych danych powstaje analiza wskaźnikowa będąca elementem raportu 

dotyczącego oceny stopnia realizacji celów GPR, z uwzględnieniem wyników corocznych 

sprawozdań z monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, powstałych w okresie 

podlegającym raportowaniu. Raport uwzględnia również wyniki badania aktualności 

poszczególnych rozdziałów GPR. 

3. Raport z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR zostaje przekazany do zaopiniowania 

Zespołowi ds. rewitalizacji, jak również Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii 

następuje w terminie do dnia 30 maja w cyklu 2-letnim. Podczas posiedzenia Komitetu 

Rewitalizacji zostaje wypracowana ocena jakościowa procesu, uwzględniającej perspektywę 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Wójt Gminy Łagiewniki zatwierdza raport z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR oraz 

umieszcza go na BIP - w terminie do dnia 30 września w cyklu 2-letnim. Raport będzie 

stanowił podstawę zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR. 
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5. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy 

Łagiewniki występuje do Rady Gminy Łagiewniki z wnioskiem o jego zmianę (art. 22 ust. 3 

ustawy o rewitalizacji). W przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim 

zawartych, Rada Gminy Łagiewniki uchyla uchwałę w sprawie GPR w całości. 

Tabela 45. Zestaw wskaźników monitorowania stopnia realizacji celów GPR na lata 2025-2030 (dla cyklu 2-

letniego) 

Wskaźnik Źródło 

Poziom 
w roku 

bazowym 
(2023) 

Ocena realizacji 

Poziom w 
roku 

docelowym 
(2030) 

CEL STRATEGICZNY 1: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi 
społecznych, aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 

Liczba mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Urząd Gminy 
Łagiewniki 

549 
Utrzymanie 

poziomu/wzrost 
≥ 549 

Liczba mieszkańców obszaru 
rewitalizacji uczestniczących w 
zajęciach w Ośrodku Kultury 

Urząd Gminy 
Łagiewniki 

9 
Utrzymanie 

poziomu/wzrost 
≥ 9 

Liczba organizacji pozarządowych na 
obszarze rewitalizacji  

Urząd Gminy 
Łagiewniki 

1 
Utrzymanie 

poziomu/wzrost 
≥ 1 

 

Liczba osób korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej na 
100 mieszkańców obszaru na obszarze 
rewitalizacji 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Łagiewnikach 

1,64 Spadek  ≤1,64 

CEL STRATEGICZNY 2: Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Liczba osób bezrobotnych na obszarze 
rewitalizacji  

PUP Dzierżoniów 10 Spadek ≤10 

Liczba podmiotów gospodarczych na 
obszarze rewitalizacji 

Urząd Statystyczny we 
Wrocławiu 

73 Wzrost >73 

CEL STRATEGICZNY 3: Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji 
społecznej i aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 
zrównoważony rozwój 

Ilość nieruchomości segregujących 
odpady 

Urząd Gminy 
Łagiewniki 

165 Wzrost >165 

Liczba przestępstw 
Komenda Powiatowa 
Policji w Dzierżoniowie  

4 Spadek ≤4 

Liczba obiektów zabytkowych 
wpisanych do Gminnej Ewidencji 
Zabytków na obszarze rewitalizacji  

Urząd Gminy 
Łagiewniki 

57 
Utrzymanie 

poziomu 
57 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawowym narzędziem do śledzenia stopnia realizacji celów GPR są wskaźniki monitorowania 

czynników kryzysowych. Do oceny stopnia realizacji celów strategicznych GPR zostały wskazane 

wybrane wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia rozwoju/degradacji obszaru rewitalizacji Gminy 

Łagiewniki (w procesie monitorowania nie ma potrzeby ponownego badania wszystkich wskaźników 

użytych do delimitacji obszaru zdegradowanego). Wyboru wskaźników dokonano przy założeniu 
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spójności problemowej mierników ze specyfiką celów oraz wynikającej z nich interwencji 

rewitalizacyjnej. 

10.4  Ocena aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji  

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wymaga poddawania gminnego programu rewitalizacji 

cyklicznej ocenie aktualności (co najmniej raz na trzy lata). Badaniu temu poddawane są szczegółowe 

zapisy GPR - pod kątem spójności z bieżącym stanem procesu. Celem tej oceny jest identyfikacja 

przesłanek do zmiany GPR, służącej dostosowaniu go do aktualnych uwarunkowań, w jakich 

realizowana jest interwencja rewitalizacyjna. Badanie to umożliwia funkcjonowanie gminnego 

programu rewitalizacji w dłuższej perspektywie czasu, gdyż zabezpiecza program przed utratą 

walorów aktualności.  

Przesłanką do aktualizacji GPR mogą być m.in. założenia diagnozy obszaru rewitalizacji, celów  

i kierunków działań, opisów projektów, umożliwiając korektę interwencji rewitalizacyjnej. 

Dodatkowym argumentem może być również konieczność wprowadzenia zmian w opisach 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których przyczyną mogą być uwarunkowania związane  

z pozyskiwaniem środków finansowych na ich realizację. 

Wnioski o włączenie do programu nowych przedsięwzięć powinny zostać potwierdzone ustaleniami 

raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. 

W sytuacji dołączania nowych projektów do programu należy potwierdzić ich związek z celami 

procesu rewitalizacji Gminy Łagiewniki oraz zgodność z lokalnymi dokumentami strategicznymi. 

Nowe projekty rewitalizacyjne powinny charakteryzować się wysokim stopniem przygotowania do 

realizacji, a także dużym potencjałem do kreowania spójności społeczno-gospodarczej obszaru 

rewitalizacji i zaspokajać pilne potrzebny lokalnej społeczności. 

Zmiany w otoczeniu dokumentów strategicznych, a także w szacunkowych ramach finansowych, nie 

będą wywoływały konieczności zmian GPR, jeśli nie będą ograniczać możliwości dalszej realizacji jego 

strategicznych założeń. 

Rekomendacja związana z rozpoczęciem procedury zmiany GPR Gminy Łagiewniki powinna wynikać  

z raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji programu, a następnie zostać zaopiniowana przez 

Komitet Rewitalizacji. W dalszej kolejności, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, wójt gminy występuje do 

rady gminy z wnioskiem o zmianę GPR. Do wniosku zostaje załączona opinia Komitetu Rewitalizacji. 

Zmiana programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim został on uchwalony. Jeśli raport z oceny 
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stopnia realizacji GPR przygotowany w 2030 r. nie potwierdzi realizacji zakładanych celów procesu, 

program rewitalizacji należy wydłużyć na kolejne lata, umożliwiając wdrożenie wszystkich 

zaplanowanych w nim zamierzeń. 

11 POWIĄZANIA GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI  

11.1  Powiązania ze Strategią Rozwoju Gminy Łagiewniki 

Zgodnie z wymaganiami art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o rewitalizacji, Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Łagiewniki do roku 2030 został powiązany z dokumentami strategicznymi gminy, w tym  

z aktualnie obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Łagiewniki, przyjętą uchwałą nr XXXVIII/224/21 

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 czerwca 2021 r. 

Rozwój gminy w Strategii został określony poprzez cele strategiczne i odpowiadające im kierunki 

działań: 

 Cel Strategiczny 1. Stworzenie dobrych warunków do życia z poszanowaniem środowiska 

naturalnego 

o KD 1.1.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej, promocja i budowa indywidualnych lub zbiorczych oczyszczalni 

ścieków, modernizacja istniejących oczyszczalni 

o KD 1.2.Budowa, przebudowa, remont dróg, chodników, ścieżek rowerowych lub 

pieszo-rowerowych 

o KD 1.3. Lobbing w zakresie rewitalizacji linii kolejowej Strzelin-Łagiewniki 

o KD 1.4. Utrzymanie dobrego stanu urządzeń melioracyjnych 

o KD 1.5. Promocja małej retencji oraz zaangażowanie w działania ponadlokalne 

związane z budową zbiorników retencyjnych 

o KD 1.6. Rozbudowa oświetlenia drogowego i zmiana istniejącego na 

energooszczędne 

o KD 1.7. Wspieranie działań na rzecz podniesienia jakości powietrza przez instalację 

systemów monitorowania zanieczyszczenia powietrza w gminie 

o KD 1.8. Podjęcie działań zmierzających do gazyfikacji gminy 
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o KD 1.9. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju komunikacji zbiorowej na 

terenie gminy przy wykorzystaniu pojazdów elektrycznych lub stosujących inne 

przyjazne dla środowiska metody napędu, a także budowa infrastruktury do obsługi 

innych form transportu wykorzystujących różne pojazdy elektryczne 

o KD 1.10. Promocja i stosowanie OZE oraz zwiększanie efektywności energetycznej 

budynków na terenie gminy w szczególności poprzez realizację projektów 

grantowych związanych z OZE oraz termomodernizacją budynków użyteczności 

publicznej i mieszkalnych 

o KD 1.11. Rozwój zrównoważonego systemu gospodarki odpadami 

o KD 1.12. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy 

o KD 1.13. Rozwój infrastruktury społecznej pod kątem rozszerzania funkcji 

kulturalnych, edukacyjnych (np. poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

i/lub w wieku przedszkolnym) oraz sportowo-rekreacyjnych (np. poprzez budowę 

boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej) 

o KD 1.14. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego oraz czynszowego na terenie gminy 

o KD 1.15. Realizacja projektów podnoszących jakość kształcenia w gminie, w tym 

podnoszących kompetencje kluczowe 

o KD 1.16. Rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych, m.in. 

kultury, służby zdrowia i dostosowanie do nich oferty instytucji 

o KD 1.17. Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

osób starszych m.in. poprzez wspieranie funkcjonowania Klubu Senior + 

o KD 1.18. Rewitalizacja przestrzeni publicznych, w tym rozbudowa terenów zielonych 

o KD 1.19. Przygotowanie podstaw do ubiegania się o fundusze zewnętrzne i ich 

aktywne pozyskiwanie 

o KD 1.20. Włączanie mieszkańców do współdecydowania o politykach publicznych 

m.in. poprzez realizację funduszu sołeckiego. 

o KD 21. Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników samorządowych i mieszkańców 

gminy oraz wyposażenie instytucji publicznych w nowoczesny sprzęt, podnoszący 

jakość ich pracy 

o KD 1.22. Wspieranie rozwoju i profesjonalizacji organizacji pozarządowych w 

szczególności przez projekty grantowe oraz włączenie ich w realizację polityki 

samorządu 

 Cel Strategiczny 2. Rozwój gospodarki lokalnej w oparciu o potencjał endogeniczny 
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o KD 2.1. Zwiększenie poziomu pokrycia gminy miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającymi występowanie obszarów 

chronionych 

o KD 2.2. Promocja terenów inwestycyjnych w gminie 

o KD 2.3. Rozwój terenów przemysłowo-usługowych w kontekście budowy trasy S8 

o KD 2.4. Wspieranie rolnictwa i przedsiębiorców w szerokim zakresie dotyczącym ich 

działalności 

o KD 2.5. Aktywne pozyskiwanie środków na remonty obiektów zabytkowych i 

wspieranie innych podmiotów w tego typu działaniach 

o KD 2.6. Wytyczenie szlaków turystycznych (np. rowerowych) na terenie gminy 

o KD 2.7. Kreowanie atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych poprzez 

tworzenie ścieżek edukacyjnych bądź podobnej infrastruktury 

o KD 2.8. Przygotowanie i oznakowanie infrastruktury turystycznej, np. wiaty, kosze na 

odpady, drogowskazy 

o KD 2.9. Wzmocnienie współpracy z LGD, nadleśnictwem i sąsiednimi gminami w 

zakresie podnoszenia atrakcyjności turystycznej oraz wspólnej promocji 

o KD 2.10. Uwzględnianie działań ochronnych przewidzianych dla obszaru Ślężańskiego 

Parku Krajobrazowego 

o KD 2.11. Zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych w celach 

turystycznych i rekreacyjnych (pod kątem różnego rodzaju aktywności, np. 

wędkarstwo) 

o KD 2.12. Wspieranie i promocja gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw 

ekologicznych 

o KD 2.13. Realizacja kampanii informacyjnej skierowanej do osób niezatrudnionych o 

możliwościach podejmowania aktywności zawodowej w branży turystycznej 

o KD 2.14. Rozbudowa strony internetowej gminy o treści związane z turystyką i 

spędzaniem czasu wolnego 

o KD 2.15. Działania promocyjne i informacyjne dotyczące gminy na terenie 

województwa i kraju, mające na celu rozwój turystyki i przedsiębiorczości na terenie 

gminy Łagiewniki 

Kierunki działań wyznaczone w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030 są 

w pełni zgodne z celami i kierunkami działań zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki. 

Powiązanie obu dokumentów zapewnia spójność planowania strategicznego i operacyjnego, 
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umożliwiając efektywną realizację celów rozwojowych gminy z jednoczesnym uwzględnieniem 

potrzeb i wyzwań obszarów zdegradowanych. 

Poniżej przedstawiono zestawienie celów i kierunków działań GPR z odpowiadającymi im kierunkami 

działań ujętymi w Strategii. To zestawienie obrazuje, w jaki sposób rewitalizacja wspiera długofalową 

politykę rozwoju lokalnego i wzmacnia realizację priorytetów strategicznych, zwłaszcza w zakresie 

jakości życia, przedsiębiorczości, przestrzeni publicznej oraz ochrony środowiska. 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi 

społecznych, aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 

KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez realizację działań angażujących 

lokalną społeczność w inicjatywy społeczne, kulturalne i rekreacyjne: 

powiązanie ze Strategią: 

 KD 1.13. Rozwój infrastruktury społecznej pod kątem rozszerzania funkcji kulturalnych, 

edukacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych 

 KD 1.15. Realizacja projektów podnoszących jakość kształcenia 

 KD 1.16. Rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych 

 KD 1.17. Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 KD 1.20. Włączanie mieszkańców do współdecydowania o politykach publicznych 

 KD 1.22. Wspieranie rozwoju i profesjonalizacji organizacji pozarządowych 

KD.1.2 Rozwój zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych w dostosowanej infrastrukturze 

lokalnej: 

powiązanie ze Strategią: 

 KD 1.14. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego oraz czynszowego 

 KD 1.16. Rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych 

 KD 1.17. Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 KD 1.15. Projekty poprawiające jakość kształcenia 

Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

KD.2.1 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych: 

powiązanie ze Strategią: 
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 KD 2.2. Promocja terenów inwestycyjnych 

 KD 2.3. Rozwój terenów przemysłowo-usługowych 

 KD 2.4. Wspieranie rolnictwa i przedsiębiorców 

 KD 2.15. Promocja gminy na rzecz rozwoju turystyki i przedsiębiorczości 

 KD 2.12. Wspieranie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych 

KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w kompetencje i umiejętności potrzebne na lokalnym rynku 

pracy: 

powiązanie ze Strategią: 

 KD 1.15. Realizacja projektów podnoszących jakość kształcenia 

 KD 2.13. Kampania informacyjna o możliwościach aktywności zawodowej 

 KD 1.21. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji społecznej 

i aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 

zrównoważony rozwój 

KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych na potrzeby wypoczynku, 

rekreacji i aktywności mieszkańców: 

powiązanie ze Strategią: 

 KD 1.18. Rewitalizacja przestrzeni publicznych 

 KD 1.13. Rozwój infrastruktury społecznej 

 KD 2.11. Zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych 

 KD 2.6-2.9. Rozwój infrastruktury turystycznej i współpracy lokalnej 

KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych oraz usprawnienie powiązań 

komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji: 

powiązanie ze Strategią: 

 KD 1.2. Budowa i remont dróg, chodników i ścieżek rowerowych 

 KD 1.6. Rozbudowa oświetlenia drogowego 

 KD 1.9. Rozwój komunikacji zbiorowej i ekologicznego transportu 

KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji poprzez inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową oraz zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych: 
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powiązanie ze Strategią: 

 KD 1.1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

 KD 1.5. Mała retencja, zbiorniki retencyjne 

 KD 1.10. Promocja OZE i efektywności energetycznej 

 KD 1.11. Zrównoważona gospodarka odpadami 

 KD 1.12. Edukacja ekologiczna 

11.2  Powiązania ze Strategią Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Łagiewniki na lata 

2023-2027 

W celu zapewnienia spójności planowanych działań rewitalizacyjnych z polityką społeczną Gminy 

Łagiewniki dokonano analizy powiązań Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 

2030 z zapisami obowiązującej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Łagiewniki na lata 2023–2027, przyjętej Uchwałą nr LXVIII/383/23 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 

marca 2023 r. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, ukierunkowana na poprawę jakości życia 

mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwój lokalnych usług i przestrzeni 

publicznych, znajduje swoje odzwierciedlenie w celach strategicznych i operacyjnych dokumentu 

społecznego. 

Kierunki działań zaplanowane w ramach GPR wspierają realizację celów strategicznych SRPS takich 

jak: 

 Cel Strategiczny 1. Wsparcie rodziny; 

  Cel Strategiczny 2. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu oraz bezdomności; 

 Cel Strategiczny 3. Przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom i przemocy w rodzinie; 

 Cel Strategiczny 4. Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych.  

Poniżej przedstawiono zestawienie celów i kierunków działań GPR z odpowiadającymi im celami 

operacyjnymi ujętymi w Strategii. Zestawienie to pokazuje, w jaki sposób działania rewitalizacyjne 

wpisują się w długofalową politykę społeczną gminy, umożliwiając spójną i kompleksową odpowiedź 

na kluczowe wyzwania społeczne występujące na obszarze rewitalizacji. 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi 

społecznych, aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 
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KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez realizację działań angażujących 

lokalną społeczność w inicjatywy społeczne, kulturalne i rekreacyjne: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.1: Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo oraz opieka nad dzieckiem 

 Cel operacyjny 1.2: Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

wielodzietności lub samotnego rodzicielstwa 

 Cel operacyjny 1.3: Zapewnianie dzieciom oraz młodzieży właściwego dostępu do kształcenia 

i wszechstronnego rozwoju 

 Cel operacyjny 4.1: Likwidacja barier architektonicznych i społecznych 

 Cel operacyjny 3.2: Wsparcie dla rodzin, w których występuje problem przemocy w rodzinie 

KD.1.2 Rozwój zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych w dostosowanej infrastrukturze 

lokalnej: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz 

zdrowego stylu życia 

Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

KD.2.1 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 2.2: Wsparcie osób bezrobotnych 

 Cel operacyjny 4.2: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami 

KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w kompetencje i umiejętności potrzebne na lokalnym rynku 

pracy: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 2.2: Wsparcie osób bezrobotnych 

 Cel operacyjny 4.2: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami 

 Cel operacyjny 1.3: Zapewnianie dzieciom oraz młodzieży właściwego dostępu do kształcenia 

i wszechstronnego rozwoju 
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Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji społecznej 

i aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 

zrównoważony rozwój 

KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych na potrzeby wypoczynku, 

rekreacji i aktywności mieszkańców: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 4.2:Likwidacja barier architektonicznych i społecznych 

KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych oraz usprawnienie powiązań 

komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 4.2:Likwidacja barier architektonicznych i społecznych 

KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji poprzez inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową oraz zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz 

zdrowego stylu życia 

11.3  Powiązania ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego  

W związku z realizacją polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie 2021–2027 oraz 

wdrażaniem Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, Gmina Łagiewniki została włączona do 

Południowego Obszaru Funkcjonalnego (POF), funkcjonującego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). Strategia ZIT POF, która została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w  dniu 18 czerwca 2024 r., wskazuje na 4 priorytety: 

 Priorytet (P1) Inteligentny i zrównoważony rozwój gospodarczy 

 Priorytet (P2) Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 Priorytet (P3) Wielokierunkowe wzmocnienie spójności obszaru 

 Priorytet (P4) Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FCF967FB-DCB5-4F08-B204-2F91EBDA7644. Podpisany Strona 147



 

148 
 

Uczestnictwo w POF umożliwia gminie realizację projektów o znaczeniu ponadlokalnym, 

współfinansowanych ze środków UE. W związku z tym, Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Łagiewniki do roku 2030 został powiązany ze Strategią ZIT POF, aby zapewnić jego zgodność z 

priorytetami i działaniami oraz zwiększyć możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działania 

rewitalizacyjne.  

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi 

społecznych, aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 

KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez realizację działań angażujących 

lokalną społeczność w inicjatywy społeczne, kulturalne i rekreacyjne: 

powiązanie ze Strategią: 

  Działanie 4.4 Aktywizacja i inkluzja mieszkańców 

KD.1.2 Rozwój zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych w dostosowanej infrastrukturze 

lokalnej: 

powiązanie ze Strategią: 

 Działanie 4.3 Rozwój usług społecznych 

Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

KD.2.1 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych: 

powiązanie ze Strategią: 

 Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość 

 Działanie 1.2 Wspieranie działań innowacyjnych i współpracy przedsiębiorstw 

KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w kompetencje i umiejętności potrzebne na lokalnym rynku 

pracy: 

powiązanie ze Strategią: 

 Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość 

 Działanie 1.2 Wspieranie działań innowacyjnych i współpracy przedsiębiorstw 
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Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji społecznej 

i aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 

zrównoważony rozwój 

KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych na potrzeby wypoczynku, 

rekreacji i aktywności mieszkańców: 

powiązanie ze Strategią: 

 Działanie 1.3 Rozwój i promocja turystyki 

 Działanie 3.3 Odnowa przestrzeni i wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców  

 Działanie 4.2 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury 

 Działanie 4.5 Promowanie dziedzictwa kulturowego 

KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych oraz usprawnienie powiązań 

komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji: 

powiązanie ze Strategią: 

 Działanie 3.1 Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej 

 Działanie 3.2 Rozwój transportu zrównoważonego 

KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji poprzez inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową oraz zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych: 

powiązanie ze Strategią: 

 Działanie 2.1: Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii 

 Działanie 2.2 Usprawnienie gospodarki wodnej 

 Działanie 2.3 Odnowa przestrzeni i wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców 

11.4  Powiązania z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Dolnośląskiego (PZPWD) 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego (PZPWD) został przyjęty 

Uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. 

Woj. Dolnośląskiego. z 30 czerwca 2020 r. poz. 4036) i stanowi podstawowy dokument planistyczny, 

przedstawiający uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa oraz zasady i 

kierunki kształtowania struktury przestrzennej województwa. Zgodnie z wyznaczoną w dokumencie 
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wizją, wykorzystanie zróżnicowanych obszarów i potencjałów do osiągnięcia spójnego rozwoju 

regionu jest realizowane poprzez cele i przypisane do nich kierunki polityki przestrzennego 

zagospodarowania województwa dolnośląskiego. Poniżej wymienione zostały te, z którymi niniejszy 

dokument jest zgodny: 

 Cel 1. Zapewnienie warunków zrównoważonego i równomiernego rozwoju społeczno-

gospodarczego poprzez funkcjonalne kształtowanie hierarchicznej sieci osadniczej 

gwarantującej dostęp do usług i rynku pracy 

o Kierunek 1.1. Wzmocnienie potencjału ośrodka wojewódzkiego i ośrodków 

regionalnych poprzez integrację z ich obszarami funkcjonalnymi 

o Kierunek 1.2. Zapobieganie peryferyzacji ośrodków i obszarów zagrożonych 

marginalizacją. 

o Kierunek 1.4. Zwiększenie dostępności przestrzeni i usług publicznych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

 Cel 2. Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska 

przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu 

o Kierunek 2.2. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 

o Kierunek 2.3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska 

 Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na 

zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka 

o Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenie i nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas) 

Jak wskazano w PZPWD, Gmina Łagiewniki znajduje się w granicach kilku obszarów funkcjonalnych 

wyznaczonych na poziomie wojewódzkim. Rozumiane są one jako obszary szczególnego zjawiska z 

zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty 

układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się 

wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju. W takim zakresie 

obszar gminy Łagiewniki lub jego część znajduje się: 

 w granicach Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego, 

 w granicach Obszaru Funkcjonalnego Cennego Przyrodniczo, 

 w granicach Sudeckiego Obszaru Funkcjonalnego, 
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W związku z tym, iż obszary te stanowią szczególny instrument polityki terytorialnej, ukierunkowanej 

na wsparcie w zakresie charakterystycznych i specyficznych dla nich potrzeb i problemów, kierowana 

do nich interwencja w zakresie określonych kierunków i projektów dotyczy również gminy Łagiewniki, 

stanowiącej integralną ich całość. 

W projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030 zapewniono zgodność 

z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego (PZPWD), 

poprzez odniesienie się do elementów i kierunków rozwoju wyznaczonych w tym dokumencie. 

Program uwzględnia uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe występujące na obszarze gminy, 

przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z polityką przestrzenną prowadzoną na poziomie 

regionalnym. 

W szczególności, projekt GPR pozostaje spójny z lokalizacją inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, takich jak planowana droga ekspresowa S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – 

Kłodzko, a także z położeniem części obszaru rewitalizacji w otulinie Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego oraz w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLH020082 „Wzgórza Niemczańskie”. 

Uwzględniono także zasady gospodarowania przestrzenią wynikające z PZPWD, w tym konieczność 

ochrony krajobrazu i zasobów środowiska, unikania lokalizacji wysokich obiektów infrastruktury 

technicznej w strefach ekspozycji widokowej, ochrony obiektów architektury drewnianej oraz 

rozwijania funkcji turystycznych i rekreacyjnych w sposób zrównoważony i dostosowany do lokalnych 

uwarunkowań. 

Program odnosi się również do zagadnień związanych z ochroną dolin rzecznych, poprawą retencji, 

ograniczaniem spływu powierzchniowego oraz zachowaniem ciągłości korytarzy ekologicznych. 

Wskazano także znaczenie rozwoju infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej w sposób 

zintegrowany i dostosowany do potrzeb społeczności lokalnej. 

Wprowadzenie tych zapisów nie oznacza bezpośredniego zobowiązania Gminy Łagiewniki do 

realizacji inwestycji o charakterze ponadlokalnym, lecz stanowi wyraz zgodności lokalnych działań 

rewitalizacyjnych z obowiązującym dokumentem planistycznym województwa. Tym samym projekt 

GPR wpisuje się w cele i kierunki polityki przestrzennej regionu, zachowując spójność z PZPWD przy 

jednoczesnym poszanowaniu skali, specyfiki i możliwości gminy. 

11.5  Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2030 
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Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 roku ma charakter zintegrowany, wywierający 

wpływ na kształtowanie się ścieżki przyszłego rozwoju regionu. Strategia została przyjęta Uchwałą nr 

L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. Nakreślona 

długoterminowa perspektywa rozwoju, wykorzystuje w optymalnym zakresie możliwości i szanse 

rozwojowe oraz oczekiwania regionalnej społeczności. Wizja przedstawiona w dokumencie to: Dolny 

Śląsk 2030 regionem równomiernego rozwoju, regionem przyjaznym, nowoczesnym  

i konkurencyjnym, zostanie osiągnięta poprzez realizację celu nadrzędnego, jakim jest Harmonijny 

rozwój regionu i wysoka jakość życia dolnośląskiej społeczności oraz celów strategicznych, takich jak: 

1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu, 2. Poprawa dostępności usług 

publicznych, 3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego, 4. Odpowiedzialne 

wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego i 5. 

Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu. Uszczegółowieniem są cele operacyjne i kierunki 

działań. 

Poniżej przedstawiono konkretne cele i kierunki działań GPR, wraz z przyporządkowaniem ich do 

odpowiednich celów operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, co stanowi 

podstawę do wykazania ich komplementarności i zgodności z polityką rozwoju regionalnego. 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wzmacnianie więzi 

społecznych, aktywizację lokalnej społeczności oraz rozwój usług społecznych 

KD.1.1 Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców poprzez realizację działań angażujących 

lokalną społeczność w inicjatywy społeczne, kulturalne i rekreacyjne: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i 

miejskich 

 Cel operacyjny 2.2: Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej z 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych 

 Cel operacyjny 3.1: Kształtowanie postaw obywatelskich 

 Cel operacyjny 3.2: Wzrost społecznej integracji 

KD.1.2 Rozwój zintegrowanych usług społecznych i opiekuńczych w dostosowanej infrastrukturze 

lokalnej: 

powiązanie ze Strategią: 
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 Cel operacyjny 1.4: Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i 

miejskich 

 Cel operacyjny 3.5: Doskonalenie regionalnej polityki wspierania seniorów oraz osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel 2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

KD.2.1 Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i 

miejskich 

 Cel operacyjny 3.3: Doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków pracy 

KD.2.2 Wyposażanie mieszkańców w kompetencje i umiejętności potrzebne na lokalnym rynku 

pracy: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i 

miejskich 

 Cel operacyjny 3.4: Poprawa efektywności kształcenia 

Cel 3. Tworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji społecznej 

i aktywności mieszkańców, w środowisku odpornym na zmiany klimatu i wspierającym 

zrównoważony rozwój 

KD.3.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów lokalnych na potrzeby wypoczynku, 

rekreacji i aktywności mieszkańców: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i 

miejskich 

 Cel operacyjny 2.2: Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej z 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych 
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KD.3.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych oraz usprawnienie powiązań 

komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i 

miejskich 

 Cel operacyjny 2.1: Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktury technicznej 

KD.3.3 Zwiększanie odporności środowiskowej obszaru rewitalizacji poprzez inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową oraz zagospodarowanie terenów zielonych i zbiorników wodnych: 

powiązanie ze Strategią: 

 Cel operacyjny 1.4: Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i 

miejskich 

 Cel operacyjny 2.1: Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktury technicznej 

 Cel operacyjny 3.6: Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prosportowych i 

proekologicznych 

 Cel operacyjny 4.1: Poprawa stanu środowiska 

 Cel operacyjny 4.2: Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska 

Powyższe zestawienie pokazuje, w jaki sposób działania rewitalizacyjne wpisują się w długofalową 

politykę rozwoju województwa oraz jak przyczyniają się do osiągnięcia spójnych i komplementarnych 

efektów na poziomie lokalnym i regionalnym. Takie powiązanie celów Gminnego Programu 

Rewitalizacji z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 pozwala nie tylko na 

zachowanie zgodności z dokumentami wyższego rzędu, ale także zwiększa szanse na skuteczną 

realizację przedsięwzięć dzięki możliwości korzystania z dostępnych instrumentów wsparcia, w tym 

funduszy unijnych. 

Działania przewidziane w GPR, odpowiadając na lokalnie zdiagnozowane problemy społeczne, 

przestrzenne, środowiskowe i gospodarcze, jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów 

operacyjnych Strategii, takich jak wzmacnianie spójności terytorialnej, rozwój kapitału ludzkiego, 

poprawa jakości środowiska czy podnoszenie konkurencyjności gospodarki Dolnego Śląska. 
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11.6  Powiązania z Ponadlokalną Strategią Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030 

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 została przyjęta uchwałą nr 

10/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego „Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska” (zgromadzenie Burmistrzów, Wójtów i Starosty). 

Plan strategiczny opracowany dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej został zintegrowany tematycznie i 

przestrzennie poprzez wskazanie wspólnej wizji, misji i celów strategicznych, a także 

przyporządkowanych im priorytetów realizowanych na obszarze poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego tworzących aglomerację, jak i wspólnie w partnerstwie projektów 

inwestycyjnych. Jednostkowa i zintegrowana realizacja poszczególnych elementów planu 

strategicznego pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, przezwyciężenie barier i przyczyni się do 

wykorzystania potencjałów obszaru, a w ujęciu ponadlokalnym przyczyni się do zwiększenia 

konkurencyjności obszaru aglomeracji. W dokumencie zostały zidentyfikowane następujące cele: 

 Cel strategiczny 1: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, 

sportowo i kulturalnie. 

 Cel strategiczny 2: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania. 

 Cel strategiczny 3: Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, przedsiębiorcza i atrakcyjna 

inwestycyjnie. 

 Cel strategiczny 4: Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie. 

 Cel strategiczny 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska. 

 Cel strategiczny 6: Aglomeracja Dzierżoniowska obywatelska i efektywnie zarządzana. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030 jest zgodny z poniższymi kierunkami 

działań Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030: 

 Cel strategiczny 1: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, 

sportowo i kulturalnie: 

o 1.1 Rozwój zintegrowanej oferty i bazy turystycznej i rekreacyjnej 

o 1.2 Rozwój zintegrowanej oferty i bazy sportowej 

o 1.3 Rozwój zintegrowanej oferty i bazy kulturalnej 

o 1.4 Utrzymanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego 

 Cel strategiczny 2: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania. 

o 2.1. Upowszechnianie i podnoszenie jakości wychowania i edukacji przedszkolnej 
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o 2.2. Podnoszenie jakości i dostosowanie systemów edukacji i kształcenia do potrzeb 

nowoczesnej gospodarki 

o 2.3. Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych 

o 2.4. Włączenie społeczne i ograniczanie ubóstwa  

o 2.5. Rewitalizacja, poprawa estetyki i ładu przestrzennego 

 Cel strategiczny 3: Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, przedsiębiorcza i atrakcyjna 

inwestycyjnie. 

o 3.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru aglomeracji 

o 3.2 Wspieranie rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw 

o 3.3 Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich 

 Cel strategiczny 4: Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie. 

o 4.1 Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

o 4.2 Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i około drogowej 

o 4.4 Rozwój infrastruktury dla rowerzystów i pieszych 

 Cel strategiczny 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska. 

o 5.1 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej 

o 5.2 Poprawa jakości powietrza 

o 5.3 Doskonalenie systemu gospodarki odpadami 

o 5.4 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu 

o 5.5 Dostosowanie do zmian klimatu i zwiększenie retencyjności obszaru 

o 5.6 Poprawa bezpieczeństwa 

o 5.7 Edukacja ekologiczna 

11.7  Powiązania ze Strategią Rozwoju Sudety 2030 

„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa 

dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 

(NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030”, została opracowana we wrześniu 2018 roku przez 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego przyjęła Strategię Uchwałą nr XLVIII/288/18 z dnia 23 

października 2018 r. Cel główny Strategii to długookresowa współpraca, wysoka jakość życia i 

środowiska, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka czyli: Intensywna wielopodmiotowa i 

różnokierunkowa współpraca skutkującą poprawą jakości życia, aktywizacją i przyciąganiem zasobów 

ludzkich oraz wzrostem pozycji konkurencyjnej, z poszanowaniem i z uwzględnieniem potencjału 

przyrodniczego. Cele strategiczne to: 
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1. Bardziej inteligentne terytorium 

2. Terytorium bliżej obywateli 

3. Terytorium lepiej skomunikowane 

4. Terytorium przyjazne dla środowiska, wykorzystujące swój potencjał. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030 jest zgodny z poniższymi celami 

operacyjnymi Strategii Rozwoju Sudety 2030: 

 Cel strategiczny 1: Bardziej inteligentne terytorium 

o 1.5 Tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestycji 

 Cel strategiczny 2: Terytorium bliżej obywateli 

o 2.1 Podnoszenie jakości infrastruktury społecznej i mieszkaniowej 

o 2.2 Podwyższenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży oraz dostosowanie do potrzeb 

rynku 

o 2.3 Rozwój infrastruktury i usług „srebrnego sektora” (dla osób starszych) 

o Aktywizacja społeczna osób starszych 

o 2.5 Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Cel strategiczny 3: Terytorium lepiej skomunikowane 

 Cel strategiczny 4: Terytorium przyjazne dla środowiska, wykorzystujące swój potencjał 

o 4.1. Ochrona i rewitalizacja walorów przyrodniczych 

o 4.2. Ochrona, rewitalizacja i udostępnianie walorów kulturowych 

o 4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych i produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

o 4.4 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i uzdrowiskowej 

12 OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W 
UCHWAŁACH DOTYCZĄCYCH ZASOBU 

MIESZKANIOWEGO 

Zaplanowane w „Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” przedsięwzięcia 

nie rodzą konieczności wprowadzenia zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.725 poz. 1182 i 1309). 
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13 KOMITET REWITALIZACJI 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z realizacją procesu. 

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uchwała określająca zasady wyznaczania składu i zasady 

działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łagiewniki została podjęta przed uchwaleniem gminnego 

programu rewitalizacji (w tym miejscu będzie podany numer Uchwały Rady Gminy Łagiewniki w 

sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji). Podjęcie uchwały 

było poprzedzone konsultacjami społecznymi, które zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2025 Wójta Gminy 

Łagiewniki z dnia 5 maja 2025 roku, odbyły się w dniach od 5 maja do 11 czerwca 2025 roku. 

Załącznikami do uchwały Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 sierpnia 2025 roku w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji jest Regulamin określający zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Zgodnie z Regulaminem, Komitet będzie liczył nie więcej niż 15 członków, z poniższymi 

zastrzeżeniami: 

 nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

 nie więcej niż 1 przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji; 

 nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na 

obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów; 

 nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na 

obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, lub przedstawicieli właścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się 

na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 

społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków 

kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji 

inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r.  

o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do 

gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, 

wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych  

w drodze otwartego naboru; 
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 nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Łagiewniki, jednostek organizacyjnych lub 

spółek komunalnych Gminy Łagiewniki w szczególności ekspertów w zakresie problematyki 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej; 

 nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Łagiewniki. 

Do minimalnego zakresu uprawnień i zadań Komitetu Rewitalizacji należy zaopiniowanie, 

sporządzonej przez Wójta, oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. Do pozostałych zadań Komitetu 

należy m.in.: podejmowanie działań mających wpływ na proces rewitalizacji na każdym etapie  

i poziomie prac nad Programem, sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja działań 

rewitalizacyjnych.  

13.1  Określenie niezbędnych zmian w uchwale dot. Komitetu 

Rewitalizacji 

Przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacja została przyjęta uchwała w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (w tym miejscu zostanie podany 

numer uchwały). Nie został jednak jeszcze powołany Komitet Rewitalizacji, dlatego zgodnie z art. 7 

ust. 5 ustawy o rewitalizacji nie przewiduje się wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

Przewiduje się ewentualną możliwość późniejszego dokonania zmian w Uchwale regulującej zasady 

wyboru członków Komitetu Rewitalizacji w celu włączenia przedstawicieli terenu objętego 

rewitalizacją. Liczebność Komitetu Rewitalizacji może zostać przedyskutowana w przypadku podjęcia 

zmian w powyższej Uchwale. Ewentualna zmiana uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji następuje w drodze konsultacji społecznych, w trybie, w jakim 

został on przewidziany w ustawie o rewitalizacji. 

14 SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 12 ustawy o rewitalizacji w zapisach GPR konieczne jest wskazanie, czy na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) wraz ze 

wskazaniem okresu jej obowiązywania. 

Realizacja zgłoszonych do GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie wymaga uruchomienia Strefy, stąd 

nie planuje się ustanowienia SSR na obszarze rewitalizacji Gminy Łagiewniki. 
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15 SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

15.1  Zakres niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Polityka przestrzenna w Gminie Łagiewniki realizowana jest w oparciu o Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łagiewniki (Uchwała nr XIV/89/19 Rady Gminy 

Łagiewniki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki). 

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opizp), która weszła w życie 

24 września 2023 r., usuwa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

jako podstawowy dokument określający politykę przestrzenną gminy. Maksymalny horyzont czasowy 

obowiązywania studium to koniec 2025 r. Następnie zgodnie z nowymi przepisami ustawy opizp 

polityka przestrzenna będzie realizowana poprzez strategię rozwoju gminy oraz plan ogólny. 

Znowelizowane przepisy wskazują na konieczność uwzględnienia w planie ogólnym uwarunkowań 

rozwoju przestrzennego gminy, w szczególności wytyczonych obszarów zdegradowanych i obszaru 

rewitalizacji10. Zatem opracowany w przyszłości plan ogólny powinien być zgodny z GPR w tym 

zakresie. Równocześnie zaktualizowana do nowych przepisów strategia rozwoju gminy powinna 

zawierać ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  

w gminie, w zakresie zasad kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach 

zdegradowanych i obszarach rewitalizacji11. Tym samym należy dokonując aktualizacji strategii lub 

opracowując nową strategię uwzględnić zapisy wskazane GPR, w celu zachowania wzajemnej 

spójności powiązanych dokumentów. 

Nowe dokumenty powinny uwzględniać następujące rozstrzygnięcia przyjęte w GPR 2030: 

 poprawnie wskazywać granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

 zapewniać spójność dokumentów z celami i kierunkami rewitalizacji wyrażonymi w GPR, 

                                                           
10 Art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw. 
11

 Art. 6 pkt. 1 pp. c ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. 
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 zapewniać spójność pomiędzy wskazanymi obszarami i zapisami zawartymi w strategii 

rozwoju gminy i planie ogólnym, 

 zapewniać zgodność ustaleń w zakresie przeznaczenia terenu oraz parametrów i wskaźników 

zabudowy w stosunku do planowanych przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji. 

15.2  Zakres miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego koniecznych do uchwalania albo zmiany 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego w gminie, 

ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania 

decyzji administracyjnych. Gmina Łagiewniki posiada 31 aktualnych MPZP wraz ze zmianami, 

obejmujących wszystkie miejscowości gminy poza przysiółkami: Kuchary, Uliczno i Domaszów. 

Obecnie w ramach procedury planistycznej kontynuowane są prace nad zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Oleszna, Stoszów, Radzików. W 2023 r. na 

podstawie obowiązujących planów wydano: 

 40 postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z zapisami MPZP; 

 275 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z MPZP 

Analiza zakresu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kwestii zgodności z obowiązującymi planami 

miejscowymi wykazała zgodność z obowiązującą polityką przestrzenną. GPR nie wskazuje tym samym 

mpzp koniecznych do uchwalenia albo zmiany na obszarze rewitalizacji. Należy mieć na uwadze fakt, 

że opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie zawierają szczegółowych parametrów inwestycji, które 

są ustalane na etapie szczegółowej dokumentacji projektowej. Wówczas może zostać ujawniona 

konieczność zmiany prawa miejscowego. 

15.3  Miejscowy Plan Rewitalizacji 

GPR nie wskazuje na konieczność sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji,  

o którym mowa w art. 37g ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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16 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
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UZASADNIENIE 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030 stanowi dokument operacyjny, określający 
główne cele i kierunki działań Gminy Łagiewniki w długookresowej perspektywie. Dokument skupia się na 
przeciwdziałaniu pogłębieniu i rozpowszechnieniu stanu kryzysowego występującego na obszarze 
zdegradowanym, poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na 
rzecz lokalnej społeczności, gospodarki, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. 
Przeprowadzenie działań ujętych w GPR w sposób etapowy umożliwi spełnianie zadań własnych gminy, 
dzięki zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności. 
Do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” przystąpiono 
Uchwałą nr V/32/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 sierpnia 2024 roku. Dokument opracowano dla 
obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr LXXXII/467/24 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 
2024 r. Obszar ten zajmuje 0,64% powierzchni gminy (79,0 ha) i jest zamieszkiwany przez 7,66% ogólnej 
populacji gminy (549 osoby). 
GPR opracowano w trybie zgodnym z ustawą o rewitalizacji, przy szerokim udziale społecznym. Dokument 
uzyskał pozytywne uzgodnienia podmiotów opiniujących, wskazanych w ustawie o rewitalizacji. W 
związku z pracami nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” w ramach 
partycypacji społecznej, Gmina Łagiewniki organizowała konsultacje społeczne na każdym etapie tworzenia 
dokumentu. Gminny Program Rewitalizacji opracowany został zgodnie z ustawą o rewitalizacji, w trybie 
partycypacyjno-eksperckim – z udziałem mieszkańców gminy oraz przy wsparciu merytorycznym 
ekspertów, specjalistów i przedstawicieli organizacji społecznych. Ponadto projekt dokumentu został 
przekazany odpowiednim instytucjom do zaopiniowania - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji, w tym Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarządowi Województwa 
Dolnośląskiego, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu. Opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji przez te instytucje zostało przeprowadzone w 
wyznaczonym terminie, a wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione i opisane w Raporcie 
podsumowującym przebieg opiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do 
roku 2030”. 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 
2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030” został 
poddany analizie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu pod kątem konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W piśmie z dnia 17 lipca 2025 r., znak: 
WSI.411.2.51.2025.AP, RDOŚ przychylił się do stanowiska organu opracowującego projekt dokumentu o 
braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030”. Również Dolnośląski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeanalizował projekt dokumentu w zakresie wymagań 
higienicznych i zdrowotnych. W piśmie z dnia 4 czerwca 2025 r., znak: ZNS.9022.4.39.2025.MM, DPWIS 
uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030”. 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki do roku 2030 to wieloletni program działań w sferze 
społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, 
zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do 
ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 
Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu rewitalizacji Gminny 
Program Rewitalizacji będzie instrumentem, który pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób 
skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami wszystkich zaangażowanych. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
Po wejściu w życie GPR należy zaktualizować budżet Gminy Łagiewniki oraz wprowadzić zmiany do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zabezpieczenia środków na realizację podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w przedłożonym dokumencie strategicznym GPR. 
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